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RESUMEN  
 
Con este estudio se busca reducir los desperdicios y optimizar el uso de recursos del proceso de 
pre entrega de vehículos nuevos en una empresa importadora, comercializadora y distribuidora de 
automóviles ubicada en la ciudad de Santiago de Chile. Se desarrolla una propuesta de mejora a 
través de la utilización de herramientas de manufactura esbelta para optimizar el uso de los 
recursos: tiempo, dinero y talento humano. 
En el análisis de la situación actual se identificó que los problemas en su mayoría, son ocasionadas 
por los desperdicios de transporte, movimientos y esperas que afectan en el tiempo de realización 
de las actividades del proceso. 
Es por ello que se proponen las siguientes herramientas: Value Stream Mapping, Kanban, 
Mizusumashi y Heijunka, las que contribuyen en mejorar la tasa de utilización de los trabajadores, 
reducir 580,56 segundos y 274,25 metros por auto e incrementar el índice de productividad general 
en 1,5 unidades por día.  
La propuesta requiere de una inversión total de $ 10.070.200,00 Pesos Chilenos y un beneficio 
anual de $  141.455.115,13 Pesos Chilenos. Esta inversión puede ser pagada en sólo un mes y con 
retorno de la inversión positivo de 17,05%, siendo favorable para LA EMPRESA la 
implementación de ésta propuesta. 
 
 
Palabras Claves: Vehículos, Manufactura esbelta, Proceso de pre entrega, Mizusumashi, 
Kanban, Heijunka, Value stream mapping. 
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ABSTRACT 
 
The objetive of this study seeks to reduce waste and improve the utilization of resources of the 
pre-delivery process of new vehicles in an import, marketing and automobile distribution company 
located in the city of Santiago de Chile. A proposal for improvement is developed with lean 
manufacturing tools to optimize the resources usage: time, money and human talent. 
The analysis of the current state identified that the problems are mostly due to the consequences 
of lean waste, like transportation, movements and waits, which affect the time of process’s 
activities. 
 
That is why the following tools are proposed: Value stream mapping, Kanban, Mizusumashi and 
Heijunka, which contribute to improve resource utilization by increasing the rate workers 
utilization, reducing 580,56 seconds and 274,25 meters per car. It will also be possible to increase 
general productivity index in 1,5 cars. 
 
The proposal requires a total investment of $ 10.070.200,00 CLP, it can be assumed by the 
company. The implementation of this proposal will generate  annual savings of $  $ 141.455.115,13 
CLP . The amount of investment can be recoverd in one month , ROI is 17,05%. 
  
Key words: Vehicles, lean manufacturing, Pre delivery process, Mizusumashi, Kanban, 
Heijunka, Value stream mapping. 
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INTRODUCCIÓN 
 
LA EMPRESA es la principal importadora, comercializadora y distribuidora de vehículos en Chile 
y tiene como objetivo estratégico general incrementar la rentabilidad de sus negocios Automotriz, 
Maquinaria, Repuestos y Motos. El negocio Automotriz representa el 64% de las ganancias 
anuales,el negocio Maquinaria representa 17%, el negocio Repuestos 15% y por último motos 
representa el 4%.  
La propuesta de la presente tesis es aplicada en la línea de negocio Automotriz, siendo este el 
negocio de mayor importancia para LA EMPRESA, por su rentabiblidad, a pesar que el mercado 
automotriz es cada vez más competitivo. Por tal motivo debe constantemente reducir sus costos, 
mejorando sus procesos y la satisfacción de sus clientes. 
La presente tesis se desarrolló en 6 capítulos, los cuales se describen a continuación: 
En el capítulo 1, se desarrolló el planteamiento teórico de la investigación, en el cual se presenta a 
la empresa, su misión, visión, valores, políticas, organización y principales procesos. 
En el capítulo 2, se desarrolló el marco de referencia para lo cual se consultó libros, artículos 
científicos, tesis e informes relacionados al tema y sector, con esta información se elaboraron los 
contenidos teóricos necesarios así como los conceptos claves para este estudio. 
En el capítulo 3, se desarrolló el planteamiento operacional en el cual se da a conocer cuáles son 
los aspectos metodológicos que se usaron en la investigación tanto para el diagnóstico como para 
la propuesta de mejora. 
En el capítulo 4, se desarrolló el diagnóstico de la situación actual en el cual se presenta el plan 
estratégico de la empresa, la evaluación del proceso en estudio a través de diferentes herramientas 
de ingeniería y de manufactura esbelta que contribuyeron a identificar los principales puntos de 
mejora. 
En el capítulo 5, se desarrolló la propuesta de mejora en la cual se presenta la evaluación causa-
raíz, el planteamiento de mejoras con las herramientas de manufactura esbelta seleccionadas, la 
evaluación económica, de productividad, eficiencia y calidad. 
En el capítulo 6, se desarrollaron las conclusiones y recomendaciones de toda la investigación.  
  2 
 
 
 
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
OBJETIVO:  
Dar a conocer a la empresa, sus principales procesos y el problema que es sujeto de este estudio. 
1.1. Antecedentes generales de la organización 
1.1.1. Antecedentes y condiciones actuales de la organización. 
Debido a que este proyecto se realiza en una empresa la cual solicitó 
confidencialidad es que a lo largo del estudio la denominaremos LA EMPRESA. 
LA EMPRESA, tiene cuatro unidades de negocio con las que trabaja: Automotriz 
(venta y post venta de vehículos nuevos), Maquinaria (venta y post venta de equipos 
de construcción y camiones), Motos (venta y post venta) y Repuestos (venta de 
repuestos originales), operando actualmente en Perú, Colombia, Bolivia y Chile, 
siendo ésta última la ubicación de la sede matriz, que inició sus operaciones en 
Santiago de Chile hace más de 58 años. 
 
LA EMPRESA comenzó sus operaciones en el año 1959 como representante de la 
distribución para Chile de Chrysler Internacional, luego de 11 años, inició la 
importación de repuestos de una marca de vehículos que actualmente comercializa 
y 6 años más tarde, en 1976, obtuvo la representación de dicha marca para la 
importación de vehículos nuevos en Chile, siendo actualmente la marca bandera de 
LA EMPRESA en los cuatro países. En Chile tiene 10,4% market share (23,767 
autos al año) basada en la venta de vehículos pasajeros y SUV 2016 que indica la 
Asociación Nacional Automotriz Chile “ANAC”. 
  
En 1981, se suma la distribución de los equipos Komatsu Forklift de Japón, un año 
más tarde, LA EMPRESA obtuvo la representación y distribución de la segunda 
marca japonesa de autos en Chile, que actualmente vende 11,672 vehículos al año, 
con un market share del 5,1%, basada en la venta de vehículos pasajeros y SUV 
2016 que indica la Asociación Nacional Automotriz Chile. 
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En 1990 inició un proceso de internacionalización al abrir una filial en Bolivia para 
posteriormente en 1997 extender su presencia a Perú. En el 2000, la marca más 
comercializada en Europa firma con LA EMPRESA para que sea representante de 
marca Francesa que actualmente tiene un market share de 4%, con 9,190 vehículos 
vendidos al año, basada en la venta de vehículos pasajeros y SUV 2016 que indica 
la Asociación Nacional Automotriz Chile. 
 
La marca China más vendida firmó con LA EMPRESA para que se encargue de la 
representación y distribución en Chile en el 2006, éste fue un hito para el ingreso 
de otras marcas de origen chino en Chile como en los demás países. 
 
En el año 2007, con el esfuerzo por entregar todas las opciones de movilidad a los 
clientes, LA EMPRESA incursionó en el mercado de las motos al obtener la 
distribución de Motorcycle en Chile, en el mismo año se apertura la primera cadena 
de tiendas de repuestos y accesorios en Chile. Dos años más tarde, se inició las 
operaciones en Colombia.  
 
En el 2011, se inició la distribución de una reconocida marca alemana que generó 
la ampliación del portafolio con equipos para operaciones logísticas en centros de 
distribución y bodegas. 
 
Entre otros eventos y noticias, es importante mencionar que hace poco, en el año 
2016 en Colombia y Perú, se inició la representación y distribución de una marca 
francesa que se caracteriza por la alta tecnología y seguridad en sus vehículos 
livianos y medianos. 
 
LA EMPRESA en Chile, se encuentra presente en las 15 regiones del país con 80 
locales de Concesionarios y en la Región Metropolitana con 14 locales propios. 
Ambos tipos de locales (Concesionarios y locales propios) se dedican a la venta y 
post venta de los productos que comercializa LA EMPRESA. 
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LA EMPRESA adicional a los locales de venta y post venta, cuenta con dos sedes 
en Santiago de Chile: 
 
 Quilicura, sede administrativa: se encuentran las oficinas de las áreas 
Administrativas como de la Gerencia General. 
 Pudahuel, sede operativa: se encuentran las áreas operacionales de vehículos, 
motos y maquinarias, donde realizan las inspecciones y trabajos necesarios 
previos a la entrega al cliente. También se encuentra el Centro de Distribución 
(CD) de repuestos. 
Actualmente los grupos de interés que tiene LA EMPRESA son: 
 Clientes: son de dos tipos: Concesionarios y Center quienes se encargan de 
realizar la venta al cliente final. Los concesionarios son diferentes empresas que 
hacen la compra de vehículos a LA EMPRESA y luego ellos los venden a sus 
clientes. 
 Sociedad: LA EMPRESA contribuye con las comunas aledañas al presentarse 
desastres naturales, prestando maquinaria y movilizando a la población para su 
resguardo frente a fenómenos como lluvias intensas, desbordes de ríos, 
incendios en cerros, etc. 
 Trabajadores: LA EMPRESA brinda beneficios a sus empleados, descuentos en 
los productos que vende LA EMPRESA como también en sus servicios de 
mantenimiento. Fomenta el aprendizaje a través de sus convenios con 
universidades de pregrado como de post grado y también gestiona becas para 
los mejores estudiantes que cumplan con alto desempeño su trabajo diario. 
 Estado: Como agente regulador, los ministerios de transporte y medio ambiente 
ayudan a controlar la importación de vehículos para reducir la contaminación 
ambiental, es por ello que estar pendientes a las nuevas leyes y restricciones es 
importante, como cumplir lo decretado. 
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1.1.2. Sector y actividad económica. 
LA EMPRESA pertenece al sector privado, la actividad económica a la cual se 
dedica es Importación, distribución y comercialización de vehículos nuevos, motos, 
equipos de construcción, camiones y repuestos.  
También brinda el servicio de post venta para Vehículos nuevos, motos, equipo de 
construcción y camiones. 
 
1.1.3. Visión, Misión y Valores. 
1.1.3.1. Visión. 
Tener a los clientes más satisfechos de los mercados en los que participamos. 
1.1.3.2. Misión. 
Somos una organización líder que brinda productos y servicios integrales de calidad 
en los rubros Automotriz y Maquinarias. Sustentamos nuestra rentabilidad y 
crecimiento en la lealtad de nuestros clientes, excediendo nuestras expectativas, 
gracias al alto nivel de motivación y competencia de nuestros colaboradores. 
Desarrollamos relaciones sólidas y de largo plazo con nuestros socios estratégicos. 
Valoramos la actitud de servicio, la agilidad en la atención de nuestros clientes y la 
permanente innovación. Actuamos en forma social y ambientalmente responsable. 
1.1.3.3. Valores. 
 Pasión, trabajamos con ganas disfrutando lo que hacemos. 
 Excelencia, hacemos las cosas bien y a la primera. 
 Respeto, vemos y valoramos al otro como persona. 
 Colaboración, enfrentamos lo desafíos como un solo equipo. 
 Integridad, generamos confianza haciendo lo correcto. 
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1.1.4. Política de la Organización. 
1.1.4.1. Política de calidad. 
LA EMPRESA es la principal importadora y distribuidora de automóviles, motos, 
camiones y repuestos en Chile, Perú, Colombia y Bolivia. Ofrece los servicios de 
venta y post venta sus cuatro líneas de negocio (Automotriz, Maquinaria, Motos y 
Repuestos) y se encuentra presente en las principales ciudades de cada país. Cuenta 
con personal calificado comprometido con generar la mayor satisfacción con sus 
diferentes grupos de interés, para lo cual se compromete a: 
 Cumplir los compromisos adquiridos con los clientes durante la venta de 
unidades, repuestos y servicio técnico de los rubros en los que participamos.  
 Orientar la gestión hacia la mejora continua de los procesos y el desarrollo 
integral de los colaboradores. 
1.1.4.2. Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 
LA EMPRESA es la principal importadora y distribuidora de automóviles, motos, 
camiones y repuestos en Chile, Perú, Colombia y Bolivia. Ofrece los servicios de 
venta y post venta sus cuatro líneas de negocio (Automotriz, Maquinaria, Motos y 
Repuestos), presente en las principales ciudades de cada país.  
LA EMPRESA se compromete a mantener el bienestar físico y mental de sus grupos 
de interés mediante el logro de los más altos estándares de seguridad y salud 
ocupacional cerciorando que el lugar de trabajo sea seguro y saludable, y por ello 
se compromete a: 
 Cumplir la normativa legal vigente en el país, relacionada con la seguridad y 
salud ocupacional, así como otros requisitos a los cuales LA EMPRESA se 
suscriba. 
 Promover la cultura de prevención entre los colaboradores, logrando que ellos 
sean proactivos y puedan identificar riegos en los diferentes lugares de trabajo. 
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 Desarrollar y ejecutar un plan de capacitaciones difundiendo el sistema y 
prevención de LA EMPRESA a todas las partes relacionadas con los procesos 
de la misma. 
 Revisar y analizar continuamente los registros de Seguridad y salud ocupacional 
para identificar oportunidades de mejora continua en los procesos. 
1.1.4.3. Política de Medio Ambiente. 
LA EMPRESA es la principal importadora y distribuidora de automóviles, motos, 
camiones y repuestos en Chile, Perú, Colombia y Bolivia. Ofrece los servicios de 
venta y post venta sus cuatro líneas de negocio (Automotriz, Maquinaria, Motos y 
Repuestos) y se encuentra presente en las principales ciudades de cada país. Cuenta 
con personal calificado comprometido con la protección del medio ambiente, para 
lo cual se compromete a: 
 Cumplir la normativa legal vigente en el país, relacionada con la protección del 
medio ambiente, así como otros requisitos que LA EMPRESA se suscriba en 
esta materia. 
 Minimizar la generación de residuos y prevenir la contaminación, mediante la 
implementación de procesos, equipos y materiales amigables con el medio 
ambiente. 
 Promover el uso responsable de los recursos naturales. 
 Sensibilizar a los colaboradores a través de capacitaciones sobre la importancia 
de la protección del medio ambiente y la política que asume LA EMPRESA 
para reducir su impacto ambiental. 
 
1.1.5. Organización. 
La Organización de LA EMPRESA que se detallará es usada para los cuatro países, 
siendo una estructura funcional, es decir que la división de trabajo se agrupó según 
las principales funciones y responsabilidades a realizarse en la organización.   
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Sin embargo a lo largo del año se realizan proyectos en diferentes áreas que genera 
que se cuente con equipos multifuncionales y multidisciplinarios, haciendo 
partícipe a personas de diferentes áreas según corresponda, por lo que en ciertos 
casos llegan a tener una estructura matricial. 
 
 
 
 
 
Figura 1.Organigrama general de la empresa. Fuente: Elaborado por las tesistas   
 
Debido a que el enfoque del estudio se centra en la División de Operaciones y 
Logística en el proceso de Pre entrega se detallan los siguientes organigramas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Figura 2. Organigrama de la Gerencia de Operaciones. Fuente: Elaborado por las tesistas. 
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Figura 3. Organigrama de la Sub gerencia de Operaciones Automotriz de la empresa. Fuente: Elaborado por las tesistas.
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1.1.6. Principales procesos y operaciones. 
En la figura 4 se presenta el mapa de macro procesos de LA EMPRESA, en el cual 
se dan a conocer sus macro procesos estratégicos, claves y de soporte.  
A continuación se describirán los macro procesos claves para dar un mayor 
panorama y entendimiento de LA EMPRESA. 
1.1.6.1. Gestión de la importación. 
Para gestionar la importación del negocio Automotriz y Maquinaria, primero se 
debe recopilar información y realizar el análisis de las necesidades del mercado, 
este trabajo lo realiza el área de Inteligencia Comercial junto a la Gerencia 
Comercial de cada marca. Para el caso del negocio de Repuestos, el análisis de 
materiales y cantidad para comprar lo realiza el área de Planificación del mismo 
negocio.  
 
Cuando se tiene la cantidad y características detalladas de la compra, la Gerencia 
Comercial de cada negocio, negocia con sus proveedores (fábrica) el precio y 
genera el pedido formal para la importación.  
 
El proceso de importación lo realiza el área de Comercio Exterior que en 
comunicación con las navieras se informan de la llegada de los buques que 
transportan los automóviles, motos, equipo de construcción y camiones, estos 
tienen distintos orígenes y el tiempo de llegada a puerto varía por país y ruta de la 
naviera. Aproximadamente, desde que se realiza el pedido, las fábricas se demoran 
1 mes de producción y dos meses desde que se embarca la unidad hasta la llegaba 
a puerto “San Antonio” en Santiago de Chile en buques, antes de la llegada de los 
vehículos, el área de comercio exterior en conjunto con el área de contabilidad, 
realizan la creación de las unidades en el sistema SAP como también ingresan los 
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detalles de costos que se incurrieron con el vehículo. En el caso del negocio de 
repuestos las vías usadas son: marítimas y aéreas y estas varían dependiendo del 
origen y la disponibilidad en fábrica del material. 
 
La recepción de los buques con los vehículos, motos, camiones, equipo de 
construcción o repuestos, se realiza en el puerto de San Antonio y se traslada a la 
sede de Pudahuel para su almacenamiento, estas coordinaciones las realiza el 
personal de la Sub Gerencia de Operaciones de cada división con un proveedor 
transportista que traslada y almacena los vehículos, motos, camiones y equipo de 
construcción. En el caso de los repuestos vía aérea se entregan directamente en el 
Centro de Distribución. 
 
En ambos casos, ya sea la recepción en la sede de Pudahuel vía marítima o aérea, 
se inspecciona el estado que llegó el automóvil, moto, camión, equipo de 
construcción y repuesto para cobrar las diferencias a quién fuera responsable, 
naviera o el transportista. 
 
La recepción incluye la habilitación o reparación si es que fuera necesario, pero 
deberá quedar disponible para la venta. 
1.1.6.2. Ventas. 
Este inicia con la cotización del producto, es decir, el vendedor deberá realizar una 
proforma de las características del producto, mostrar las bondades y hasta podría el 
cliente querer una prueba del automóvil, moto, camión o equipo de construcción, 
para estar seguro de la compra. Dependiendo de cada negocio el tiempo de la 
decisión de compra por el cliente varía. El negocio automotriz tiene distintos tipos 
de clientes y representa una venta más rápida que realizar una gran inversión para 
adquirir un camión y más aún un equipo de construcción. Los clientes también 
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varían dependiendo de la marca y el modelo del producto, el vendedor deberá 
analizar cómo abordar a los clientes para generar una relación de confianza basada 
en la sinceridad.  
 
Las ventas de los productos de LA EMPRESA se realizan una vez que se encuentren 
nacionalizados y físicamente en su almacén. El pedido se genera cuando los 
vendedores cuentan con el depósito total del vehículo o tiene el 50% de inicial y 
una carta del banco por un préstamo a nombre del cliente. Las ventas son para los 
clientes/locales: Concesionarios y los locales propios que les llamaremos “Center”; 
ni bien generado el pedido se deberá realizar el pago para emitir la factura. 
Realizada la facturación vía SAP, el cliente debe esperar una llamada para la 
coordinación de la entrega del automóvil, moto, camión o equipo de construcción, 
dependiendo del negocio tiene un tiempo estimado para la entrega.  
 
En el caso del negocio de Repuestos, se consulta la disponibilidad del repuesto 
solicitado por el cliente para poder realizar el pedido y facturación. De no tener en 
el local, Centro de Distribución u otro local de Center o Concesionario, se genera 
un pedido de importación, indicando al cliente que esa opción demorará a lo mucho 
un mes, ya que se solicitará a fábrica pero el traslado será vía aérea, si el cliente 
acepta debe realizar el pago y se emite la factura de dicho repuesto para generar el 
pedido formal a través del sistema SAP. 
 
El proceso de venta comienza en la cotización o venta del producto pero no termina 
en la facturación, ya que la relación de confianza que se generó en el proceso, se 
mantiene hasta después de la entrega del producto, pues el vendedor genera un lazo 
con el cliente y ese lazo para LA EMPRESA es importante ya que une al cliente al 
proceso de post venta. 
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1.1.6.3. Gestión de operaciones. 
Los negocios se clasifican en: 
1.1.6.3.1. Gestión de Operaciones Logísticas. 
Se realiza para el negocio de Repuestos y consta de 3 procesos: 
Recolección y consolidación de materiales, en el Centro de Distribución se 
 visualiza con una transacción de SAP todos los pedidos para ser atendidos.  
El planificador libera la tarea, es decir, las visualiza en SAP y por medio de una 
 interfaz entre SAP con el sistema propio del Centro de Distribución, se envían los 
 pedidos por tareas, que se visualizan en las Radio Frecuencias de los operarios del 
 Centro de Distribución y las recolectan según cantidad y código de material para 
 trasladarlos a la zona de Consolidación, en ésta, otro personal debe embalar los 
 materiales por pedido de los bultos. 
Despacho de bultos, según el Nivel de Servicio de cada cliente que se tiene en 
 Centro de Distribución y la ruta de los camiones, se despachan los bultos. Para cada 
 cliente se maneja un nivel de servicio distinto y según país. El traslado se realiza a 
 través de una empresa que previamente coordina con el área de despacho que se 
 encuentren listos los bultos para que se pueda emitir la factura y realizar el traslado. 
Entrega en local de concesionario o de Center, el transportista entrega el bulto al 
 cliente en su local y este debe firmar la guía de despacho para confirmar la recepción 
 adecuada de sus repuestos. Si tuviera una observación se debe colocar en la guía 
 para que el transportista cuando retorne la guía de despacho al Centro de 
 Distribución, este pueda tomar acciones correctivas sobre las observaciones y 
 mantener satisfecho al cliente. El retorno de la guía de despacho es importante para 
 el Centro de Distribución porque esa es la forma de confirmar que el repuesto fue 
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 entregado, de otra forma el Centro de Distribución no puede asegurar que ese 
 pedido fue atendido por completo  
1.1.6.3.2. Gestión de Operaciones Productivas. 
Se refiere a la manipulación, prueba, instalación, activación y otros trabajos en los 
productos de los negocios de Automotriz y Maquinaria para su posterior despacho 
y entrega al cliente. Al llegar el vehículo o maquinaria de importación se requiere 
que cumpla con un proceso de pre entrega, es decir, acondicionar, ajustar o verificar 
que las condiciones que se entreguen al cliente sean las más idóneas para su 
utilización del producto que LA EMPRESA entregue. Cabe señalar que todas las 
empresas de ambos rubros deben realizar una pre entrega, a pesar que son vehículos 
nuevos, por la duración del traslado de país origen hacia el país destino requieren 
de dichas tareas, por el tiempo en traslado y cómo van almacenadas en los buques. 
a. Pre entrega: cabe mencionar que los pedidos formales en SAP pueden ser 
generados por venta, exhibiciones (gestiona y solicita la marca) o adelanto de 
producción que lo define la subgerencia de Operaciones de cada negocio si lo 
determina, en el negocio de Automotriz es regular producir stock. 
 
Cuando se encuentra el pedido formal en SAP se genera automáticamente una 
Orden de Trabajo (OT) que requiere el área de Operaciones de cada negocio 
para iniciar su proceso de Pre entrega. Realizar pre entrega se refiere a la 
ejecución de un conjunto de acciones para asegurar que el producto se encuentre 
en las mejores condiciones para la utilización por el cliente, incluye también el 
llenado de combustible, entre otras actividades. Las acciones o tareas que se 
deben realizar a los automóviles, motos, camiones o equipo de construcción así 
como la incorporación de materiales al vehículo son determinadas por la fábrica 
y el área de asistencia técnica de LA EMPRESA. 
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Si el automóvil, moto, camión o equipo de construcción tuviera algún 
desperfecto mecánico o electrónico, entre otros, no iniciará el proceso hasta su 
completa reparación. Si tuviera algún daño superficial, rasguños, algún 
desperfecto en la pintura, ingresará al proceso pero deberá evidenciarlo para su 
posterior solución por el área de Desabolladura y Pintura, eso lo determinará el 
supervisor de cada negocio.  
 
Al terminar el proceso de Pre entrega, se le realiza una inspección final de lo 
trabajado. Lo realiza el supervisor de Pre entrega, quién valida los trabajos del 
automóvil, moto, camión o equipo de construcción. 
Existen 4 tipos de Pre entrega para Automóviles, motos y camiones: 
 Pre entrega stock: son vehículos que se producen para que los mecánicos 
puedan alcanzar su cuota diaria. Al no haber mucha demanda se 
incrementar. 
 
 Pre entrega completa; es decir, son automóviles, motos, camiones que 
requieren todas las actividades y tareas que requieren y son realizadas por 
LA EMPRESA antes de ser despachadas. 
 
 Diagnóstico: es decir, se le realiza una inspección superficial porque ya tuvo 
una previa pre entrega completa y se encuentra dentro del tiempo que el 
negocio define que dure la pre entrega.  
 
 Pre entrega ok: son los casos que ya pasaron por el proceso de Pre entrega 
completa y por algún motivo el pedido se anuló por lo que en el momento 
que se genera un pedido nuevo se debe inspeccionar que le faltaría para ser 
despachado, supera el tiempo de validez establecido por el negocio de la 
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primera pre entrega y por ello debe realizarse de nuevo. Normalmente el 
tiempo estimado para ejecutar este proceso es mayor al de pre entrega 
completa. 
 
Este proceso será el que se estudiará y detallará a profundidad en los 
próximos capítulos. 
 
b. Accesorización: este proceso se llevará a cabo si es que el cliente realizó el pago 
de algún accesorio con el cuál el automóvil, moto, camión o equipo de 
construcción no fue ofrecido por el vendedor a la hora de la venta.  
 
c. Desabolladura y pintura: este proceso se llevará a cabo sólo si es necesario. En 
este proceso cada negocio tiene diferentes niveles de gravedad y el 
procedimiento a ejecutar será particular según el negocio y marca al que 
pertenezca. El resultado de este proceso es corregir los imperfectos observados 
al iniciar el proceso de Pre entrega como también sanear los casos generados en 
el mismo proceso de Pre entrega.  
 
d. Despacho:  
En el caso de automóviles, se traslada a la zona de lavado para limpiarlos por 
fuera y por dentro, luego ingresa a la zona de secado y embellecimiento, retiran 
algún plástico que se encuentre dentro del vehículo, colocan los accesorios en 
la guantera, colocan las patentes en la zona de la placa del automóvil. Luego se 
trasladan a la zona de despacho para subir al camión de traslado de automóviles 
según la planificación que realizó el jefe de transporte según la prioridad y las 
urgencias de los clientes. El jefe comparte la información de los automóviles 
que se encuentren con embellecimiento. Los Concesionarios y Center indican 
que automóviles y en qué camión se despacharán. El transporte es gestionado 
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por el cliente, LA EMPRESA sólo despacha según el orden que indique el 
Concesionario y Center. El proceso de despacho termina cuando se le entrega 
al transportista el automóvil. 
 
 En el caso de motos, se realiza el lavado y secado de este. Se coloca en 
camiones cerrados para su entrega al Concesionario o Center. 
 En el caso de camiones, es muy parecido al tratamiento de automóviles, se 
debe lavar, secar y embellecer. El traslado a los locales de Concesionarios 
o Center se realizará rodando, es decir, se traslada con un chofer contratado 
para llevarlo a su destino. 
 
e. Entrega a cliente final: es realizada por el Concesionario o Center al cliente 
final. 
1.1.6.4. Gestión de post venta. 
 LA EMPRESA cuenta con servicios diurno y nocturno.  
 Diurno: se ofrece un servicio en horario de oficina donde se realiza 
mantenimientos periódicos/preventivos y correctivos / reparaciones, de acuerdo 
a lo que necesite el cliente. Se evalúa de forma completa para brindar un 
diagnóstico del estado en que se encuentra el automóvil, moto o camión. 
 
 Nocturno: se ofrece un servicio en horario de noche, a partir de las 7pm hasta 
las 6 am., donde se realiza mantenimientos periódicos/preventivos y correctivos 
/ reparaciones, de acuerdo a lo que necesite el cliente. Se evalúa de forma 
completa para brindar un diagnóstico del estado en que se encuentra el 
automóvil, moto o camión 
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Taller móvil: LA EMPRESA cuenta con un servicio delivery, en el cuál una 
móvil de taller se dirige al lugar donde el cliente requiera el servicio de 
mantenimiento. En el caso del equipo de construcción, el técnico o mecánico 
deberá asistir al equipo donde se encuentre ubicado el cliente, ya que hablamos 
de un equipo pesado.
  19 
 
 
 
 
 
Figura 4. Mapa de macro procesos (Nivel 0) de la empresa. Fuente: Elaborado por las tesistas.
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1.2. Planteamiento del problema 
Cualquier elemento de un proceso que genere costos pero no agregue valor se considera 
un desperdicio porque consume más recursos de los que debería (tiempo, materiales, 
personal, etc.), actualmente el proceso de pre entrega tiene actividades que generan y no 
generan valor para el cliente. 
 
1.2.1. Descripción del Problema. 
LA EMPRESA que es la principal importadora, comercializadora y distribuidora de 
autos en Chile tiene como objetivo estratégico general incrementar la rentabilidad de 
sus negocios. La línea de negocio Automotriz representa el 64% de las ganancias 
anuales, negocio Maquinaria representa el 17%, negocio Repuestos 15% y por último 
el negocio de motos representa el 4%. La propuesta de la presente tesis es aplicada en 
la línea de negocio Automotriz, siendo este el negocio de mayor importancia para LA 
EMPRESA a pesar que el mercado automotriz es cada vez más competitivo; por lo 
que para mantenerse en el mercado debe mejorar algunos de sus procesos. 
El mercado automotriz tiene cada día clientes más exigentes por lo que LA EMPRESA 
debe buscar nuevas alternativas que ayuden a mantener el liderazgo en el mercado y 
reducir sus costos, optimizando procesos internos.                          
Al realizarse la venta de un vehículo, debe ejecutarse el proceso de pre entrega, el cuál 
brinda seguridad que los vehículos se encuentren en perfectas condiciones de uso. El 
costo operativo asociado a dicho proceso representa el 4,68% de los ingresos 
mensuales del negocio Automotriz. 
Cualquier elemento de un proceso que genere costos pero no agregue valor se 
considera un desperdicio, el mismo que consume más recursos de los que debería 
(tiempo, materiales, personal, etc.) 
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Se identificó que el 64,52% del tiempo del proceso de pre entrega no crea valor para 
el cliente y que la tasa de utilización del personal (respecto al tiempo) en algunos casos 
es menor al 40% mientras que para otros es mayor al 100%.  
Se identificó cuatro propuestas de mejora para hacerle frente a este problema (sig 
sixma, Manufactura esbelta, tercerización del proceso y rediseño del lay out), LA 
EMPRESA ha determinado incorporar la filosofía de pensamiento esbelto debido a 
que propicia un cambio de cultura organizacional en el cual el trabajador se empodera 
y es parte de la solución, asimismo permite que el proceso se encuentre alineado con 
lo que le genera valor al cliente y en base a esto optimiza sus procesos haciéndolos 
más esbeltos, es decir con menos desperdicios. 
De no tomar acciones correctivas, LA EMPRESA reducirá su competitividad, lo que 
se verá reflejado en la disminución de sus ventas. 
1.2.2. Formulación del Problema (Interrogante principal). 
La pregunta que busca resolver este estudio es ¿Se logrará reducir los desperdicios y 
mejorar la utilización de recursos del proceso de pre entrega de automóviles nuevos 
con la implementación de herramientas de manufactura esbelta? 
1.2.3. Sistematización del problema (Interrogantes secundarias). 
 ¿Qué herramientas de manufactura esbelta son aplicables al proceso? 
 ¿Qué impacto tendrá la propuesta de mejora en reducción de desperdicios y mejor 
utilización de los recursos del proceso de pre entrega de automóviles nuevos? 
 ¿Cuál será el costo total para la propuesta de implementación? 
 ¿Qué aspectos organizacionales y operacionales deben de modificarse para 
asegurar una exitosa implementación? 
  ¿Qué modificaciones se deben realizar respecto al personal que participa de este 
proceso: mecánicos, movilizadores, bodegueros, supervisores? 
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 ¿Qué modificaciones en el proceso son necesarias para reducir los tiempos 
improductivos y optimizar el uso de recursos? 
 ¿Cuál será el tiempo necesario para implementar la propuesta de mejora? 
 
1.3. Hipótesis 
El proceso de pre entrega de vehículos nuevos no aprovecha sus recursos como debería; 
la implementación de herramientas de manufactura esbelta ayudará a mejorar el proceso, 
haciéndolo más eficiente, logrando la reducción de desperdicios,  incrementando la tasa 
de utilización de trabajadores y agregando valor para el cliente.  
1.3.1. Variables independientes. 
    Herramientas de Manufactura esbelta ( Value Stream Mapping, Kanban, Mizusumashi     
     y Heijunka) 
1.3.2. Variables dependientes. 
    Tiempos de ciclo de las actividades, tasa de utilzación de los trabajadores, productividad  
     general del proceso de pre entrega  de vehículos nuevos. 
 
1.4. Objetivos 
1.4.1. Objetivo general. 
Realizar el análisis y la propuesta de mejora del proceso de pre entrega de vehículos 
nuevos de LA EMPRESA a través de la aplicación de herramientas de manufactura 
esbelta. 
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1.4.2. Objetivos específicos. 
 Identificar aquellas tareas que generan desperdicios en el proceso de pre entrega 
de vehículos nuevos y realizar el análisis y diagnóstico de la situación actual. 
 Identificar aquellas herramientas de manufactura esbelta que aportarán a 
solucionar el problema en cuestión. 
 Presentar una propuesta de mejora, haciendo uso de herramientas de manufactura 
esbelta que permitan reducir desperdicios y optimizar el uso de sus recursos. 
 Proponer un plan de implementación de la propuesta de mejora. 
 Realizar el análisis económico de la propuesta de mejora a presentar justificando 
la implementación de la misma. 
 
1.5. Justificación del proyecto 
Dentro del mercado automotriz chileno, LA EMPRESA es la que cuenta con mayor 
participación de mercado y considerando que los clientes cada día son más exigentes, LA 
EMPRESA busca mantener su liderazgo y fidelizar a sus clientes mediante la evaluación 
de sus procesos y redución de sus costos operativos. 
 
La manufactura esbelta es una filosofía que busca eliminar todos los desperdicios que no 
hacen más que restar valor a los procesos e incrementar el uso de recursos de una manera 
inadecuada; esta se basa en una serie de herramientas que contribuyen a lograr este 
objetivo, es por ello que debido a que LA EMPRESA actualmente tiene un proceso en el 
cual no hace uso adecuado de sus recursos y priman actividades que no generan valor es 
que la aplicación de esta filosofía y sus herramientas contribuirá a su mejora en términos 
de tiempo, personal y costos, también en  la calidad de los servicios prestados a sus clientes 
y con estos lograr la mayor satisfacción posible para ellos. 
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1.5.1. Justificación Teórica. 
LA EMPRESA necesita orientarse a la mejora continua y reducción de desperdicios, 
creando un ambiente en el cual sean los mismos operarios los que puedan proponer 
mejoras, en donde todo lo que realiza sea orientado a la satisfacción del cliente y 
contribuya al propio crecimiento personal y profesional de los colaboradores. 
 
1.5.2. Justificación Práctica. 
La aplicación de herramientas de manufactura esbelta a presentarse contribuirá con la 
mejora del proceso de pre entrega de automóviles nuevos de LA EMPRESA en 
aspectos tales como la optimización de recursos, la reducción de desperdicios y de 
costos innecesarios. Dicha propuesta se presentará a LA EMPRESA al área de 
operaciones para que pueda ser considerado como un proyecto. 
 
1.5.3 Justificación Económica. 
Actualmente al tener actividades que no generan valor dentro del proceso en estudio, 
supone que se están incurriendo en costos que no son percibidos de manera tangible, 
sin embargo significan una gran oportunidad de mejora.  
 
Con la propuesta que se presentará haciendo uso de herramientas de manufactura 
esbelta se pretende demostrar que se puede lograr un ahorro considerable aplicando 
esas nuevas prácticas, lo que permitirá que LA EMPRESA pueda hacer mejor uso de 
sus recursos, reducir costos e incrementar la rentabilidad de la misma. 
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1.5.4. Justificación Profesional. 
La meta de todo Ingeniero Industrial es poder aplicar los conocimientos recibidos a lo 
largo de la carrera, por lo que este estudio nos da la oportunidad de aplicar la teoría y 
convertirla en realidad de manera que contribuya con la mejora de una empresa, al 
mismo tiempo que nos permite sentirnos realizadas por culminar otra etapa de nuestras 
vidas. Asimismo, este proyecto podrá ser tomado en cuenta para la mejora de LA 
EMPRESA. 
 
1.5.5. Justificación Académica. 
El tema del estudio no presenta un caso común, no existe mucha información sobre 
empresas similares a esta en las cuales se haya implementado Manufactura esbelta, por 
lo que esta investigación servirá de apoyo y material de consulta. 
 
1.5.6. Justificación Personal. 
Ambas tesistas desean seguir escalando profesionalmente en su vida, por lo que 
presentar esta investigación supone un reto para ambas que sin duda contribuirá a su 
desarrollo personal y profesional y permitirá culminar una etapa más de sus vidas. 
 
1.6. Alcances del proyecto 
1.6.1. Temático. 
El estudio se realizará del proceso de pre entrega de vehículos nuevos, que se encuentra 
en el macro proceso Gestión de Operaciones y pertenece al negocio Automotriz de 
Chile. Este estudio se enfoca en mejorar la utilización de los recursos. ( tiempo, 
personal, costos) 
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1.6.2. Espacial. 
LA EMPRESA se encuentra ubicada en Santiago de Chile, por lo que todo el estudio 
se realizará en esa planta, sin embargo es importante mencionar que la información 
que se toma en consideración sobre la cantidad de producción diaria se basa en función 
a todos los pedidos generados a nivel nacional de Concesionarios y Center, como a 
todo pedido de Automóviles que sean generados. 
 
1.6.3. Temporal. 
Se cuenta con tiempo limitado para poder realizar el levantamiento de información 
para el diagnóstico. La duración total del estudio que comprende el levantamiento de 
información, diagnóstico y propuesta de mejora debe ser realizada en un periodo de 
tiempo no mayor a siete meses. 
 
1.7. Limitaciones del proyecto 
 La infraestructura con la que cuenta LA EMPRESA es alquilada, sin embargo cuenta 
con un proyecto en estudio para la localización propia de LA EMPRESA, por lo que 
no se pueden realizar inversiones que vean involucrados la infraestructura ni cambios 
de disposición de planta. 
 El estudio sólo aplica a automóviles nuevos que no tengan observación de daños ni 
faltantes al iniciar el proceso de Pre entrega y cuentan con la batería en perfectas 
condiciones. 
 Los vehículos nuevos tienen 4 tipos de pre entrega, sin embargo para aplicar la 
propuesta de mejora se considera las unidades con pre entrega completa y pre entrega 
stock. 
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 Actualmente LA EMPRESA trabaja con el sistema SAP en Chile, Perú y Colombia. 
Bolivia no pudo alinearse al sistema por problemas de soporte tecnológico en el país. 
Es por esto que hoy LA EMPRESA se encuentra ejecutando un proyecto de 
actualización del sistema en los cuatro países, quedando toda modificación o 
requerimiento como una mejora para ser incluida dentro de dicha actualización. El 
sistema nuevo se podrá usar en el 2019 en toda LA EMPRESA y su alcance abarca 
hasta los concesionarios, ellos también serán participes de este cambio, pudiendo 
obtener información de venta como el estatus de la entrega del vehículo, moto, 
maquinaria, camión o repuesto en línea. Por lo que de evidenciarse alguna necesidad 
en el sistema no podrá ejecutarse. 
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CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA 
 
OBJETIVO 
Presentar la teoría relacionada al estudio, así como también investigaciones, artículos científicos y 
casos de éxito de empresas que aplicaron esta filosofía en su organización y obtuvieron resultados 
positivos. 
2.1.Antecedentes de investigación sobre el tema 
A lo largo de la historia manufacturera se ha dado una serie de cambios favorable para 
las diferentes industrias, por lo que una de las últimas filosofías que buscan implementar 
es la conocida “Manufactura esbelta”, la cual fue introducida por primera vez con Toyota 
Motor Company en su sistema de producción, el cual es más conocido como “TPS”. 
Toledano et al. (2009) presentaron un artículo en donde comentan los 14 principios que 
fueron encontrados en esta empresa para lograr mejorar su productividad y reducir sus 
costos. Si bien Toyota Motor Company es una empresa manufacturera, con los años se 
evidenció que el TPS es aplicable a cualquier organización de cualquier sector. 
 
El término “lean” y la aplicación de esta filosofía se han trasladado a varios sectores no 
sólo a la manufactura, se aplica a sectores como la construcción, salud, procesos 
administrativos, etc. “El objetivo de esta filosofía es producir el producto adecuado en el 
tiempo adecuado con el costo adecuado para lograr rentabilidad y ser competitivos.” 
(Abdul et al., 2013, p. 1294). 
 
A continuación se presentan dos casos de éxito de empresas de otros rubros en los cuales 
la implementación de herramientas de manufactura esbelta mejoró sus procesos. 
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La primera empresa es IRISCROM S.A., empresa textil ubicada en Valencia cuya 
principal actividad es la estampación, producción y aplicación de tintas para acabados 
textiles destinados al hogar y hostelería. Este sector sufrió una crisis por varios años 
debido al ingreso de productos chinos y pakistanies al mecardo valenciano, estas nuevas 
marcas tenía costos muy bajos a comparación de los suyo debido a que su mano de obra 
era mucho más barata. Por otro lado se les presentaba otros desafios como que los clientes 
exigían productos de alta calidad y flexibilidad para producir nuevos productos  en lotes 
pequeños, reducir sus plazos de entrega y  tener precios competetivos, frente a estos retos 
se dieron cuenta que no sólo bastaba con aplicar una estrategia de reducir costos de 
fabricación por ello decidieron comenzar un proceso de modernización con la aplicación 
de herramientas de Manufactura esbelta, esta decisión logró que aumentaran su 
productividad, aumentaran la flexibilidad del proceso reduciendo sus tiempos de entrega 
y respondiendo de forma oportuna a la demanda, mejoraron el flujo de materiales a las 
líneas de producción y fortalecieron el sistema de calidad reduciendo los reprocesos 
logrando impulsar su competitividad. 
 
La segunda es ROCERSA, empresa pionera del sector cerámico,  la que se vió seriamente 
afectada por la crisis económica del 2008, es por ello que en el año 2012 se plantearon 
como objetivo alcanzar la excelencia a través de tres estratégias: desarrollo de la 
organización humana de la producción, formación e implicación de todo el persoanl y la 
optimización de la eficiencia de sus procesos. La Gerencia decidió implementar la 
filosofía de manufactura esbelta ejecutanto varias fases para conseguir sus resultados; 
aplicaron herramientas como SMED, Mantenimiento productivo Total (TPM) y 5S’s, al 
finalizar su proyecto tuvieron éxito porque como lo mencionan ellos, trabajaban 
diariamente con las personas sobre todo aquellas que estaban día a día en el proceso. 
Dentro de los logros obtenidos se encuetran: mejora a nivel organizativo entre 
departamentos, órden y limpieza, incremento de participación de todo el personal 
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mediante una mejor comunicación, creación de equipos de mejora continua, etc., mejora 
de 17% de la eficiencia de los equipos (OEE). 
 
También se investigó diferentes fuentes como tesis de maestría, doctorado y artículos 
científicos, los cuales mencionan lo siguiente: 
 
La filosofía de manufactura esbelta cuenta con una amplia gama de herramientas, sin 
embargo la aplicación de estas dependerá del tipo de industria y los problemas que 
presente. Se realizó una encuesta a 91 empresas automovilísticas sobre cuáles son las 
herramientas Lean preferidas por el impacto que generan en sus procesos, los resultados 
obtenidos fueron por Arunagiri y Ganavelbabu (2014) fueron los siguientes: 5S’s, OEE 
(eficacia general del equipo), metodología de 8 pasos de solución de problemas, Pareto, 
eliminación de desperdicios, kaizen, mapeo de procesos y Value stream mapping (VSM).  
 
 Asimismo en otro artículo de los mismos autores se identificó los desperdicios y cuáles 
son sus causas más recurrentes en esta industria y se concluye que los principales 
desperdicios que se generan son: transporte, espera y movimiento. 
 
El Value stream mapping se ha convertido en una herramienta fundamental para la 
implementación de la filosofía Lean (Rohac y Januska, 2014), si bien esta fue introducida 
y aplicada por primera vez por Toyota Motor Company, en la actualidad el VSM es 
aplicado a muchos sectores por los grandes beneficios que trae para las empresas. 
 
 Esta herramienta es una representación gráfica de todos los procesos (dentro del alcance 
del proyecto de mejora) de la organización, en donde se da a conocer información 
importante como cantidad de operarios, indicadores importantes y el tiempo que agrega 
y no agrega valor, etc.  
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Al ser una representación visual de todo el proceso en evaluación permite su comprensión 
a detalle e identificación de los puntos críticos en los que se debe prestar atención y 
mejorar, también es de mucha ayuda a la hora de trabajar con el equipo de mejora continua 
pues todos pueden observan la situación actual y van proponiendo mejoras en base a sus 
análisis y que todos puedan estar en la misma sintonía teniendo el mismo conocimiento 
del proceso. 
 
En las tesis de maestría presentadas por Lourenço Duarte Dias de la Universidad de 
Minho (Portugal) y de Nádia Vanda Gonçalvez Rodrigues de la Universidad de Aveiro 
(Portugal) se muestra la importancia que tiene la reducción de desperdicios especialmente 
en la parte logística de entrega de materiales en una empresa automotriz, ya que las 
actividades que no agregan valor para el cliente solo representan más costos y es a través 
de la implementación del Mizusumashi (herramienta que permite optimizar el trabajo de 
los operarios y reducir los tiempos de transporte por recojo y traslado de materiales a su 
puesto de trabajo) pueden incrementar su productividad y reducir costos logísticos.   
 
Finalmente luego de las investigaciones realizadas las tesistas consideran que la 
implementación de herramientas de manufactura esbelta son una gran alternativa y que sí 
optimizan los procesos haciéndolos más esbeltos, eficientes y productivos gracias a la 
reducción de desperdicios, sin embargo la clave del éxito de los proyectos de mejora no 
sólo radican en la parte de ingeniería, las personas son el activo más importante y en este 
tipo de mejoras, lo son con mayor énfasis el personal que labora en el mismo proceso 
porque conocen con mayor detalle las actividades, los problemas y las buenas prácticas, 
por ello el desarrollo de un plan de inducción y capacitación al personal es muy 
importante así como también lo es tener el apoyo de la gerencia. 
 
Dado que este estudio se centra en el sector automotriz, las tesistas consideran que las 
herramientas más adecuadas para el proceso de pre entrega son aquellas que reduzcan el 
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tiempo de entrega de materiales, que optimicen la utilización de sus recursos y reduzcan 
costos y contribuyan generando valor para el cliente. 
  
2.2.Marco de referencia teórico 
La información presentada a continuación fue ordenada de esta manera porque permite ir 
de lo general a lo específico, es decir primero se abordará temas generales sobre 
manufactura esbelta hasta llegar a la descripción teórica de las herramientas que se 
utilizarán en la propuesta de mejora. Toda la teoría que se detalla ayuda al mejor 
entendimiento de este estudio.  Se presenta un cuadro sinóptico del ordenamiento de la 
información:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Cuadro sinóptico del marco teórico. Fuente: Elaborado por las tesistas 
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2.2.1. Historia de la Manufactura Esbelta. 
Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos lideró el mercado 
manufacturero gracias a la introducción de un nuevo método conocido como 
“producción en masa” el cual fue impulsado por Henry Ford y Alfred Sloan de 
General Motors. 
El mundo de la manufactura se encontraba en la transición entre la producción 
artesanal y la producción masiva. La primera se enfocaba en producir de forma 
unitaria una vez que se tenía un pedido, este método requería de gran 
especialización por parte de los trabajadores y ser flexibles a los requerimientos del 
cliente, sin embargo uno de los puntos en contra fue que los costos eran muy altos 
por lo que llegaban a ser productos exclusivos. 
Por otro lado se encontraba la producción en masa, la cual no requería de tanta 
especialización por parte de sus empleados, pero si una fuerte inversión en 
producción ya que se requería un mayor espacio, más trabajadores, más 
proveedores, máquinas especializadas en una tarea, etc. Sin embargo esto permitía 
que los costos se redujeran al producir una gran cantidad de autos, lo que convertía 
a los autos en más accesibles para los clientes, aunque una desventaja era la no 
exclusividad y falta de variedad de modelos ya que hacer modificaciones suponía 
grandes costos para la empresa. 
 
Es así que después de la segunda Guerra Mundial (1945), se contaba con una nueva 
empresa Japonesa “Toyota Motor Company”, la cual buscaba mejorar sus procesos 
productivos a través del estudio de los métodos de producción de Estados Unidos.  
Eiji Toyoda y Taiichi Ohno dieron un nuevo enfoque a la producción, no sólo 
rescataron lo mejor de los métodos artesanal y en masa, también aplicaron 
conceptos de expertos como Deming, Ishikawa, Juran, Crosby, etc. 
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Lograron crear un sistema de gestión más simplificado, reduciendo costos, creando 
un ambiente multidisciplinario, contar con variedad de productos, etc., el cual 
denominaron TPS más conocido como el Sistema de Producción de Toyota, es así 
como surge una nueva forma de producción conocida como manufactura esbelta. 
 
2.2.2. Lean Manufacturing. 
Womack y Jones fueron los primeros en utilizar el término lean, el que ellos definen 
como una filosofía que buscar utilizar menos recursos para obtener los mismos o 
mejores resultados en la empresa.  
 
Lean busca reducir todos los desperdicios (muda) para solo quedarse con aquellos 
que realmente agregue valor al cliente, esto significa que la producción se volverá 
más ágil, se reducen los costos e incrementará la calidad (Cabrera, 2014)  
 
Jeffrey Liker realizó muchas investigaciones con las cuales pudo determinar que el 
motivo del éxito de Toyota se debe a que llevaban una gestión ordenada y metódica 
de sus operaciones, priorizaban a las personas y buscaban su desarrollo de manera 
tal que los mantenían motivados para seguir mejorando en el trabajo. 
 
 Rodrigues (2014) menciona que: 
 Fujio Cho quien llegó a ser presidente de Toyota Motor Company fue el 
que diseñó el modelo de gestión, el cual es más conocido como la casa 
Toyota. Esta casa tiene como cimientos la filosofía de Toyota, gestión 
visual, procesos estandarizados y producción nivelada (Heijunka), la 
búsqueda de la eficacia en el sistema se sostiene en cuatro pilares que son el 
Just in time, Jidoka, enfoque en las personas y en la reducción de 
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desperdicios, todo esto para contribuir a una mejor calidad, reducir costos y 
el lead time, los mismos que se encuentran en el techo de la casa.  
 
Toyota Motor Company aplicó esta metodología y con ello pudo mejorar la empresa 
al punto de volverla una de las compañías más competitivas a nivel mundial. 
A continuación se presenta el gráfico de la casa Toyota. 
 
 
Figura 6. Casa de TPS. Fuente: Rodrigues, M. V. (2014). Entendendo, aprendendo e desenvolvedo 
sistemas de Produção Lean Maufacturing. Rio de Janeiro: Elsevier. 
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2.2.3. Principios de la Manufactura Esbelta. 
Womak et al. (1990) describen 5 principios de la filosofía lean, los cuales son: 
2.2.3.1. Definir el valor desde el punto de vista del cliente. 
El cliente es el único que definirá si el producto o servicio que ofrece la empresa le 
agrega valor, por lo que las empresas deben de conocer que es aquello que sus 
clientes finales valoran más. La empresa no define si el producto o servicio será 
bueno para el cliente, es al revés. 
2.2.3.2. Identificar el flujo de valor a lo largo de la cadena de producción. 
A lo largo del proceso productivo de un producto o servicio se presentan una serie 
de actividades, algunas que si agregan valor y otras que no, por lo que ya habiendo 
definido aquello que agrega valor para el cliente se puede identificar que actividades 
deben ser parte del proceso productivo según su generación de valor. Existen 
muchas tareas que son realizadas a lo largo de la cadena productiva que sin saber 
se repiten, por lo que el conocimiento de cada uno de estos procesos que atraviesa 
este producto desde que es materia prima contribuirá a entregar un producto de 
calidad y con valor.  
 
Este flujo de valor debe de considerar tres tareas específicas: actividades que 
brinden información, actividades de trasformación física (transformar la materia 
prima en producto terminado) y actividades que solucionen problemas. 
2.2.3.3. Crear un flujo continuo. 
La mayoría de empresas creen que trabajar en lotes es la mejor opción, sin embargo 
lo que propone la filosofía lean es pasar de esta a una producción continua, la que 
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implicará no sólo cambios en los procesos, también son necesarios cambios en la 
estructura y cultura organizacional principalmente. 
2.2.3.4. Trabajar con sistema Pull. 
Implica producir sólo lo que es demandado por el mercado, de manera que se pueda 
entregar productos con valor agregado al cliente, ya que este poseerá las 
características y especificaciones que generan valor para él, asimismo se podrá 
reducir los inventarios y tener un mayor control de los mismos. 
2.2.3.5. Buscar la perfección. 
Implica la mejora continua, realizar y repetir de forma adecuada los 4 principios 
anteriores de manera que se pueda lograr la excelencia. 
 
2.2.4. Aplicabilidad. 
Wilson (2010) sostiene que las empresas que no tienen un fuerte enfoque en el 
cliente, que no están interesados en supervivencia y crecimiento, y que buscan en 
un  largo plazo eliminar sus desperdicios no son negocios en los que este tipo de 
filosofía sirva como guía.  
No existe una regla única para solucionar los problemas porque todo dependerá de 
cada negocio y de los problemas que enfrente por ello las empresas no deben buscar 
aplicar estas herramientas al pie de la letra, cada cual debe ser adaptada a su realidad 
para que realmente tenga un buen resultado.  
 
2.2.5. Desperdicios. 
Toyota identificó 7 tipos de actividades que no agregan valor los cuales son 
conocidos como desperdicios, los cuales se aplican no sólo a la manufactura sino a 
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cualquier tipo de producción o servicio. Liker y Meier (2006) los describen de la 
siguiente forma: 
2.2.5.1. Sobreproducción. 
Se da cuando se produce más de lo que el mercado necesita o cuando de forma 
anticipada se produce sin haber sido requerido previamente.  
2.2.5.2. Esperas. 
Actividades como esperar por el siguiente proceso, materia prima, etc., observar 
máquinas, demoras por procesos, esperas por tiempo de cambio de línea y cuellos 
de botella por capacidad son algunos des tiempos de espera que se presentan. 
2.2.5.3. Transporte. 
Son actividades que generan movimiento de trabajo en proceso, materiales, o 
producto terminado de un lugar a otro así sea una corta distancia. 
2.2.5.4. Sobre procesamiento. 
Actividad que se genera cuando se entrega al cliente más de lo que necesita, 
procesamientos ineficientes por causa de un mal diseño. Suelen generar horas de 
trabajo extra. 
2.2.5.5. Inventarios. 
Se da por exceso de materia prima, de Trabajo en Proceso, o productos terminados 
que ocasionan un mayor lead time, incremento de costos, productos defectuosos y 
demoras. Los inventarios suele esconder problemas de líneas no balanceadas, 
demora con los proveedores, defectos, altos tiempos de cambio de línea. 
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2.2.5.6. Movimientos innecesarios. 
Son movimientos que los trabajadores realizan durante la ejecución de sus tareas y 
no agregan valor a lo que se encuentran produciendo. 
2.2.5.7. Defectos. 
Se da al no cumplir con las especificaciones del cliente lo que implicará algún 
defecto y la reparación del mismo. 
2.2.5.8. No usar la creatividad del trabajador. 
Este desperdicio no fue considerado por Toyota sin embargo existen autores como 
Liker que considera que desperdiciar ideas, habilidades y conocimiento de los 
trabajadores, no saber escuchar sus ideas son un tipo de desperdicio. 
 
Abdul et al. (2013) clasifican los desperdicios según los procesos en donde tienen 
mayor frecuencia de aparición. 
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Figura 7. Dimensiones Esbeltas en un sistema de producción y su relación con los desperdicios. 
Adaptado de: Abdul, A., Mukhtar, M., Sulaiman, R. (2013). A conceptual model of lean manufactuting 
dimensions. Procedia Techonology, p. 1294. 
 
2.2.6. Consideraciones para la implementación. 
 El éxito de la filosofía de manufactura esbelta no sólo se encuentra en la parte 
 de ingeniería del proyecto, gran parte del éxito se debe a las personas que 
 conforman el equipo de trabajo. Wilson (2010) menciona tres aspectos a 
 considerar antes de implementar cualquier proyecto de Manufactura Esbelta. 
 
 Liderazgo: se refiere a tener una persona que lidere el proyecto la cual debe de 
contar con un plan, saber vender la idea a los trabajadores y asegurarse que la 
entiendan y por último asegurarse de cumplir lo planeado. 
 Motivación para realizar cambios: Cualquier cambio conlleva resistencia y esta 
al ser una filosofía requiere de más cambios por lo que se debe tener el objetivo 
a lograr claro, saber con exactitud que deben cambiar, aceptar que el cambio 
será difícil pero que es necesario. 
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 Resolución de problemas: La persona líder del proyecto debe saber hacerle 
frente a los problemas que se le puedan presentar a lo largo de la ejecución del 
mismo. 
 
2.2.7. Herramientas de Manufactura Esbelta. 
2.2.7.1. Value Stream Mapping. 
Esta herramienta es como una representación visual que refleja el flujo de la 
información y de los materiales a lo largo de la cadena productiva.  En este se 
presentan tanto las actividades que agregan valor como las que no, permite tener un 
panorama global de lo que sucede en la empresa ya que buscar representar como 
son las interrelaciones entre todos los procesos desde que el cliente realiza el pedido 
hasta que este llega a sus manos, obteniendo así el lead time y los tiempos de ciclo. 
El value stream mapping más conocido como VSM permite la identificación de los 
puntos de mejora gracias a la representación visual que contiene información 
valiosa de cada proceso. La elaboración del VSM debe seguir los siguientes pasos: 
 
2.2.7.1.1. Seleccionar la familia de productos. 
Rother y Shook (1999) los clientes se interesan por ciertos productos no por todos 
los que brinda la empresa, por lo que para mejorar en uno de ellos se necesitan 
identificar familias. Una familia es un grupo de productos que pasan por los mismos 
procesos y emplean los mismos materiales. Si la empresa posee gran variedad de 
productos debe de clasificarlos según ciertos criterios de manera que pueda 
representar gráficamente el flujo de materiales e información de solo una familia.   
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2.2.7.1.2. Elaborar el value stream mapping actual. 
Para comenzar a mapear la situación actual se debe de recolectar toda la 
información del proceso y la mejor forma de hacerlo es conociendo el proceso en 
el lugar de trabajo, observando. Posterior a ello se dibujarán todos los procesos por 
los que pasan los materiales y la información según la familia de productos que se 
seleccionó previamente. Para la construcción del mapa se utiliza la siguiente 
información. 
 
Tabla 1. 
Conceptos claves de manufactura esbelta. 
Información clave Definición 
 
Lead time (LT) 
Es el tiempo total desde que se recibe la 
materia prima hasta que sale como producto 
terminado.  
Tiempo de ciclo (TC) Es el tiempo que demora en completar una 
tarea 
Tiempo de valor agregado 
(VA) 
Es el tiempo que agrega valor para el 
cliente. 
Tiempo que no agrega valor 
(NVA) 
Es el tiempo que no agrega valor para el 
cliente, normalmente son desperdicios. 
Takt time (TK) Es el tiempo (ritmo) en el que se debe de 
producir para satisfacer la demanda. 
Fuente: Elaborado por las tesistas  
 
Existen una serie de símbolos definidos que se utilizan para diagramar, la empresa 
podría emplear los propios también pero estos deben ser de conocimiento y 
comprensión de todos los implicados. 
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Figura 8. Principales íconos usados para en el Value Stream Mapping. Adaptado de: Nash, M., 
Poling, S. (2008). Mapping The Total Value Stream: A comprehensive Guide for Production and 
Transactional Processes. New York: Productivity Press. 
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2.2.7.1.3. Elaborar el value stream mapping futuro. 
Se debe de hacer una sesión de lluvia de ideas en donde se obtendrán todos aquellos 
cambios que buscan hacer para llegar a ese estado deseado. Para ello también 
deberán de diseñar un nuevo value stream mapping futuro haciendo uso también de 
la simbología presentada en la figura 8. 
2.2.7.2. Kanban. 
Según Cabrera (2014), es una tarjeta de instrucción que controla el flujo de 
información y materiales en los procesos. Esta es una ayuda visual que indica que 
debe de iniciarse la producción (kanban de producción) o que debe de retirarse 
material (kanban de transporte). La información a considerar en la tarjeta varia sin 
embargo lo que suele contener es: Tipo de material, cantidad, como se transporta, 
donde inicia y hacia donde va. 
 
Asimismo existen los tableros de control kanban, que son ayudas visuales las que 
principalmente contienen información sobre la situación del proceso, sin embargo 
también son usadas según se vea conveniente dependiendo de las necesidades del 
proceso. 
2.2.7.3. Mizusumashi. 
Esta herramienta también es conocida como Milk Run, Water spider o Tren 
logístico; su objetivo es abastecer de materiales a los diferentes puestos de trabajo 
evitando así que operario realice tareas que le generen desperdicios como 
transportes y esperas y pueda enfocarse en aquellas actividades que si generen valor.  
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Rodrígues (2014) afirma que esta herramienta tiene las siguientes ventajas: 
 Reducir costos de transporte mediante la definición de una ruta para abastecerse 
de los materiales requeridos por los puestos de trabajo, estos se hacen según una 
metodología especifica según lo requerimientos de cada uno. 
 Mejorar la gestión de los inventarios, se tiene una frecuencia definida para el 
abastecimiento al operario en su propio puesto de trabajo. 
 Control de los materiales, ya que estos solo saldrán de almacén si son requeridos 
para un producto en especial y con la cantidad adecuada. 
 
Para que el Mizusumashi pueda tener el impacto adecuado es necesario que se 
implemente un concepto lean conocido como supermercado, este espacio es el lugar 
donde se realiza la recopilación de materiales que se requiere por cada producto, de 
manera que el tren logístico, que es el medio de transporte que usa para llevar esos 
materiales a los puestos de trabajo, pueda recogerlos según el orden en los que serán 
producidos. Para saber con exactitud que producto ingresará y que materiales deben 
prepararse se utiliza el kanban de transporte. 
2.2.7.4. Heijunka. 
Esta herramienta también es conocida como balanceo de línea o nivelamento de 
carga de trabajo, permite crear sistemas flexibles de producción que se adapten al 
ritmo de demanda del cliente y no se tenga que formar grandes lotes de trabajo. 
 
Cabrera (2014) menciona que heijunka logra equilibrar la capacidad del proceso 
tanto de operadores como de máquinas para cumplir con la carga de producción 
demandada, asimismo redistribuye las tareas entre las estaciones de trabajo para 
que ninguna de estas tenga tiempo muerto elevado.  
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Entre sus principales beneficios se encuentran los siguientes: 
 Evitar la sobreproducción 
 Producir en base al takt time (ritmo de producción) 
 Mejorar la eficiencia del proceso 
 Crear flujo de producción flexible  
Esta herramienta hace uso de las siguientes fórmulas:  
 
Tiempo asignado (TA) es el tiempo al cual se le incremente la eficiencia esperada. 
 
 
Numero teórico de operarios: 
 
Número real de Operarios (NOR): Se obtiene de la cantidad real de operarios que 
serán o están asignados a las actividades. 
Velocidad de producción: 
 
Producción: Esta es determinada por la actividad más lenta de todo el proceso y se 
obtiene mediante la siguiente fórmula. 
 
  
 
TA: 
Tiempo de ciclo*100 
   
Eficiencia  
 
Producción: 
Tiempo disponible*NOR 
   
Tiempo asignado 
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2.3.Marco de referencia conceptual 
2.3.1. Balanced Scorecard. 
 El objetivo fundamental del BSC es convertir la estrategia de una empresa en 
 acciones y resultados en todos los niveles que conforman la organización, esta 
 metodología ayuda a alinear la estrategia organizacional con las perspectivas 
 financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y desarrollo de las personas de 
 la organización. 
Para visualizar la utilización de la herramienta consultar en el punto 4.1.1.1. 
 
2.3.3. Diagrama de flujo. 
 Es un esquema para representar de forma sencilla y resumida los pasos consecutivos 
 que pueden ser agrupados por tareas, actividades o procesos. Para su construcción 
 se emplean símbolos que ya son normados y conocidos. 
Para visualizar la utilización de la herramienta consultar en el punto 4.3.1.1. 
 
2.3.4. Diagrama de análisis del proceso –DAP. 
 Es un esquema que hace la representación detallada de la secuencia de tareas
 clasificados en transportes, almacenamientos, operaciones, inspecciones y esperas 
 del proceso de una empresa. Para construirlo es necesario tener claridad de la 
 duración de cada actividad y la distancia recorrida. 
Para visualizar la utilización de la herramienta consultar en el punto 4.3.1.2. 
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2.3.5. Diagrama de recorrido. 
 Es un modelo que muestra la instalación donde se realizan las actividades del 
 proceso en el que se visualiza el desplazamiento de los empleados, material, 
 información, etc., de una forma consecutiva y ordenada para conocer el proceso. 
Para visualizar la utilización de la herramienta consultar en el punto 4.3.1.3. 
 
2.3.6. Análisis Causa efecto (Ishikawa). 
 Es una representación gráfica que muestran causas de un problema en un diseño de 
 pescado, en la cabeza se coloca la definición del problema y en sus espinas las 
 causas que originan el problema clasificándose mayormente en: mano de obra, 
 máquina, material, medición, metodología y medio, sin embargo también se pueden 
 colocar otros temas de evaluación según sea necesario.  
 
 Luego de definir las  causas primarias se debe preguntar los cinco por qué para 
 llegar a la causa raíz  que está aportando a que el problema exista y así para 
 cada causa primaria.  Luego de tener claridad de las causas raíces se debe plantear 
 la contramedida para mitigar el problema o en el mejor de los casos eliminarlo. 
Para visualizar la utilización de la herramienta consultar en el punto 5.3. 
 
2.3.7. Análisis de impacto-esfuerzo. 
 Es una herramienta para definir la prioridad de lo que se está evaluando y con ello 
 determinar  la  solución más adecuada. Considera dos variables: impacto y esfuerzo. 
 El impacto se refiere a los beneficios que brindará la solución y el esfuerzo se 
 refiere al nivel de complejidad que se requiere para tomar la decisión de  dicha 
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 acción, se evalúa que tipo de recursos y que cantidad serán necesarios para la 
 ejecución de la solución propuesta.  
 Este análisis utiliza una matriz la cual tieiene cuatro cuadrantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Matríz de impacto-esfuerzo.  
 
 Alto impacto y alto esfuerzo: si bien el impacto es alto pero tomará o requerirá de 
mayor esfuerzo y habría que evaluar el costo beneficio para tomar la decisión. 
 Alto impacto y bajo esfuerzo: lo que se coloque en este cuadrante, debe ser lo 
primero que se debería realizar ya que su esfuerzo es mínimo pero sus beneficios 
son altos, es bastante rentable realizarlo. 
 Bajo impacto y alto esfuerzo: es lo que en última instancia se debe considerar ya 
que requiere invertir varios recursos y su impacto no es representativo. 
 Bajo impacto y bajo esfuerzo: a pesar que el impacto sea poco, si se hacen varias 
acciones de este tipo se podría llegar a un impacto mucho mayor, es por ello que 
ejecutar las acciones no es incorrecto,  ya que los recursos invertidos no 
demandarían mucho esfuerzo. 
Para visualizar la utilización de la herramienta consultar en el punto 5.5. 
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2.3.8. Despliegue de la función de calidad QFD. 
Para la identificación de la voz del cliente se considera emplear la metodología 
Quality Function Deployment, mayormente conocida como QFD o casa de la 
calidad, esta permite identificar los requerimientos de nuestros clientes “¿Qués?” y 
como satisfacerlos “¿Cómos?”. Para la creación de la casa de la calidad se empleó 
la siguiente metodología: 
 
 Identificación de los QUE’s: para esta etapa se debe recopilar información y se 
realiza a través de encuestas o información primaria que se haya levantado con 
anterioridad. Los tipos de cuestionario podrían ser abierto o cerrado, 
dependiendo del detalle de información que se quiera obtener y deberá ser 
aplicado según el número de  muestra, para sustentar la veracidad del estudio. 
 Asignación del peso de cada requerimiento (QUE’s): para poder valorizar las 
características que busca el cliente y cual su importancia, se realiza una segunda 
evaluación con el cliente para que defina estos ponderados para cada 
característica. 
 Evaluación de la competencia: se realiza la misma metodología con los clientes 
pero preguntando sobre la competencia, esto para tener una idea de cómo se 
encuentra la empresa en estudio en el mercado, respecto a las demás empresas 
del rubro. 
 Identificación de los COMO’s: es importante detenerse a pensar, cuales son las 
mejores herramientas o argumentos para poder lograr los QUE, es por ello que 
se definirá dependiendo el tipo de estudio y los objetivos que se planteen. 
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 Relación entre QUE’s y COMO’s: con la ayuda del siguiente cuadro se debe 
indicar la relación que existe entre los QUE y los COMO para asegurar que 
ambas se encuentren alineadas y tomar la mejor decisión de correspondencia. 
 
 
 
    Figura 10. Tipo de relación. Fuente: Elaborado por las tesistas. 
En el caso que el QUE no tenga ninguna relación con el COMO la casilla se 
dejó en blanco. 
 
 Ponderación del mercado: Esta se obtiene de la encuesta que se realiza en un 
inicio para identificar los QUE’s, es el mercado quien pondera cada QUE. 
 Cálculo de peso absoluto y relativo: Para el cálculo del peso absoluto, se utilizó 
la siguiente formula: 
 
  Para el cálculo del peso relativo: 
 
 Establecimiento de correlaciones entre COMO´s: Se analizó la correlación entre 
los COMO’s y se empleó la siguiente simbología, aquellos que no tuvieran 
correlación se les dejó en blanco 
(Ponderación del mercado)*(Peso) 
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Figura 11. Tipo de correlaciones. Fuente: Elaborado por las tesistas. 
Para visualizar la utilización de la herramienta consultar en el punto 5.2. 
 
2.3.9. Análisis de desperdicios. 
Consiste en evaluar las tareas del proceso y determinar que desperdicio de  
 Manufactura esbelta se encuentra. 
Para visualizar la utilización de la herramienta consultar en el ANEXO N° 03. 
 
2.3.10. Análisis de valor. 
Consiste en evaluar las tareas del proceso y clasificarlas según la metodología de 
 semaforización, rojo para actividades que no agregan valor, amarillo para quellas 
 que no agregan valor pero son necesarias y verde para las que si generan valor para 
 el cliente. 
Para visualizar la utilización de la herramienta consultar en el ANEXO N° 03. 
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
 
OBJETIVO 
Dar a conocer los aspectos metodológicos y herramientas que se tomarán en cuenta para realizar 
esta investigación. 
3.1. Aspectos metodológicos de la investigación 
3.1.1. Diseño de Investigación. 
El diseño que se empleará es no experimental, es decir, sólo se observarán las 
diferentes actividades y acontecimientos del proceso en estudio para luego proceder 
a su análisis. 
 
3.1.2. Tipo de Investigación. 
Debido a que el diseño de la investigación es no experimental, el tipo de investigación 
será tanto descriptiva como explicativa. Explicativa, ya que la investigación buscar 
explicar las causas de los problemas descritos en este estudio y proponer soluciones 
según sea el caso. Sobre la investigación descriptiva, Hernández et al. (2006) 
sostienen que consiste en describir fenómenos, situaciones y actividades tal y como 
se manifiestan de manera que se pueda recolectar datos para su medición o 
evaluación.  
 
3.1.3. Métodos de Investigación. 
A lo largo de toda la investigación se emplearán métodos tanto cualitativos como 
cuantitativos según sea la etapa de investigación. 
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3.1.3.1. Método cualitativo. 
“Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 
preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Hernández et al, 2006, 
p, 8). Este método será empleado principalmente al inicio de la investigación, en la 
fase de diagnóstico del problema. 
3.1.3.2. Método cuantitativo. 
“Usa la recolección de datos, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández 
et al., 2006, p, 5). Este método será empleado principalmente para apoyar la fase de 
diagnóstico del problema y elaboración de la propuesta de mejora. 
 
3.1.4. Técnicas de Investigación. 
Para poder lograr el objetivo del estudio se necesita recopilar información, la misma 
que será obtenida a través de las siguientes técnicas: 
3.1.4.1. Observación. 
Durante un espacio de tres meses se realizó las observaciones a todo el proceso de 
pre entrega de vehículos nuevos de LA EMPRESA, esto con la finalidad de 
comprender el proceso a detalle e identificar los puntos de mejora. 
3.1.4.2. Revisión de documentos. 
Se revisarán documentos que contengan información sobre los procesos, la gestión 
humana, comercial y/o cualquier otro tipo de data que sea necesaria para poder 
comprender a plenitud las acciones que se realizan. 
Estos documentos son proporcionados por LA EMPRESA. 
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3.1.4.3. Entrevistas personales. 
No basta sólo con observar o revisar documentos, en muchos casos será necesario 
entablar entrevistas con el personal que labora en el proceso sujeto de estudio, por 
lo que será necesario que estas se den de forma personal y en físico para asegurar 
que la información recibida sea precisa. Asimismo este permitirá entrar en detalle 
en ciertos aspectos que se consideren necesarios. Se entrevistó a mecánicos, 
planificador, supervisores, personal de bodega, jefe de Operaciones y Sub Gerente 
de Operaciones. 
3.1.4.4. Encuesta. 
Esta técnica se aplicará para poder iniciar la investigación y conocer la voz del 
cliente específicamente aquellos aspectos que generan valor para él respecto al 
proceso de pre entrega de vehículos nuevos. 
 
3.1.5.  Instrumentos de investigación. 
3.1.5.1. Guía de entrevistas. 
 Con la finalidad de obtener mayor información, se planteará una serie de preguntas  
para lograr con el objetivo en las entrevistas que se darán.  
3.1.5.2. Cuestionario. 
Para la identificación de la voz del cliente se emplearon dos cuestionaros, uno 
abierto con la finalidad de explorar las necesidades del cliente y tener un diagnóstico 
cualitativo y un segundo cuestionario cerrado que fue elaborado a partir del primero 
el mismo que permite cuantificar los requisitos del cliente. 
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Para los cuestionarios se consideró a hombres y mujeres entre 25 y 50 años de la 
ciudad de Santiago de Chile que hayan comprado un automóvil nuevo por lo menos 
una vez en su vida. 
 
3.2. Aspectos metodológicos para la propuesta de mejora 
3.2.1. Métodos de Ingeniería a aplicarse. 
Para realizar el diagnóstico de la situación inicial y la propuesta de mejora se 
siguieron los siguientes pasos: 
3.2.1.1. Levantamiento y construcción de la información actual. 
Para realizar el adecuado análisis de la situación actual primero se obtuvo mayor 
información del proceso a través de documentos de LA EMPRESA, los cuales 
fueron modificados posterior a la observación realizada, construyendo así un 
diagrama de flujo, Diagrama de análisis del proceso (DAP) detallado y un diagrama 
de recorrido. 
Para el levantamiento de información del diagrama de flujo y de recorrido se aplicó 
el método de observación, asimismo se tuvo conversaciones tanto con operarios 
como con supervisores para aclarar dudas respecto al proceso y sus actividades. 
Respecto al levantamiento de información del DAP, como punto de partida se tomó 
la información que se levantó para el diagrama de flujo y se descompuso las 
actividades en tareas para luego tomar tiempos a cada una de ellas. 
Se levantó primero una muestra de 10 vehículos, en los cuales se tomó los tiempos 
de duración de sus tareas y utilizando la fórmula de tamaño de muestra, se pudo 
calcular la cantidad de veces (53) que se levantarían las actividades para tener un 
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tiempo representativo. Se considera aleatoriamente a los mecánicos a tomar en 
cuenta en ésta investigación. 
𝑁 = (
40 ∗ √𝑛 ∗ ∑ 𝑥2 −  (∑ 𝑥)
2
 
∑ 𝑥
)2 
𝐶𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 95% 
N: Muestra total 
n: cantidad de veces que se tomó en forma inicial la muestra 
x: el tiempo de cada actividad 
 
3.2.1.2. Análisis y evaluación del proceso actual. 
Primero se procedió a identificar los desperdicios de cada tarea así como analizar 
el valor que aportan al cliente final también se utilizó el diagrama de análisis del 
proceso. 
3.2.1.3. Identificación del problema. 
Terminada la evaluación del proceso actual se procedió a utilizar herramientas de 
análisis causa raíz para determinar las causas raíces de los problemas presentados 
3.2.1.4. Identificación de las herramientas lean a utilizar. 
Después de identificar las causas raíces de los problemas se empleará una técnica 
de selección para determinar las mejores herramientas de manufactura esbelta para 
el proceso. 
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3.2.2. Técnicas de Ingeniería a aplicarse. 
3.2.2.1. Análisis de los 7 desperdicios de manufactura esbelta. 
La manufactura esbelta tiene sus bases en el análisis de estos 7 desperdicios 
(sobreproducción, transporte, espera, movimientos innecesarios, defectos, 
sobreprocesamiento e inventarios), esto se realizó para todas las actividades que 
componen el proceso de pre entrega de vehículos nuevos.  
3.2.2.2. Análisis de valor. 
Empleando la semaforización se aplicó este análisis de valor a cada una de las 
tareas, tomando en cuenta si cada de estas tareas aportaban valor para el cliente.  
 
Por otro lado también se recogió la voz del cliente para identificar qué aspectos del 
proceso son aquellos que agregan valor al cliente. 
3.2.2.3. Análisis de causa-efecto.. 
Para identificar la causa raíz de los problemas presentados se empleó esta técnica 
haciendo uso de la herramienta “diagrama de espina de pescado”. 
3.2.2.4. Análisis impacto-esfuerzo. 
Para la selección de las herramientas de manufactura esbelta a emplear se realizó 
este análisis el mismo que busca categorizar las herramientas y con ello identificar 
aquellas que requieren de una acción inmediata tomando en cuenta estas dos 
categorías (impacto que generará y esfuerzo para la implementación). 
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3.2.3. Herramientas de Análisis, planificación, desarrollo y evaluación. 
 Las herramientas que se utilizaron a lo largo de la investigación fueron las  
 siguientes: 
3.2.3.1. Diagrama de flujo. 
Herramienta que sirve para dar a conocer de forma gráfica y esquemática las 
actividades que conforman el proceso 
3.2.3.2. Diagrama de recorrido. 
Esta herramienta permite visualizar todo el recorrido que un vehículo realiza a lo 
largo de la distribución de planta. 
3.2.3.3. Diagrama de análisis del proceso. 
Esta herramienta permite el análisis de las tareas de cada una de las actividades que 
componen el proceso y ayuda a clasificarlos en operaciones, transporte, espera, 
inspección y almacenamiento. Este diagrama se empleó tanto en el diagnóstico 
inicial como para la propuesta de mejora. 
3.2.3.4. Casa de la calidad (QFD). 
Herramienta que se utilizó para recoger los principales requisitos por parte del 
cliente. 
3.2.3.5. Diagrama causa-efecto. 
Este diagrama tiene como objetivo encontrar las causas raíces de los problemas 
identificados. También es conocido como espina de pescado o Ishikawa. 
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3.2.3.6. Matriz de impacto-esfuerzo. 
Herramienta que fue empleada para seleccionar las herramientas de manufactura 
esbelta que se presentarán en la propuesta de mejora. 
3.2.3.7. Herramientas de manufactura esbelta. 
Las herramientas seleccionadas para trabajar son: Value Stream Mapping, kanban, 
Mizusumashi y Heijunka, estas fueron detalladas en el acápite 2.2.7. 
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CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
OBJETIVO 
Presentar los objetivos estratégicos de la empresa, sus pilares y la situación actual del proceso de 
pre entrega de automóviles nuevos. 
4.1.  Plan estratégico 
LA EMPRESA tiene como lema organizacional “Ir por más”, la cual se apoya en cuatro 
focos estratégicos: 
 Personas 
Ser el mejor lugar para trabajar, se quiere favorecer las oportunidades de desarrollo 
interno y potenciar a quienes tienen un desempeño ejemplar. 
 Clientes 
Se busca sorprender y deleitar a los clientes con una experiencia única en la industria, 
haciendo de su viaje un recorrido memorable, que lo haga retornar, recomendar a LA 
EMPRESA y recomprar. 
 Eficiencia 
Mejorar todos los días lo que se hace, analizando y buscando las soluciones de manera 
metódica y sistemática 
 Crecimiento 
Desarrollar a las personas, creando valor para los clientes, sorprendiéndolos y 
mejorando cada día todo lo que hacemos, con ello crecer de manera sostenible en los 
mercados que participa LA EMPRESA. 
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4.1.1. Objetivos estratégicos. 
El objetivo general de LA EMPRESA es incrementar la rentabilidad del negocio. 
 
A continuación se presentan los objetivos de largo y corto plazo, estos fueron 
definidos en colaboración con el Gerente de Operaciones & Logística y el Jefe de 
Operaciones quienes compartieron información en reuniones; todo esto permitió a 
las tesistas tener un panorama más claro sobre que es lo que busca LA EMPRESA 
y en base a ello construir el BSC. 
 
Objetivos de largo plazo: 
OL1. Reducir los costos de la cadena de valor. 
OL2. Incrementar la participación de mercado. 
OL3. Crear una nueva cultura organización orientada a la excelencia. 
OL4. Mejorar la calidad de nuestros productos. 
 
Objetivos de corto plazo: 
Se presentan los que están relacionados a la división de Operaciones y Logística 
OC1. Reducir los costos operacionales. 
OC2. Mejorar la satisfacción de los clientes internos y externos. 
OC3. Incrementar la eficiencia y mejorar la productividad de los procesos. 
OC4. Mejorar la calidad de productos. 
OC5. Promover el desarrollo integral y profesional de los trabajadores 
OC6. Promover e implementar el pensamiento lean como nueva filosofía 
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Se determinó que las estrategias a desarrollar por esta misma división son los 
siguientes: 
E1. Cambiar el sistema de producción de pull a push. 
E2. Desarrollar un plan de sensibilización y capacitación en habilidades blandas y 
duras para el personal del área. 
E3. Implementar controles oportunos. 
E4. Implementar herramientas de Manufactura esbelta para mejorar la eficiencia y 
productividad de los procesos. 
E5. Reducir la tasa de fallas. 
E6. Reducir la tasa de reproceso. 
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4.1.1.1. Mapa estratégico. 
Este mapa estratégico usa la metodología del Balance Score Card (BSC) basado en 
el modelo de Norton y Kaplan. 
 
  Figura 12. Mapa estratégico de la empresa. Fuente: Elaborado por las tesistas. 
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4.2.Cumplimiento de los objetivos estratégicos 
El seguimiento del cumplimiento de los objetivos se realizara a través de la revisión 
mensual de los indicadores establecidos en colaboración con el Gerente de Operaciones y 
Logística y por el Jefe de operaciones. 
Perspectivas 
Objetivo Indicador 
Meta 
2017 Responsable 
Financiera 
F1. Reducir los costos 
operacionales 
F1.a. Costo operacional 
automotriz 
4.20% 
Gerencia de 
Operaciones y 
Logística 
Clientes 
C1. Mejorar la 
satisfacción del cliente 
interno y externo 
C1.a. Índice de reclamos 4% Jefe de Operaciones 
C1.b. Tasa de cumplimiento 
del tiempo de entrega  
99% Jefe de Operaciones 
Procesos 
internos 
P1. Incrementar la 
eficiencia y mejorar la 
productividad de los 
procesos 
P1.a. Índice de utilización de 
trabajadores 
75-95%  Jefe de Operaciones 
P1.b. Productividad 95% Jefe de Operaciones 
P2. Mejorar la calidad 
de productos  
P2.a.  Índice de producto 
defectuoso 
1,2% Jefe de Operaciones 
P2.b. Índice de vehículos 
reprocesados 
2,8% Jefe de Operaciones 
Aprendizaje 
y desarrollo 
A1. Promover e 
implementar el 
pensamiento lean 
como nueva filosofía 
A1.a. Clima laboral positivo 80% 
Gerencia de 
personas 
A1.b. Índice de iniciativas de 
mejora por parte del personal 
20% 
Gerencia de 
personas 
A2.Promover el 
desarrollo integral y 
profesional de nuestros 
colaboradores 
A3.a. Índice de ascensos 
internos 
8% 
Gerencia de 
personas 
A3.b. Índice de satisfacción 
del personal 
85% 
Gerencia de 
personas 
A3.c. Índice de personal 
participe de las 
capacitaciones 
100% 
Gerencia de 
personas 
 
Figura 13. Cuadro de mando integral. Fuente: Elaborado por las tesistas 
 
 La información presentada en este cuadro es considera confidencial, no se presentan los 
 indicadores de Defectos ni reproceso por no haber sido necesarios para el análisis de este 
 estudio. La información del Indicar P1.a. es desarrollada en el punto 4.4.2. por ser relevante 
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 para este estudio debido a que su mejora aporta directamente a la reducción de costos 
 operativos y este a su vez contribuye al objetivo general de LA EMPRESA: incrementar la 
 rentabilidad de sus negocios. 
 
4.3.Situación del mercado 
El mercado Automotriz día a día es más competitivo y agresivo por el ingreso de modelos 
nuevos con características similares a precios más reducidos que los actuales. Esto genera 
que LA EMPRESA considere apropiado revisar los procesos de producción para poder 
definir una propuesta que logre cumplir las necesidades del cliente y definir nuevas 
estrategias comerciales para generar mayores ventas, siendo liderado por las Gerencias de 
la División Automotriz de cada marca. 
 
El mercado automotriz liviano y mediano en Chile tiene disponibles a la venta 63 marcas 
de 12 orígenes de fabricación, los principales son Alemania, China, Japón, Estados Unidos 
de Norte América, Francia, entre otros. 
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Figura 14. Marcas de vehículos del mercado chileno. Fuente: Asociación Nacional 
Automotriz de Chile A.G. (2017). Anuario Automotriz 2015/2016.  
 
Los segmentos de automóviles livianos y medianos que clasifica la Asociación Nacional 
de Automotriz de Chile (ANAC) son: 
 
 Pasajeros: son todos los vehículos motorizados livianos (peso bruto menor a 2700 
kg) y medianos (peso bruto mayor a 2700 kg) diseñados para el transporte de 
personas. Es considera en esta clasificación a los vehículos tipo: 
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- Citycar: Vehículo de pasajeros de dos volúmenes (capot y habitáculo de 
pasajero), que pueden tener tres o cinco puertas, considerando el portalón 
trasero como una puerta de largo menor a 360 centímetros. 
 
- Hatchback: Vehículo de pasajeros de dos volúmenes (capot y habitáculo de 
pasajero), que pueden tener tres o cinco puertas, considerando el portalón 
trasero como una puerta con un largo superior a 361 centímetros. 
 
- Sedán: Vehículo de pasajeros de cuatro puertas y tres volúmenes (capot, 
habitáculo de pasajeros y maletero). 
 
- Station Wagon; Vehículo de pasajeros de cuatro puertas y tres volúmenes 
(capot, habitáculo de pasajeros y maletero). 
 
- Coupé: vehículo de pasajeros de tres o dos volúmenes con dos puertas. 
 
- Cabriolé: vehículo de pasajero con techo abatible. 
 
- Minivan: vehículo monovolumen con un mínimo de tres corridas de asientos 
y para un máximo de nueve pasajeros, incluyendo al conductor. 
 
 Sport Utility Vehicle (SUV): Vehículo de dos volúmenes, 3 o 5 puertas, 
considerando el portalón trasero y con apariencia de vehículo todoterreno. 
 
 Camionetas: Vehículos provisto de cabina simple o doble, dotando de dos o cuatro 
puertas y con una caja de carga de hasta 2000 kg. Separada de la cabina, utilizado 
para el transporte de personas. 
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 Comerciales: Vehículos utilizados para transporte de carga o transporte de personas 
entre 10 o 20 asientos. Son utilizados principalmente en las flotas de minería, 
agrícola, pesquera, forestales e industria y comercio urbano, actividades de logística 
urbana y prestación de servicios urbanos, transporte de turismo, transporte escolar y 
transporte interurbano. 
Con el paso de los años se ha incrementado de forma acelerada el ingreso de marcas y 
modelos al mercado Automotriz Chileno, en el año 2014 ANAC declaró la existencia en el 
mercado de 1936 modelos y/o versiones, que en comparación con 10 años antes, se 
incrementó en 60%: 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Incremento de las modelos de autos en el mercado chileno en los últimos 10 años. 
 Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. (2017). Anuario Automotriz 2015/2016.  
 
El segmento más competitivo es de Pasajeros, en el 2015 en el Anuario ANAC reportó que 
competían 987 modelos (51%), en el segmento SUV 484 modelos (25%), en segmento 
Camionetas 290 modelos (15%) y 174modelos en el segmento Comercial (9%). 
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Figura 16. Segmentos de autos vendidos en el mercado chileno. 
Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. (2017).  
Anuario Automotriz 2015/2016. 
 
 A pesar que Pasajeros es el segmento más competitivo por la cantidad de modelos que 
existen en el mercado, su venta es la más representativa de todos los segmentos, y requiere 
de mayor esfuerzo para generar la venta. 
La venta de los vehículos livianos y medianos a nivel nacional no se concentra sólo en una 
región, en definitiva, se encuentran en las 15 regiones. En el siguiente gráfico se aprecia la 
venta de los automóviles 2016 y el porcentaje de variación con respecto al 2015. El gran 
volumen de ventas se encuentra situado en las regiones centrales: Región Metropolitana 
(Santiago de Chile), Región de Valparaíso y Región del Biobío. 
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   Figura 17. Venta Regional de vehículos medianos y livianos.  
  Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. (2017).  
  Anuario Automotriz 2015/2016. 
 
LA EMPRESA en Chile importa, distribuye y comercializa 10 marcas de automóviles 
nuevos de los segmentos pasajeros, SUV, camionetas y comerciales de distintos 
orígenes como Japón, Corea, China, India, Francia, entre otros países. También cuenta 
con la mayor red de distribución en la región, que incluye alrededor de 400 puntos de 
contacto en los 4 países (locales de venta, talleres de servicio post venta, tanto de 
concesionarios como locales propios). Center (locales propios) representa el 36% de las 
ventas totales de LA EMPRESA y los Concesionarios representan el 64%. 
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LA EMPRESA es la que cuenta con mayor participación de mercado en Chile, por 
encima de Indumotora, Gildemeister, Nissan, General Motors entre otros. Siendo líder 
como grupo automotriz en Chile y en proceso de serlo en los demás países donde tiene 
presencia. Tiene marcas representativas en los cuatro segmentos.  
 
4.4.Evaluación del proceso  
Previamente en el capítulo I, se brindó información sobre LA EMPRESA y sus principales 
procesos, este estudio se enfoca sólo al proceso de Pre entrega de vehículos nuevos con 
tipo de pre entrega completa y stock. 
 
Cabe mencionar que LA EMPRESA en el año 2014 contaba con la certificación de ISO 
9001, sin embargo no se renovó nuevamente, al haber contado con esta, se cuenta con 
información registrada como manuales de procedimientos e información del proceso la 
cual fue tomada como fuente primaria y en base a su revisión se determinó que era 
necesario levantar el proceso tal como se lleva a cabo en la actualidad.  
Existen 9 actividades que conforman el proceso de Pre entrega: 
a. Crear planilla de carga de trabajo 
La carga de trabajo consta de todos los pedidos generados y visualizados en SAP. Los 
pedidos pueden presentarse de dos tipos: 
 Pedido de venta: son pedidos que se generan automáticamente al tener demanda 
por los Concesionarios o Center en comunicación con las Gerencia de Marca o 
por la compra de un automóvil en el sistema Dealer, en el que muestra el stock 
disponible de vehículos, por marca, modelo, versión y color. 
 
- Cliente final, lo genera el jefe de venta de Concesionario o Center por el 
sistema Dealer cuando tienen un cliente para dicho automóvil, 
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automáticamente se genera la OT que se verá reflejada en la transacción de 
Carga de Trabajo del día para el supervisor de patio. 
 
- Exhibición: son solicitudes de pedido que pueden, en un futuro cercano, ser 
una venta. Lo gestionan las Gerencias de cada marca para enviarlas de 
exhibición a un local determinado y generan una solicitud de pedido, 
viéndose reflejado en la transacción de SAP de Carga de trabajo. 
 
 Pedido anticipado: son pedidos que el área de Operaciones determina realizarle 
el proceso de pre entrega, por ello se dice que es anticipado y debe crear las OT 
de forma masiva para que pueda visualizarse en la transacción de Carga de 
Trabajo. Operaciones se toma atribuciones para definir que modelos, versiones 
y colores adelantará para producir. Este tipo de pedido no tiene un feedback 
sobre los modelos a considerar adelantar por el área Comercial, generando que 
a los automóviles tengan que realizarles pre entrega por segunda vez si la fecha 
del fin de la primera pre entrega supera los 3 meses.  
 
Para ambos tipos de pedidos se crea una soliciud de pedido en SAP, generando un 
número de OT. Estas se verán reflejadas en SAP por el supervisor de patio que genera 
la planilla de carga de trabajo de todos los vehículos que se deben trasladar de patio 
hacia la zona de pre picking, descarga la información y ordena según la ubicación que 
se encuentra el patio, para optimizar el tiempo de recolección de vehículos en patio a 
pre picking, imprime dicha planilla.  
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b. Buscar vehículos en patio 
Entrega la planilla de Excel al supervisor de los movilizadores y se sube a su camioneta 
para trasladar a los 5 “movilizadores 1” y se inicia la búsqueda de los vehículos en patio 
para ser trasladados hacia la zona de pre picking. El supervisor de patio les entrega uno 
por uno la orden sobre que unidad deben de buscar en patio (lugar en donde se 
almacenan los vehículos que llegan del puerto), el patio es un lugar muy grande por lo 
que está dividido en áreas codificadas, lo que permite identificar al movilizador la zona 
donde debe buscar el auto. Una vez encontrada la unidad la procede a transportar hasta 
el área de pre picking en donde la dejan almacenada por un momento. Una vez que el 
movilizador uno deja el carro estacionado en pre picking realiza una inspección visual 
para determinar si hay algún daño como abolladura, rayadura, etc. Esto debido a que 
los autos en patio están en un descampado lo que ocasiona que se llenen de polvo, 
adicional que aquellos carros que pasaron el proceso y no fueron despachados en 3 
meses regresan a patio y podrían haber sufrido algún daño. 
 
Después se realiza la actualización de la ubicación del vehículo en el sistema WMS 
(warehouse management system) a través de una Radio Frecuencia, esto lo realiza uno 
de los 5 “Movilizadores 1”, se van turnando la responsabilidad cada día entre ellos. 
 
c. Crear  Orden de trabajo (OT) 
Todo vehículo requiere OT física (impresa) para poder continuar el proceso. OT 
contiene información básica del carro como: Chasis (que es un código único por 
vehículo, modelo y marca, color, número de orden de trabajo, número de pedido, etc.). 
Una vez se imprime la OT, el supervisor de patio la entrega al supervisor de los 
“movilizadores 2” para que posteriormente se coloque la OT en cada vehículo 
respectivamente. 
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d. Confirmar vehículo en pre picking 
El supervisor de patio deberá cambiar de estatus la OT de su estado inicial “Creada”, a 
“Confirmada”, es decir, que se confirma que iniciará el proceso de Pre entrega. 
El supervisor de los movilizadores asignará la OT y el vehículo correspondiente a un 
grupo de personas denominados “movilizadores 2”, este también es un grupo de 5 
movilizadores. Cada “movilizador 2” después de haber sido asignados al vehículo más 
la OT deben de realizar una nueva inspección en pre picking para verificar que el grupo 
de “movilizadores 1” estén entregando el carro sin ninguna falla y que impida el 
proceso continuo de Pre entrega, si existiera fallas pequeñas como rayones, pueden 
continuar el proceso. Esta actividad se hace de uno a uno.  
 
e. Realizar pre lavado del vehículo 
Los “movilizadores 2” trasladarán el vehículo al pulmón de pre lavado en donde 
estacionarán la unidad para que continúe el proceso.  
Por otro lado existe 1 persona denominada “movilizador 3” la cual traslada los autos 
del pulmón de pre lavado a la zona de pre lavado en donde 2 operarios realizan el pre 
lavado al auto, este solo consiste en un lavado usando presión, esta acción se realiza 
para desempolvar las unidades y hacer visible cualquier defecto que pudiera tener hasta 
el momento y para ayudar a las actividades siguientes. 
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   Figura 18. Pre lavado de vehículos nuevos. Fuente: LA EMPRESA. 
 
f. Atender en combustible 
Un grupo de personas denominadas “movilizadores 4” trasladan los automóviles de la 
zona de pre lavado a la zona de combustible para realizar la atención de combustible 
según la cantidad que se indique en la orden de trabajo (la cantidad de combustible ya 
está definido por modelo). Mientras se abastece de combustible a la unidad el operario 
de abastecer de combustible, coloca un visto bueno en la OT indicando que el carro 
pasó por pre lavado y combustible. Al terminar la atención en combustible, el automóvil 
se traslada al pulmón de pre entrega. 
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Figura 19. Atención en bomba de combustible. Fuente: LA EMPRESA. 
g. Asignar carga de trabajo 
Los automóviles se almacenan en tres columnas que tienen capacidad para que se 
estacionen 12 automóviles en cada columna, teniendo 36 espacios. Permanecen 
estacionados hasta que el supervisor de movilizadores de esta zona se encarga de 
recolectar las OT´s que se encuentran en cada vehículo para llevarlas al planificador. 
Tiene la consigna de recoger cuando una columna se complete para poder trasladarse a 
la oficina del planificador y entregar las OT’s. 
El planificador debe de velar principalmente por brindar una carga de trabajo equitativa 
a los mecánicos de preparación, es por ello que los mecánicos deben de esperar en 
planificación hasta que les sea asignado un carro para realizar la preparación y le 
entreguen la OT. Revisa las OT en el sistema y el avance de la producción para asignar 
las OT a los mecánicos. Registra en su planilla de seguimiento que OT le entregó al 
mecánico y entrega OT física a mecánico. 
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h. Realizar la preparación del vehículo 
En esta actividad trabajan 19 mecánicos en total que realizan 230 unidades (198 pre 
entrega completa y 32 pre entrega stock). Cuando se les asignó la OT, primero van a 
recoger su manual de usuario, es decir el manual del automóvil junto a una bolsa de 
plástico donde colocarán los elementos volátiles. Luego se trasladan al estante de “Hoja 
de Eficiencia”, es una hoja que indica específicamente para el modelo la eficiencia 
energética vehicular, para que el cliente pueda comparar el rendimiento energético de 
los vehículos nuevos, el ahorro de litros de gasolina o petróleo por kilómetro recorrido. 
Esta ficha fue implementada en febrero del 2013 por tres ministerios: Energía, Medio 
Ambiente y Transporte y Telecomunicaciones. 
 
Luego se traslada a recoger unos adhesivos que debe llevar el vehículo, sticker de 
seguridad, entre otros.  
 
Al terminar de recoger esos materiales, se dirige a bodega de Pre entrega para dejar su 
OT y que los bodegueros puedan ir recolectando lo que deben atender para esa OT. 
Normalmente son patentes, emblemas, porta documentos, candado de rueda, entre 
otros. 
 
   Figura 20.  Bodega de preparación de vehículos. Fuente: LA EMPRESA. 
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Luego se traslada a recoger el automóvil que se encuentra en la zona de pre entrega y 
lo trasladan a su puesto de trabajo para realizar la preparación como tal, se agrupan por 
tipo de revisión.  
 Dentro del compartimiento motor 
 Exterior 
 Interior 
 Funcionamiento 
 Prueba de ruta 
 Bajo el vehículo 
 Inspección final 
Si tuviera alguna observación respecto a las revisiones que realiza, los mecánicos tienen 
una hoja propia de pre entrega que es un check list en donde irán listando todo lo 
necesario paso a paso y si es que se cumple con lo requerido.  
 
Figura 21. Preparación de vehículos nuevos. Fuente: LA EMPRESA. 
Recoger materiales adicionales 
Terminada esta primera parte de la preparación el mecánico debe de ir a bodega para 
recoger materiales pendientes y la OT, luego retornar a su lugar de trabajo para 
colocarlos en el vehículo. 
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Los bodegueros son dos personas que uno de ellos se dedica a atender, recolectar, 
cargar en el sistema los materiales que va a despachar y despachar los materiales 
solicitados. Mientras tanto el otro bodeguero se encuentra solicitando el pedido para 
abastecerse y solicitar otros pedidos especiales, en los cuales debe ingresar a un 
catálogo virtual de cada marca. 
 
Terminar la preparación del vehículo 
El mecánico instalará los logos, emblemas, adhesivos, pisos, accesorios que no son de 
serie, colocar la hoja energética en luna del vehículo, colocar la tarjeta de seguridad y 
manual de propietario y traslada el automóvil a zona de pre entrega y se almacenarán 
hasta que el proceso de despacho se ejecute. Antes de ser retirado el vehículo se realiza 
la inspección de calidad de la preparación. El supervisor de preparación revisa que las 
unidades tengan todo lo que requiere el modelo, si hubiera algún defecto debe de ir a 
la zona de desabolladura y pintura para ser reparado. 
i. Validar pre entrega de vehículos 
El mecánico luego de estacionar el automóvil que pasó por la preparación, debe 
dirigirse a la oficina de planificación para entregar la OT a las personas de liquidación, 
es decir, ellos ingresan sistémicamente y colocan en la OT los trabajos realizados como 
pre lavado, combustible, colocan que mecánico realizó la preparación y si tuviera algún 
material que debiera ser cargado y fue olvidado en el proceso de bodega. Este es el 
último filtro antes de cerrar la OT, y es importante que se verifique, ya que todo lo 
cargado será contabilizado para dicho vehículo como trabajos de Operaciones, como 
también es importante para que el proceso de despacho pueda planificarse en sus 
subprocesos. 
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4.4.1. Herramientas empleadas para la descripción y análisis del proceso. 
Para dar a conocer más detalles del proceso de Pre entrega de automóviles nuevos 
se emplearon las siguientes herramientas de Ingeniería y de manufactura esbelta: 
 Diagrama de flujo 
 Diagrama de Análisis del Proceso actual (DAP) 
 Análisis de Desperdicios 
 Análisis de valor  
 Diagrama de Recorrido Actual 
 
4.4.1.1. Diagrama de flujo actual. 
El diagrama de flujo muestra de forma ordenada y simplificada el proceso de pre 
entrega, mostrando las actividades en forma gráfica.  
Ya que en este proceso los vehículos deben trasladarse de lugar para continuar el 
flujo pueden presentarse problemas que causen daños a la unidad móvil, sin 
embargo estas unidades pueden terminar el proceso de pre entrega y luego se 
derivan al proceso de desabolladura y pintura para su reparación y posteriormente 
pueda cotinuar con el  proceso. 
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PROCESO DE PRE ENTREGA DE UNIDADES NUEVAS
SUPERVISOR PATIO MOVILIZADOR 1
SUPERVISOR 
MOVILIZADORES
MOVILIZADOR 2
OPERARIO DE PRE 
LAVADO 
OPERARIO DE 
COMBUSTIBLE
MECANICOPLANIFICADOR
SUPERVISOR PRE 
ENTREGA
Crear planilla de 
carga de trabajo 
del día
Inicio
Buscar vehículo 
en patio
Crear OT
Orden de trabajo 
física
Confirmar 
vehículo en pre 
picking
Realizar pre 
lavado  del 
vehículo
Atender en  
combustible 
Asignar carga de 
trabajo a 
mecánicos
¿Tiene 
vehículo 
asignado?
Desabolladura y 
pintura
NO
Realizar 
preparación
SI
Validar 
preparación de 
vehículo
¿Alguna 
observación?
Fin
LIQUIDADOR
OT: ORDEN DE TRABAJO
LEYENDA
¿observaciones 
en la inspección?
Desabolladura y 
pintura
SI
NO
¿observaciones 
en la inspección?
SI
NO
SI
NO
Seguir con las 
actividades
Figura 22. Diagrama de flujo del proceso actual de pre entrega de vehículos nuevos. Fuente: Elaborado por las tesistas
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4.4.1.2. Diagrama de Análisis del Proceso Actual (DAP). 
La unidad de medida de los diagramas en cuanto a actividades es un vehículo, es 
decir, los tiempos y distancias son calculadas en función a un vehículo y no a un 
día de producción. Para tener como resultados estos segundos y metros se levantó 
información para cada tarea 53 veces, como se puede apreciar en el ANEXO 01, 
que se calculó aplicando la fórmula de cantidad de muestra, para considerar 
información real. La forma de cálculo se encuentra en el punto 3.2.1.1. 
 
Los DAP deben ser elaborados en base a tareas, por lo que a continuación se 
presentan los DAP’s de todas las actividades del proceso de pre entrega. 
 
a. Crear planilla de trabajo 
Las tareas que tiene el proceso de creación planilla de carga de trabajo, son 
necesarias a pesar que no genera valor al cliente. La prioridad de la planificación 
se encuentra en función de a la ubicación de los vehículos en patio. Estos se 
encuentran agrupados por modelo y marca en el patio, que se encuentra divido 
por avenidas y calles. Actualmente se cuenta con un aproximado de 3400 
vehículos. En esta actividad existe desperdicio de movimiento.  
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  Figura 23. Diagrama de análisis del proceso: Creación planilla de carga de trabajo.Fuente:  
  Elaborado por las tesistas. 
 
b. Buscar vehículos en patio. 
Los movilizadores 1 se trasladan a buscar su vehículo y los colocan en la zona de 
pre picking, le realizan una inspección para asegurar que se encuentre en correcto 
estado. Existen desperdicios de: movimientos y transporte, que pueden reducirse 
más no eliminarlos debido a la disposición de la planta. 
ACTUAL
6
0
0
0
0
-         
3,3
Ingresar a la transacciòn ZDBM_CARGA_TRA en SAP 1 0,0 0,5 X
Colocar los datos de filtro para visualizar los nuevos pedidos 1 0,0 0,7 X
Descargar información solicitada 1 0,0 1,0 X
Ordenar informaciòn por ubicaciòn de vehìculos 1 0,0 0,4 X
Impresiòn de la planilla de carga de trabajo 1 0,0 0,5 X
Entrega de planilla a supervisores y movilizadores 1 0,0 0,2 X
TOTAL (segundos) 1 0,0 3,3 0 0 0 6 0
TOTAL (horas:minutos) 0,1
SIMBOLO
OBSERVACIONES
INSPECCIÓN
LUGAR: Patio ALMACENAMIENTO
PERSONA: Supervisor Patio DISTANCIA (m)
TIEMPO (s)
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO 
CREACIÓN PLANILLA CARGA DE TRABAJO
PROCESO:  Crear planilla carga de trabajo RESUMEN
ACTIVIDAD
HERRAMIENTA: Sistema SAP OPERACIÓN
TRANSPORTE
MÉTODO: Actual ESPERA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA            
(m)
TIEMPO 
(s)
PROPUESTA
COMPUESTO POR: YPN
APROBADO POR: Jefe de Producción FECHA: 26/07/2016
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  Figura 24. Diagrama de análisis del proceso: Búsqueda de vehículos en patio. 
  Fuente: Elaborado por las tesistas. 
 
c.   Crear orden de trabajo 
Actualizar el emplazamiento de los vehículos en WMS. es necesario para informar 
a toda la cadena productiva de la ubicación del vehículo y por ende conocer en qué 
parte del proceso se encuentra.   
Se debe ingresar al sistema SAP para imprimir las OT y luego realizar la entrega de 
las OT.  La consigna de pre picking es que los vehículos no podrán salir de dicha 
zona sin la OT, este procedimiento se implementó porque la forma que se tiene de 
conocer quién traslado, qué se instaló u otros aspectos, es a través de la OT, por ello 
se convirtió de carácter obligatorio.  
Al salir de la zona de pre picking termina la responsabilidad de patio por la custodia 
y cuidado de los vehículos, para pasar a responsabilidad de pre entrega. 
ACTUAL
1
1
0
1
1
500,0
649,5
Busqueda de vehìculos en patio 1 300,0 284,5 X
Trasladar vehìculos a zona de pre picking 1 200,0 200,0 X
Almacenamiento de vehículos en pre picking 1 0,0 151,0 X
Inspección de daños o faltantes por Movilizador 1 1 0,0 14,0 X
TOTAL (segundos) 1 500,0 649,5 1 0 1 1 1
TOTAL (horas:minutos) 10,8
PROPUESTA
TRANSPORTE
MÉTODO: Actual ESPERA
INSPECCIÓN
LUGAR: Patio ALMACENAMIENTO
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO 
BUSQUEDA DE VEHÍCULO EN PATIO
PROCESO:  Busqueda de vehìculos en patio RESUMEN
ACTIVIDAD
HERRAMIENTA: Planilla de carga de trabajo OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN
PERSONA: Movilizadores de vehículos.
CANTIDAD
DISTANCIA            
(m)
TIEMPO 
(s)
SIMBOLO
OBSERVACIONES
DISTANCIA (m)
TIEMPO (s)
COMPUESTO POR: YPN
APROBADO POR: Jefe de Producción FECHA: 26/07/2016
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La tarea generación e impresión de OT podrían reemplazarse por otra forma menos 
estática de comunicación del vehículo con el proceso. Al ser un papel, la 
información es estática, y si se perdiera la OT, ocasionaría la pérdida de toda la 
información de trabajos con el vehículo.   
Existen desperdicios de: movimientos y transporte. 
Figura 25. Diagrama de análisis del proceso: Creación de orden de trabajo. Fuente: Elaborado por 
las tesistas 
 
d.   Confirmar vehículo en pre picking 
Esta confirmación se genera en el sistema SAP, es un cambio de estatus que 
requiere la OT y que comunica que el vehículo se encuentra en perfectas 
condiciones y está por trasladarse a la zona de pre lavado. La asignación del 
vehículo con OT al movilizador 2, es realizada por la existencia física de la OT y 
debe colocarse dentro del vehículo para que continúe el proceso.  
ACTUAL
3
1
1
0
0
100
10,8
Actualización de emplazamiento de vehículos (WMS) 1 0,0 8,0 X
Ingresar a la transacciòn /DBM/ORDER03 1 0,0 0,5 X
Impresión de OT 1 0,0 1,0 X
Supervisor patio traslada OT a prepicking 1 100,0 1,2 X
Entrega de OT a supervisor pre picking 1 0,0 0,1 X
TOTAL (segundos) 1 100,0 10,8 1 1 0 3 0
TOTAL (horas:minutos) 0,18
PROPUESTA
INSPECCIÓN
LUGAR: Patio ALMACENAMIENTO
PERSONA: Supervisor Patio DISTANCIA (m)
TIEMPO (s)
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO
CREACIÓN ORDEN DE TRABAJO
PROCESO:  Creación Orden de Trabajo RESUMEN
ACTIVIDAD
HERRAMIENTA: SAP OPERACIÓN
TRANSPORTE
MÉTODO: Actual ESPERA
COMPUESTO POR: YPN
OBSERVACIONES
APROBADO POR: Jefe de Producción FECHA: 26/07/2016
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA            
(m)
TIEMPO 
(s)
SIMBOLO
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Aquí se realiza una segunda inspección por el movilizador 2 para asegurarse que el 
vehículo se encuentra en perfectas condiciones para iniciar el proceso productivo. 
Existen desperdicios de: sobre procesamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Diagrama de análisis del proceso: Confirmación de vehículo pre picking. Fuente: 
Elaborado por las tesistas 
 
e.   Realizar el pre lavado del vehículo 
Se realiza el traslado del vehículo al pulmón de pre lavado, que se almacenará hasta 
que el “Movilizador 3” pueda mover el vehículo en el lugar exacto del pre lavado. 
Existen dos ubicaciones, cada una con una manguera para realizar el pre lavado, 
que se realiza con la presión de agua, es una actividad necesaria para detectar algún 
daño en la carrocería y si fuera necesario iniciar el proceso de Desabolladura y 
Pintura.  
El layout genera que se deba recorrer 297 metros de la zona de pre picking hacia la 
zona de pre lavado, este lo realiza el “Movilizador 2” manejando el vehículo. Este 
traslado no agrega valor pero es necesario para movilizar.  
ACTUAL
1
0
1
1
0
0
33,5
Cambiar  status de Orden de Trabajo en SAP 1 0,0 1,5 X
Asignación de vehículo con movilizador y OT 1 0,0 12,0 X
Inspección de vehículo por movilizador 2 1 0,0 20,0 X
TOTAL (segundos) 1 0,0 33,5 0 1 1 1 0
TOTAL (horas:minutos) 0,6
ALMACENAMIENTO
OBSERVACIONES
SIMBOLO
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO
CONFIRMACIÓN VEHÌCULO EN PRE PICKING
PROCESO:  Confirmaciòn vehículo en pre picking RESUMEN
ACTIVIDAD
HERRAMIENTA: SAP/OT OPERACIÓN
PROPUESTA
DISTANCIA (m)
TIEMPO (s)
COMPUESTO POR: YPN
APROBADO POR: Jefe de Producción FECHA: 26/07/2016
TRANSPORTE
MÉTODO: Actual ESPERA
INSPECCIÓN
LUGAR: Patio
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA            
(m)
PERSONA: Supervisor Patio/Movilizador
TIEMPO 
(s)
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 Figura 27. Diagrama de análisis del proceso: Pre lavado del vehículo. Fuente: Elaborado por las tesistas 
 
f.   Atender bomba de combustible 
La persona responsable de asistir el combustible a los vehículos coloca en la OT 
que se realizaron los trabajo de pre lavado y la atención de combustible, esto se 
realiza como una comunicación entre el proceso y el liquidador para cargar en el 
sistema todo lo que requirió el vehículo en el proceso y se reflejen sus costos por 
preparación de vehículo. La OT también se vuelve necesaria para el proceso porque 
indica la cantidad de combustible que debe tener el vehículo. La cantidad para 
abastecer por marca ya se encuentra definida por el área, es decir no requieren 
necesariamente tener la OT física para conocer la cantidad. Existen desperdicios de 
movimientos y transporte.  
ACTUAL
1
2
0
0
1
334,5
275,0
Traslado de vehículo a pulmón de pre lavado 1 297,0 71,0 X
Almacenamiento de vehículos en  pulmón pre lavado 1 0,0 100,0 X
Traslado de vehículo a zona de pre lavado 1 37,5 44,0 X
Se realiza el pre lavado al vehículo 1 0,0 60,0 X
TOTAL (segundos) 1 334,5 275,0 2 0 0 1 1
TOTAL (horas:minutos) 4,6
PROPUESTA
DISTANCIA (m)
TIEMPO (s)
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO
PRE LAVADO DEL VEHÍCULO
PROCESO:  Pre lavado del vehículo
RESUMEN
ACTIVIDAD
HERRAMIENTA: Mangueras
APROBADO POR: Jefe de Producción FECHA: 26/07/2016
DISTANCIA            
(m)
TIEMPO 
(s)
SIMBOLO
OBSERVACIONES
COMPUESTO POR: YPN
OPERACIÓN
TRANSPORTE
MÉTODO: Actual ESPERA
INSPECCIÓN
LUGAR: Zona de prelavado ALMACENAMIENTO
PERSONA: Responsables de pre lavado/Movilizadores
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
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 Figura 28. Diagrama de análisis del proceso: Atención en combustible. Fuente: Elaborado por las tesistas  
 
g.   Asignar carga de trabajo 
La recolección de las OT por el supervisor se realiza para poder trasladar la OT a 
planificación, porque la OT se encuentra dentro del vehículo y la oficina de 
Planificación se encuentra a 40 metros de la zona de pulmón de pre entrega. El 
supervisor espera que una columna de carros estacionados se encuentre completa 
para llevar las OT a planificación, esto genera los mecánicos esperen un vehículo 
por trabajar. De nuevo el proceso se detiene por la espera de OT física.  
Planificador, solo asigna vehículos, no realiza ninguna planificación, ya que 
ingresan los vehículos a la zona de pre entrega, donde se realizará la preparación 
del vehículo, como se definió en patio por orden de cercanía de vehículos. Existen 
desperdicio de movimientos y espera. 
 
ACTUAL
1
2
1
0
1
165,5
518,0
Traslado de vehículo a zona de combustible 1 7,0 19,0 X
Colocar V°B° en OT por Pre lavado y combustible 1 0,0 15,0 X
Se carga con el combustible requerido por el vehículo 1 0,0 31,0 X
Traslado de vehículo a pulmón de pre entrega 1 158,5 23,0 X
Almacenamiento de vehículos pulmon de pre entrega 1 0,0 430,0 X
TOTAL (segundos) 1 165,5 518,0 2 1 0 1 1
TOTAL (horas:minutos) 8,6
PROPUESTA
INSPECCIÓN
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO
ATENCIÒN DE COMBUSTIBLE
PROCESO:  Atenciòn de combustible RESUMEN
LUGAR: Estaciòn de bencina y petroleo ALMACENAMIENTO
PERSONA: Movilizador y personal atenciòn de zona de combustible DISTANCIA (m)
TIEMPO (s)
COMPUESTO POR: YPN
ACTIVIDAD
HERRAMIENTA: Estaciòn de bencina y petroleo OPERACIÓN
TRANSPORTE
MÉTODO: Actual ESPERA
APROBADO POR: Jefe de Producción FECHA: 26/07/2016
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA            
(m)
TIEMPO 
(s)
SIMBOLO
OBSERVACIONES
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 Figura 29. Diagrama de análisis del proceso: Asignación de carga de trabajo. Fuente: Elaborado por las 
 tesistas 
h.   Realizar preparación del vehículo 
Este es el proceso central, donde se ejecutan las tareas necesarias para que el 
vehículo pueda entregarse al cliente final. Se realizan varias inspecciones y tareas 
que aseguren la perfecta condición y utilización del vehículo. Estas tareas generan 
valor al cliente como también hay otras tareas que no agregan valor y deben ser 
eliminadas o reducir sus tiempos al máximo. También se identificaron algunas 
tareas que se realizan en un orden no adecuado, por lo que habría una mejora de 
tiempos ordenando y optimizando sus recorridos alrededor del vehículo para 
realizar la preparación completa. En ésta actividad existen principalmente 
desperdicios de: movimientos, sobre procesamiento y transporte. 
Las acciones o tareas que se deben realizar a los automóviles son determinadas por 
la fábrica y el área de asistencia técnica de LA EMPRESA y la diferencia de tareas 
entre modelos, que son tareas exclusivas por marcas o modelos, se realizan en el 
proceso de Recepción de unidades, es decir, se realizan previamente a la solicitud 
ACTUAL
2
1
2
0
0
40
205,0
Recolecciòn de OT por supervisor de movilizadores 1 0,0 85,0 X
Traslado de OT's a Planificación 1 40,0 17,0 X
Planificador revisa y analiza el avance de producciòn 1 0,0 95,0 X
Planificador registra la asignaciòn de OT a mecànico 1 0,0 5,0 X
Planificador entrega OT a mecànico 1 0,0 3,0 X
TOTAL (segundos) 1 40,0 205,0 1 2 0 2 0
TOTAL (horas:minutos) 3,4
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO
ASIGNACIÒN DE CARGA DE TRABAJO
PROCESO: Asignaciòn de carga de trabajo RESUMEN
ACTIVIDAD
HERRAMIENTA: OT/SAP OPERACIÓN
TRANSPORTE
MÉTODO: Actual ESPERA
INSPECCIÓN
LUGAR: Pre entrega ALMACENAMIENTO
PERSONA:Supervisor de movilizadores/Planificador
DISTANCIA (m)
TIEMPO (s)
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA            
(m)
TIEMPO 
(s)
SIMBOLO
OBSERVACIONES
COMPUESTO POR: YPN
APROBADO POR: Jefe de Producción FECHA: 26/07/2016
PROPUESTA
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de ingreso al proceso de Pre entrega, esto se realiza para anticiparse y a la hora que 
se deba realizar su pre entrega sea estándar a los demás modelos y el tiempo de pre 
entrega sea siempre el mismo y se mantenga el nivel de producción diario. 
Esta actividad se ha descompuesto en dos actividades más: Recolección de 
materiales y terminar la preparación sólo por motivos de mejor entendimiento de la 
actividad, ya que es la más larga del proceso de pre entrega. 
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 Figura 30. Diagrama de análisis del proceso: Realizar preparación del vehículo.Fuente: Elaborado por las 
 tesistas 
ACTUAL
16
5
0
39
0
130,8
1529,0
Mecánico recolecta manual y bolsa 1 0,0 7,0 X
Mecánico se traslada a mueble hoja energética 1 11,0 8,0 X
Mecánico recolecta Hoja energética 1 0,0 12,0 X
Mecánico se traslada a mueble Adhesivos de pañol 1 12,0 10,0 X
Mecánico recolecta Adhesivos y ficha de seguridad 1 0,0 25,0 X
Mecánico se traslada a bodega 1 2,3 3,0 X
Escribir chasis en bolsa y dejar OT en bodega 1 0,0 14,0 X
Trasladarse hasta donde está el vehiculo estacionado 1 30,0 40,1 X
Trasladar vehículo al puesto de trabajo 1 75,5 99,9 X
Verificar N° de motor 1 0,0 27,0 x
Verificar N° de chasis 1 0,0 27,0 x
Ajustar torque de pernos o tuercas de ruedas 1 0,0 57,0 X
Regular la presión y estado de neumáticos (incluye rueda de repuesto) 1 0,0 65,0 x
Instalar conos o tapas de rueda 1 0,0 51,0 X
Aumentar el nivel de Limpia parabrisas 1 0,0 19,0 X
Revisar nivel de coolant 1 0,0 15,0 X
Revisar nivel dirección hidráulica 1 0,0 7,0 X
Revisar nivel Aceite motor 1 0,0 23,0 X
Revisar nivel líquido de freno y embriague 1 0,0 5,0 X
Revisar nivel electrolito batería, estado y carga 1 0,0 14,0 X
Marcado de tapas de depósitos 1 0,0 18,0 X
Revisar Oxido de sulfato 1 0,0 55,0 X
Revisar las fugas de fluidos en compartimiento motor 1 0,0 53,0 X
Revisar y lubricar la correcta apertura y cierre de puertas, capot y maletera 1 0,0 20,0 x
Revisar funcionamiento de seguros de niños 1 0,0 30,0 X
Revisar estado adecuado de asientos 1 0,0 39,0 X
Cinturones de seguridad 1 0,0 68,0 X
Verificar el cierre correcto de guantera y otros compartimientos 1 0,0 10,0 X
Revisar la existencia de cenicero y encendedor 1 0,0 3,0 X
Revisar el accionamiento de espejos laterales 1 0,0 19,0 X
Probar el adecuado funcionamiento de luces de cortesía y plafonier 1 0,0 32,0 X
Probar ambas llaves y controles de alarma 1 0,0 30,0 X
Probar el funcionamiento del cierre centralizado y bloqueo de ventanas 1 0,0 13,0 X
Retirar plasticos interiores 1 0,0 30,0 x
Encender la unidad para visualizar la inestabilidad en el motor 1 0,0 4,0 X
Revisar luces testigos del panel de instrumento 1 0,0 35,0 X
Verificar funcionamiento del sistema de A/C, Climatizador 1 0,0 40,0 X
Programar (llaves SM3, computador Mazda, etc) 1 0,0 45,0 X
Regular freno de aparcamiento 1 0,0 13,0 X
Probar el correcto funcionamiento de la operaciòn de caja de cambio 1 0,0 15,0 X
Inspeccionar carrocería 1 0,0 27,0 X
Revisar estado del parasol y cortinas 1 0,0 50,0 X
Probar sensores de aparcamiento (según versión) 1 0,0 39,0 X
Revisar estado del sunroof y Alza vidrios (eléctricos, manual) 1 0,0 3,0 X
Verificar la existencia de los elementos volátiles 1 0,0 55,0 X
Probar la Operación correcta de electroventilador 1 0,0 35,0 X
Verificar que no haya problemas en la apertura y cierre capot 1 0,0 5,0 X
Probar la lectura de T° en rango normal de trabajo y en frío 1 0,0 5,0 X
Corroborar la apertura y cierre de tapa de combustible 1 0,0 5,0 X
Revisar la operación correcta de caja de Transferencia (4x4) 1 0,0 50,0 X
Revisar la limpieza de parabrisas y estado de las plumillas 1 0,0 6,0 X
Revisiòn de la operatividad de batería y terminales 1 0,0 15,0 X
Revisar estado de gomas, molduras y plásticos en general 1 0,0 17,0 X
Probar el funcionamiento de bocina y sistema de audio 1 0,0 20,0 X
Programación de idioma y reloj 1 0,0 29,0 X
Ópticos (verificar operatividad de focos delanteros y posteriores casquete) 1 0,0 28,0 X
Revisar luces en general 1 0,0 30,0 X
Revisar aceite para automaticos 1 0,0 3,0 X
Revisar el estado de Ramales de cables 1 0,0 3,0 X
Observar los indicaciones del panel de instrumento (no tiene combustible 1 0,0 3,0 X
TOTAL (segundos) 1 130,8 1529,0 5 0 39 16 0
TOTAL (horas:minutos) 25,5
ESPERA
INSPECCIÓN
COMPUESTO POR: YPN
APROBADO POR: Jefe de Producción FECHA: 26/07/2016
PROPUESTA
LUGAR: Pre entrega ALMACENAMIENTO
PERSONA: Mecánico
DISTANCIA (m)
TIEMPO (s)
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO
PREPARACIÒN DEL VEHÍCULO
PROCESO: Preparaciòn del vehìculo RESUMEN
ACTIVIDAD
HERRAMIENTA: herramientas del mecánico/Pauta pre entrega OPERACIÓN
TRANSPORTE
MÉTODO: Actual
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA            
(m)
TIEMPO 
(s)
SIMBOLO
OBSERVACIONES
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Para terminar con la preparación del vehículo, el mecánico requiere recoger los 
materiales de bodega. Esta es la única forma que ven posible para el recojo de 
materiales a pesar que genera recorridos innecesarios. Este tiempo que pierde el 
mecánico podría utilizarse de otra forma. Existen desperdicios de movimientos y 
transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 31. Diagrama de análisis del proceso: Recolección de materiales. Fuente: Elaborado por las 
  tesistas  
 
Una vez recogidos los materiales termina con la instalación de dichos 
accesorios/repuestos/materiales para trasladar el vehículo a la zona de listas. 
Existen desperdicios de: movimiento y sobre procesamiento 
 
 
 
 
 
ACTUAL
1
2
1
0
0
70,0
104,4
Mecánico se traslada a bodega 1 27,5 18,0 X
Mecànico espera por entrega de materiales 1 15,0 58,0 X
Mecànico recepciona los materiales 1 0,0 10,0 X
Mecánico se traslada a puesto de trabajo 1 27,5 18,4 X
TOTAL (segundos) 1 70,0 104,4 2 1 0 1 0
TOTAL (horas:minutos) 1,7
APROBADO POR: Jefe de Producción
COMPUESTO POR: YPN
FECHA: 26/07/2016
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA            
(m)
TIEMPO 
(s)
SIMBOLO
OBSERVACIONES
MÉTODO: Actual ESPERA
INSPECCIÓN
LUGAR: Pre entrega ALMACENAMIENTO
PERSONA: Mecánico/Bodeguero
DISTANCIA (m)
TIEMPO (s)
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCEOS
RECOLECCIÓN DE MATERIALES
PROCESO: Recolección de materiales RESUMEN
ACTIVIDAD PROPUESTA
HERRAMIENTA:materiales bodega/OT OPERACIÓN
TRANSPORTE
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  Figura 32. Diagrama de análisis del proceso: Terminar la preparación. Fuente: Elaborado por  
  las tesistas. 
 
i.   Validar pre entrega de vehículos 
Por último, se debe trasladar el vehículo a la zona con pre entrega, en las dos 
columnas para vehículos con pre entrega culminada. Luego se trasladan para 
entregar la OT a los liquidadores, quienes deben asegurarse que la OT cuente con 
lo instalado y aplicado al vehículo. Existen desperdicios de movimientos. 
ACTUAL
5
1
0
0
1
25,0
398,0
Instalación de logos y adhesivos 1 0,0 32,0 X
Instalación de  emblema 1 0,0 22,0 X
Instalacion accesorios no serie 1 0,0 280,0 X
Colocar la hoja energética en luna del vehìculo 1 0,0 14,0 X
Colocar la tarjeta de seguridad y manual de propietario 1 0,0 15,0 X
Trasladar vehículo a zona con pre entrega 1 25,0 35,0 X
Almacenamiento de vehículo con pre entrega 1 0,0 0,0 X
TOTAL (segundos) 1 25,0 398,0 1 0 0 5 1
TOTAL (horas:minutos) 6,6
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCEOS
FINALIZACIÓN DE LA PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO
PROCESO: Finalización de la preparación del vehículo RESUMEN
ACTIVIDAD PROPUESTA
HERRAMIENTA:materiales bodega/OT OPERACIÓN
TRANSPORTE
MÉTODO: Actual ESPERA
INSPECCIÓN
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA            
(m)
TIEMPO 
(s)
SIMBOLO
OBSERVACIONES
LUGAR: Pre entrega ALMACENAMIENTO
PERSONA: Mecánico
DISTANCIA (m)
TIEMPO (s)
COMPUESTO POR: YPN
APROBADO POR: Jefe de Producción FECHA: 26/07/2016
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  Figura 33. Diagrama de análisis del proceso: Validar pre entrega. Fuente: Elaborado por las  
  tesistas  
En Resumen, los DAP’s del Proceso de Pre Entrega de vehículos hacen un total de 110 
tareas recorriendo 1394,75 metros y un tiempo de 3996,5 segundos por vehículo, de este 
tiempo, las actividades de transporte representa un 16% (632,6 s),   las esperas 4% (162,6 
s), inspecciones 27% (1078,0 s), operaciones 36% (1442,3 s) y por último los 
almacenamientos 17% (681 s). 
 Tabla 2. 
 Cuadro resumen del DAP actual 
Descripción   Total   
 
    
Cantidad Actividades  110 16 6 43 41 4 
Tiempo (s)  3996,5 632,6 162,6 1078,0 1442,3 681,0 
Proporción tiempo  100% 16% 4% 27% 36% 17% 
Distancia (m)  1394,75 1079,8 15,0 0 300,0 0 
Fuente: Elaborado por las tesistas  
ACTUAL
4
1
0
2
0
29,0
270,0
Inspeccionar la calidad de la preparación del vehículo 1 0,0 120,0 X
Mecanico se traslada del pulmón hacia su lugar trabajo 1 29,0 25,0 X
Ingresar a la OT sistemicamente /DBM/order02 1 0,0 10,0 X
Cargar materiales y servicios en OT 1 0,0 75,0 X
Revisiòn de OT 1 0,0 33,0 X
Cerrar sistèmicamente OT 1 0,0 7,0 X
Liberación del vehículo 1 0,0 0,0 X
TOTAL (segundos) 1 29,0 270,0 1 0 2 4 0
TOTAL (horas:minutos) 4,5
OPERACIÓN
TRANSPORTE
ESPERA
DESCRIPCIÓN
INSPECCIÓN
ALMACENAMIENTO
DISTANCIA (m)
TIEMPO (s)
CANTIDAD
DISTANCIA            
(m)
TIEMPO 
(s)
SIMBOLO
OBSERVACIONES
HERRAMIENTA:OT
MÉTODO: Actual
LUGAR: Pre entrega
PERSONA: Mecánico/Liquidador
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCEOS
VALIDACIÓN DE LA PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO
PROCESO: Validación de la preparación del vehículo RESUMEN
ACTIVIDAD PROPUESTA
COMPUESTO POR: YPN
APROBADO POR: Jefe de Producción FECHA: 26/07/2016
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A continuación se realiza el análisis de valor según transportes, demoras, 
inspecciones, operaciones y almacenamientos del proceso de pre entrega. 
 Este análisis se hizo aplicando la técnica de semaforización, es decir se trabajó con 
 tres colores: Verde para indicar que la tarea agrega valor, amarillo para tareas que 
 no agregan valor pero son necesarias y rojo para tareas que no agregan valor. 
 Transportes:  
Se consideran todas aquellas tareas relacionadas a movilizar un automóvil en el 
layout de LA EMPRESA y también los traslados de los operarios para solicitar 
materiales o algún elemento para continuar con el proceso que ya se detalló líneas 
arriba. 
 
 Estas actividades No Agregan Valor (NVA) al siguiente proceso pero son 
necesarias en algunos casos y en otros no son necesarias como se muestra a 
continuación: 
    Tabla 3. 
    Resumen de tareas de transporte 
   
 Tareas de Transporte Detalle ¿Necesaria? 
Trasladar vehìculos a zona de pre picking NVA Si 
Supervisor patio traslada OT a prepicking NVA No 
Traslado de vehículo a pulmón de pre lavado NVA Si 
Traslado de vehículo a zona de pre lavado NVA Si 
Traslado de vehículo a zona de combustible NVA Si 
Traslado de vehículo a pulmón de pre entrega NVA Si 
Traslado de OT's a Planificación NVA No 
Mecánico se traslada a mueble hoja energética NVA No 
Mecánico se traslada a mueble Adhesivos de pañol NVA No 
Mecánico se traslada a bodega  NVA No 
Trasladarse hasta donde está el vehiculo estacionado NVA No 
Trasladar vehículo al puesto de trabajo NVA Si 
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    Fuente: Elaborado por las tesistas  
 
 Esperas:  
las actividades de demora o espera no agregan valor al siguiente proceso, en algunos 
casos pueden ser necesarias realizarse, pero ello puede mejorar desarrollando una 
propuesta. 
 
Tabla 4. 
Resumen de tareas de espera 
Tareas de Esperas Detalle ¿Necesaria? 
Entrega de OT a supervisor pre picking NVA No 
Cambiar  status de Orden de Trabajo en SAP NVA No 
Colocar V°B° en OT por Pre lavado y combustible NVA No 
Recolecciòn de OT por supervisor de movilizadores NVA No 
Planificador entrega OT a mecànico NVA Si 
Mecànico espera por entrega de materiales NVA No 
 
Fuente: Elaborado por las tesistas 
  
 Inspecciones: 
Las inspecciones deberían ser estratégicamente ubicadas para este proceso de Pre 
entrega, la gran cantidad de actividades de inspección se encuentran en la actividad 
de preparación del vehículo, las inspecciones Agregan Valor al siguiente proceso 
de Despacho, porque aseguran que el vehículo se encuentre en las perfectas 
condiciones de utilización que busca el cliente y debe revisarse antes de ser 
despachado.  
Mecánico se traslada a bodega NVA No 
Mecánico se traslada a puesto de trabajo NVA No 
Trasladar vehículo a zona con pre entrega NVA Si 
Mecanico se traslada del pulmón hacia su lugar trabajo NVA Si 
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Si bien es cierto, los vehículos son nuevos, pero pasan 2 meses en los buques de 
traslado de origen, es por ello que las inspecciones son necesarias, son obligatorias 
y para el bien del cliente. Pero así como existen inspecciones principalmente la de 
preparación que si agregan valor, existen otras como las dos primeras que podrían 
trasladarse al proceso previo permitiendo que este sólo cuente con aquellas que son 
completamente necesarias. La última actualización o revisión de las tareas de 
preparación se realizó hace 4 años. A continuación se encuentra el detalle: 
Tabla 5. 
Resumen de tareas de inspección 
Tareas de Inspecciones Detalle ¿Necesaria? 
Inspección de daños o faltantes por Movilizador 1 NVA Si 
Inspección de vehículo por movilizador 2 NVA No 
Verificar N° de motor VA Si 
Verificar N° de chasis VA Si 
Revisar nivel de coolant VA Si 
Revisar nivel dirección hidráulica VA Si 
Revisar nivel Aceite motor VA Si 
Revisar nivel líquido de freno y embriague VA Si 
Revisar nivel electrolito batería, estado y carga VA Si 
Revisar Oxido de sulfato VA Si 
Revisar las fugas de fluidos en compartimiento motor VA Si 
Revisar funcionamiento de seguros de niños VA Si 
Revisar estado adecuado de asientos VA Si 
Verificar el cierre correcto de guantera y otros compartimientos VA Si 
Revisar la existencia de cenicero y encendedor VA Si 
Revisar el accionamiento de espejos laterales VA Si 
Probar el adecuado funcionamiento de luces de cortesía y plafonier VA Si 
Probar ambas llaves y controles de alarma VA Si 
Probar el funcionamiento del cierre centralizado y bloqueo de 
ventanas VA Si 
Revisar luces testigos del panel de instrumento VA Si 
Verificar funcionamiento del sistema de A/C, Climatizador VA Si 
Probar el correcto funcionamiento de la operaciòn de caja de cambio VA Si 
Inspeccionar carrocería VA Si 
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Revisar estado del parasol y cortinas VA Si 
Probar sensores de aparcamiento (según versión) VA Si 
Revisar estado del sunroof y Alza vidrios (eléctricos, manual) VA Si 
Verificar la existencia de los elementos volátiles VA Si 
Probar la Operación correcta de electroventilador VA Si 
Verificar que no haya problemas en la apertura y cierre capot VA Si 
Probar la lectura de T° en rango normal de trabajo y en frío VA Si 
Corroborar la apertura y cierre de tapa de combustible VA Si 
Revisar la operación correcta de caja de Transferencia (4x4) VA Si 
Revisar la limpieza de parabrisas y estado de las plumillas VA Si 
Revisiòn de la operatividad de batería y terminales VA Si 
Revisar estado de gomas, molduras y plásticos en general VA Si 
Probar el funcionamiento de bocina y sistema de audio VA Si 
Ópticos (verificar operatividad de focos delanteros y posteriores 
casquete) VA Si 
Revisar luces en general VA Si 
Revisar aceite para automáticos VA Si 
Revisar el estado de Ramales de cables VA Si 
Observar los indicaciones del panel de instrumento (no tiene 
combustible VA Si 
Inspeccionar la calidad de la preparación del vehículo VA Si 
Revisiòn de OT NVA Si 
Fuente: Elaborado por las tesistas  
 Operaciones:  
Las operaciones representan el 36% del tiempo, y las inspecciones 27%. Como se 
indicó líneas arriba, la gran parte de las inspecciones son el centro de este proceso 
de Pre entrega, pero también existen operaciones que deben ejecutarse, como es el 
caso de pre lavado que evidencia los daños de la carrocería del vehículo, atención 
de combustible, instalar conos o tapas de ruedas, aumenta el nivel de limpia 
parabrisas, entre otros.  
 
También en operaciones se encuentran los que no agregan valor pero si son 
necesarios como la tarea del planificador de revisar y analizar el avance de 
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producción, no genera valor al siguiente proceso pero si es necesario para cumplir 
con los vehículos que ingresaron a Pre entrega. 
    Tabla 6. 
    Resumen de tareas de operación 
Tareas de Operación Detalle ¿Necesaria? 
Ingresar a la transacciòn ZDBM_CARGA_TRA en SAP NVA Si 
Colocar los datos de filtro para visualizar los nuevos pedidos NVA Si 
Descargar información solicitada NVA Si 
Ordenar informaciòn por ubicaciòn de vehìculos NVA Si 
Impresiòn de la planilla de carga de trabajo NVA Si 
Entrega de planilla a supervisores y movilizadores NVA Si 
Busqueda de vehìculos en patio NVA Si 
Actualización de emplazamiento de vehículos (WMS) NVA Si 
Ingresar a la transacciòn /DBM/ORDER03 NVA No 
Impresión de OT NVA No 
Asignación de vehículo con movilizador y OT NVA No 
Se realiza el pre lavado al vehículo VA Si 
Se carga con el combustible requerido por el vehículo  VA Si 
Planificador revisa y analiza el avance de producciòn NVA No 
Planificador registra la asignaciòn de OT a mecànico NVA Si 
Mecánico recolecta manual y bolsa VA Si 
Mecánico recolecta Hoja energética VA Si 
Mecánico recolecta Adhesivos y ficha de seguridad VA Si 
Escribir chasis en bolsa y dejar OT en bodega NVA No 
Ajustar torque de pernos o tuercas de ruedas NVA Si 
Regular la presión y estado de neumáticos (incluye rueda de 
repuesto) VA Si 
Instalar conos o tapas de rueda NVA No 
Aumentar el nivel de Limpia parabrisas VA Si 
Marcado de tapas de depósitos NVA No 
Revisar y lubricar la correcta apertura y cierre de puertas, capot y 
maletera VA Si 
Cinturones de seguridad VA Si 
Retirar plasticos interiores VA Si 
Encender la unidad para visualizar la inestabilidad en el motor VA Si 
Programar (llaves SM3, computador Mazda, etc) VA Si 
  101 
 
 
 
Regular freno de aparcamiento VA Si 
Programación de idioma y reloj VA Si 
Mecànico recepciona los materiales  NVA No 
Instalación de logos y adhesivos VA Si 
Instalación de  emblema NVA Si 
Instalacion accesorios no serie NVA Si 
Colocar la hoja energética en luna del vehìculo VA Si 
Colocar la tarjeta de seguridad y manual de propietario VA Si 
Ingresar a la OT sistemicamente /DBM/order02 NVA Si 
Cargar materiales y servicios en OT NVA Si 
Cerrar sistèmicamente OT NVA Si 
 
Fuente: Elaborado por las tesistas  
 
 Almacenamientos:  
Representa el 17% del tiempo del vehículo en Pre entrega. El análisis sobre estas 
tareas es que son necesarias pero No agregan valor al siguiente proceso. Se requiere 
almacenar para garantizar el cumplimiento de los vehículos en el trascurso del día e 
inicia el día con un stock en cada almacenamiento que ayuda a que se pueda ejecutar 
el proceso de pre entrega al iniciar las labores de trabajo. Hay momentos del día que 
el espacio para estos colapsa, y genera que se detengan los procesos para no seguir 
abasteciendo de vehículos, los cuellos de botella son inevitables de la forma en que 
hoy se lleva a cabo este proceso.  
Tabla 7. 
 Resumen de tareas de almacenamiento. 
Tareas de Almacenamiento Detalle ¿Necesaria? 
Almacenamiento de vehículos en pre picking NVA No 
Almacenamiento de vehículos en  pulmón pre lavado NVA Si 
Almacenamiento de vehículos pulmon de pre entrega NVA Si 
Almacenamiento de vehículo con pre entrega NVA Si 
Fuente: Elaborado por las tesistas  
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4.4.1.3. Diagrama de Recorrido Actual. 
Según se aprecia en el diagrama de recorrido, existe una mala disposición del 
layout que evita que el flujo sea de forma continua, sin embargo este aspecto no 
se puede optimizar en este estudio ya que se encuentra fuera del alcance. La 
distancia recorrida 1394,75 metros para este proceso de Pre entrega generando 
16% del tiempo total.  
Dado que son 110 tareas a diagramar se optó por presentar de forma general las 
actividades a lo largo de la disposición de planta y evidenciar los recorridos que 
realizan los automóviles y mecánicos. 
Para aclarar el diagrama de recorrido es importante considerar que los vehículos 
se encuentran almacenados en el patio de vehículos, ante la existencia de un 
pedido de un vehículo, el supervisor de patio lo podrá visualizar al día siguiente 
de la solicitud y comenzará el proceso de pre entrega de vehículo. 
 Actividad 1: Creación de Planilla de Trabajo 
El supervisor de patio ingresa a SAP y descarga la información de los 
pedidos, ordena la información según la ubicación de los autos e imprime la 
lista para que los movilizadores puedan recoger las unidades y trasladarlas 
a zona de pre picking. 
 Actividad 2: Búsqueda de vehículo en patio 
Cuando el movilizador recoge el vehículo de su ubicación de 
almacenamiento en el patio, debe trasladarlo a zona de pre picking y al 
terminar el traslado y mientras los demás movilizadores terminen de 
trasladar sus vehículos a ésta zona, debe realizar la inspección de daños o 
faltantes y deberá informarse a su supervisor para que se regularice dicha 
observación. 
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 Actividad 3: Creación de orden de trabajo 
Uno de todos los movilizadores se hace responsable de actualizar la 
ubicación de los vehículos trasladados a la zona de pre picking, esto es 
importante ya que el supervisor de patio que realizó la primera actividad, 
vuelve a ser partícipe de este proceso para ver en SAP cuando las unidades 
se encuentren ubicadas en pre picking imprimir automáticamente la OT y 
debe entregarlas al supervisor de pre picking. Las unidades deben retirarse 
de pre picking con OT. 
 
 Actividad 4: Confirmación del vehículo en pre picking 
El supervisor de patio luego de entregar dichas OT debe cambiar su estatus 
en SAP para que luego al entregar los materiales en bodega puedan entregar 
lo correspondiente, es un tema netamente sistémico. El supervisor de pre 
picking debe asignar un vehículo con su OT a un movilizador 2 y estos 
puedan realizar la inspección del vehículo antes de salir de pre picking. 
 
 Actividad 5: Pre lavado del vehículo 
Los movilizadores 2 trasladan los vehículos a la zona donde almacenan los 
vehículos para pre lavar y estos vehículos esperan hasta que se desocupen 
los dos lavadores para que pueda iniciar su pre lavado, es un lavado sencillo 
a presión de agua. Existe un movilizador 3 que realiza el traslado del pulmón 
a la zona de pre lavado. 
 
 Actividad 6: Atención en combustible 
Los movilizadores 3 deben trasladar el vehículo pre lavado a la zona de 
combustible para que se atienda de combustible según el modelo se 
abastecerá petróleo o gasolina.  
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Luego debe esperar que el responsable de abastecer, le selle la OT 
confirmando que se realizó el trabajo de pre lavado y el llenado de 
combustible, luego el movilizador 3, traslada el vehículo al pulmón de pre 
entrega. 
 
 Actividad 7: Asignación de carga de trabajo 
El supervisor de movilizadores ubicado en la zona de pulmón de pre entrega, 
recoge las OT para trasladarlas a la oficina del planificador. Cuando la OT 
se encuentra en planificación y un mecánico se encuentre disponible se le 
entrega la OT para que comience el proceso. 
 
 Actividad 8: Preparación del vehículo 
El mecánico debe recoger ciertos materiales como un autoservicio antes de 
ir a recoger su vehículo para realizar la preparación del auto. Se traslada a 
recogerlo y lo traslada a su lugar de trabajo. En ese momento debe realizar 
un conjunto de actividades entre inspecciones y operaciones, todas estas 
para asegurar el funcionamiento del vehículo cuando el cliente lo utilice.  
 
Luego debe trasladarse a bodega para que le entreguen otros materiales 
necesarios para terminar su preparación, es por ello que debe hacer un 
traslado de ida y vuelta hasta su lugar de trabajo. Esta actividad la realiza 
aproximadamente 13 veces al día, porque es un traslado por auto con 
preparación. Al terminar debe trasladar el vehículo a la zona del pulmón de 
pre entrega pero lo estaciona en otra columna, que se delimitó para 
diferenciar los vehículos que cuentan con pre entrega de los que deben 
ingresar. 
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 Actividad 9: Validación de la preparación del vehículo 
El supervisor de pre entrega debe hacer una inspección de calidad. Al 
terminar el traslado del vehículo en la zona del pulmón de pre entrega, debe 
movilizarse a la oficina del planificador para entregar la OT, indicando que 
el vehículo ya fue culminado. Los liquidadores, reciben las OT para ingresar 
a SAP y realizar el cierre sistémico y cargar los materiales entregados al 
mecánico para realizar su trabajo. Y en ese momento queda libre el vehículo 
para seguir con el proceso posterior. 
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 Figura 34. Diagrama de Recorrido del proceso actual..Fuente: Elaborado por las tesista
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4.4.1.4. Análisis del balance de producción. 
Como se mencionó en el capítulo I, este proyecto busca mejorar el proceso de pre 
entrega del tipo de pre entrega completa y pre entrega stock, como se muestra en la 
tabla 8. 
La demanda de LA EMPRESA es de 242 vehículos, de los cuales este  proyecto 
solo considera 198 vehículos por la definición del alcance. Como se puede apreciar 
en la tabla 8, la demanda según el alcance de este proyecto es de 198 vehículos pero 
su producción es de 230 vehículos, siendo la diferencia la  , que son unidades que 
se realizan para equilibrar la producción y los mecánicos puedan realizar 13 
vehículos por día. 
Tabla 8. 
Cuadro resumen de tipos de pre entrega. 
Tipo de pre entrega 
Demanda promedio 
diaria 
Producción promedio 
diaria 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 
Pre entrega completa 198 81,81% 198 72,27% 
Stock -  32 11,68% 
Diagnóstico  13 5,37% 13 4,74% 
Pre entrega ok  31 12,80% 31 11,31% 
Total 242 100,00% 274 100,00% 
Fuente: Elaborado por las tesistas  
El Proceso de Pre entrega completa como de la pre entrega stock constan de 9 
actividades, como se mostró en los Diagramas de Análisis del Proceso. Cada 
actividad posee un tiempo y cantidad de operarios específicos.  
En adelante mencionaremos “El proceso” y se referirá a ambos procesos que el 
alcance se definió, es decir, estará referenciando a los tipos pre entrega completa y  
pre entrega stock. 
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Actualmente el proceso tiene un tiempo de ciclo de 3315,50 segundos en el que 
trabajan 45 personas.  
Tabla 9.   
Cuadro resumen de las actividades del proceso de pre entrega. 
  ACTIVIDADES TC (s) NOR 
1 Crear planilla de carga de trabajo 3,30 1 
2 Buscar vehículos en patio 498,50 5 
3 Crear Orden de trabajo 10,80 1 
4 Confirmar vehículo en pre picking 33,50 5 
5 Realizar el prelavado 175,00 3 
6 Atender en bomba de combustible  88,00 5 
7 Asignar  carga de trabajo 205,00 2 
8 Realizar la preparación del vehículo 2031,40 19 
9 Validar pre entrega 270,00 4 
TOTAL 3315,50 45 
   NOR: Número real de operarios. Fuente: Elaborado por las tesistas  
 
Para producir 230 vehículos, la actividad de preparación del vehículo equiere 19 
mecánicos donde se considera la pre entrega completa y stock. De estos 19 
mecánicos, 3 son exclusivamente para realizar la pre entrega stock y 16 para la pre 
entrega completa. 
También hay que calcular el takt time, es decir, el ritmo de la demanda. Takt time 
es importante para conocer el ritmo que los clientes solicitan un vehículo y este es 
de 136,36 segundos.  
 
                                      Takt time= 
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆
𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂
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  Para el cálculo del tiempo disponible se tomó el tiempo efectivo de trabajo para lo 
  cual es importante considerar la siguiente información: 
     Tabla 10.  
     Datos de cálculo del takt time 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las tesistas 
 
 
TAKT TIME 
Demanda 198 autos/día 
Hora de trabajo 560 min 
Break 1 15 min 
Break 2 15 min 
Almuerzo 60 min 
Cambio de ropa 20 min 
Tiempo disponible 450 min 
27000 s 
 
Takt time: 
450*60 
= 136,60 s 
198 
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En la figura 35 se muestra el ritmo de la demanda (TK) en comparación con el ritmo 
de la producción (TC) para cada actividad. 
  Figura 35. Tiempo de ciclo de las actividades Vs takt time.Fuente: Elaborado por las tesistas. 
 
En un gráfico de barras se visualiza con mayor impacto el cuello de botella que se 
generan en el proceso. En el caso de la Creación de la planilla de Carga de Trabajo, 
que se realiza dos veces por día (AM son pedidos creados el día anterior y PM, 
pedidos creados el mismo día en análisis que se recolectan para asegurar la 
producción del día siguiente) ejecutada por el supervisor de patio. Para el supervisor 
de patio, ésta creación es una de sus funciones, más no, la única, siendo responsable 
de velar por el proceso de Recepción de vehículos de puerto. 
La creación de OT no detiene el proceso, es ejecutado por el supervisor de patio en 
forma paralela a la confirmación del vehículo en pre picking, las veces que se genere 
una planilla de carga de trabajo. 
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La búsqueda de vehículos se realiza todo el día por los movilizadores, cuya  única 
función es el movimiento de vehículos, esto lo realizan según el orden que se 
encuentra en la planilla de carga de trabajo, que fue designado por el supervisor de 
patio. Sobrepasa el takt time. 
La confirmación del vehículo, el pre lavado, la atención en bomba de combustible, 
asignar carga de trabajo, preparación del vehículo y la validación, se realizan uno a 
uno en el trascurso del día, y como es de esperar, van acumulándose carros en los 
almacenamientos de los procesos. 
Sobre la asignación de carga de trabajo, esta actividad contiene un almacenamiento 
y esperas para asignarle un vehículo a un mecánico. A pesar que el vehículo se 
encuentre listo para iniciar la preparación y que haya un mecánico disponible, no 
se puede realizar la asignación si no se tiene físicamente la OT. Sobrepasa el takt 
time. 
La actividad de preparación representa el tiempo más alto, por lo que genera 
dificultades en el desenvolvimiento del proceso para las actividades que se 
encuentran junto a esta, estos tres actividades (7, 8 y 9) dependen de las tareas y los 
tiempos de los mecánicos. Los 19 mecánicos atienden sólo este proceso, por lo que 
sus 7,5 horas efectivas de trabajo son para esta actividad, las esperas, los traslados 
y las operaciones innecesarias le perjudican para cumplir la meta de 13 vehículos 
al día. Sobrepasa el takt time. 
En cuanto a la validación de pre entrega, al terminar sus labores el mecánico debe 
estacionar su vehículo en la zona de pre entrega lista y trasladarse hasta 
planificación para ser asignado nuevamente a otro vehículo, la actividad tiene un 
tiempo elevado debido a que se realiza una inspección final la cual dura 2 minutos 
por auto y sólo es realizada por una persona, adicional a ello en esta actividad es 
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donde se deben de registrar todos los materiales utilizados en el sistema,  tarea que 
demora mucho tiempo y es realizada por 3 personas. 
Al producir más que la demanda, se puede concluir que el proceso de pre entrega  
de vehículos está generando costos innecesarios en su preparación, como también 
reprocesos, ineficiente utilización de sus recursos (personal, tiempo, materiales, 
etc.), algo que una empresa no debe realizar. 
 
4.4.2. Indicadores. 
 
Para realizar un mejor diagnóstico y análisis de la situación actual se determinó 
construir dos indicadores: tasa de utilización de operarios y el índice de 
productividad general del proceso de pre entrega. 
 
 Tasa de Utilización de trabajadores: 
Permite evaluar el porcentaje de utilización de cada operario del proceso, 
evidenciando si el tiempo disponible, es decir la 7,5 horas son suficientes o se 
requiere horas extras. 
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Tabla 11.   
  Tasa de Utilización de trabajadores 
Puesto definido 
Tiempo del puesto  (s)  
(según DAP)  
NOR 
Utilización  
unitaria actual 
Supervisor patio 7,6 1 1,3% 
Movilizador 1 506,5 5 86,3% 
Supervisor de Pre picking 12,0 1 10,2% 
Movilizador 2 242,0 5 41,2% 
Movilizador Pre lavado 44,0 1 37,5% 
Responsable Pre lavado 160,0 2 68,1% 
Movilizador Pre entrega 42,0 4 8,9% 
Responsable de Combustible 46,0 1 39,2% 
Supervisor Movilizadores Pre entrega 102,0 1 86,9% 
Planificador 103,0 1 87,7% 
Mecánicos 2486,4 19 111,5% 
Supervisor Pre entrega 120,0 1 102,2% 
Liquidadores 125,0 3 35,5% 
Total 3996,5 45   
 Fuente: Elaborado por las tesistas  
 
% 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 =
Producción total ∗ tiempo del puesto
NOR ∗ tiempo disponible
 
 
Producción total: 230 unidades 
Tiempo de puesto: dependerá de cada puesto, ver tabla 11. 
Tiempo disponible: 7,5 horas en segundos 
 
Por lo tanto se concluye que el mecánico tiene una utilización de 112% por persona, 
 lo que denota que es necesario utilizar horas extras para cumplir la producción 
 establecida para el día, es el único tipo de operario que requiere de horas  extras.  
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Sin embargo también existen otros operarios como el supervisor de patio, 
movilizadores 2, 3 y 4, Operario de combustible y el liquidadores tienen una 
 utilización menor al 40%, evidenciando que existe una gran cantidad de tiempo 
 muerto. 
 
 En la información presentada en la tabla 11 se elaboró considerando el promedio 
 de producción para el tipo de pre entrega completa, esto significa que este indicador 
 puede variar según sea la cantidad de vehículos a producir en el día. 
 
 Índice de Productividad General IGP 
 Permite evaluar la productividad del proceso respecto a las variables 
 producción diaria y el total de operarios (NOR). 
 
  
  
 
 
 Por lo tanto se concluye que en promedio el proceso de pre entrega produce 5,11 
 vehículos por persona. 
 
4.5.Identificación de los puntos de mejora 
Después de haber realizado los análisis previos se concluye que los problemas más 
representativos en el proceso de pre entrega son: la producción de pre entrega es mayor a 
lo demandado por el mercado, la actividad de preparación es 15 veces el takt time, los 
tiempos de almacenamiento del proceso son elevados, el tiempo de asignación de carga 
de trabajo es 1.5 veces el takt time. 
 
IPG: 
Producción diaria 
   
NOR 
 
IPG: 
230 
= 5, 11  Autos/persona 
45 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE MEJORA 
OBJETIVO 
Presentar la propuesta de mejora para el proceso de pre entrega de vehículos nuevos incluyendo el 
plan de implementación para la misma. 
5.1. Recopilación de datos del problema 
Los datos necesarios para elaborar la propuesta de mejorar fueron los siguientes: 
 Cantidad de trabajadores por cada actividad del proceso 
 Demanda promedio por día 
 Producción promedio por día 
 Tipos de repuestos/materiales utilizados por los vehículos 
 Tiempos de cada actividad del proceso 
 Planificación de la carga de trabajo del día 
 Identificación de la voz del cliente 
 Tiempos de trabajo de cada operario 
 
Para la recopilación de esta información se utilizarán documentos existentes en LA 
EMPRESA, algunos serán del área comercial y otros del área de operaciones 
específicamente del proceso de pre entrega. 
 
Como se mencionó anteriormente, en la etapa de análisis de la situación actual se revisió 
documentos existentes del proceso, ya que esta información había sido elaborada año 
anteriores, sin embargo para proponer una mejora adecuada a la realidad de las 
necesidades actuales, es que se procedió a levantar nuevamente el proceso y en base a esta 
es que se desarrolló todo este capítulo.  
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Para el caso de la identificación de la VOC se empleó la herramienta Quality Function 
Deployment más conocida como QFD. 
 
5.2. Identificación de la voz del cliente 
Identificar la voz del cliente es el primer paso y el primer principio del manufactura 
esbelta, esta permite identificar los requerimientos de nuestros clientes “¿Qués?” y como 
satisfacerlos “¿Cómo´s?”. Para la creación de la casa de la calidad se empleó la siguiente 
metodología: 
 
5.2.1. Identificación de los QUE’s. 
Dado que LA EMPRESA no cuenta con la certificación ISO 9001 se realizó un 
primer cuestionario en el cual se identificó que aspectos son importantes tanto 
respecto al producto como al servicio en el momento en que el concesionario o 
Center hace entrega del automóvil nuevo comprado. Se tomó esta última etapa y no 
la de compra del automóvil nuevo debido a que LA EMPRESA no se dedica a la 
fabricación de automóviles, es una empresa de importación, comercialización y 
distribución, por lo que lo importante es analizar qué factores en la entrega del 
automóvil son importantes para los clientes. 
 
El tipo de cuestionario utilizado fue abierto ya que se buscaba recoger información, 
el público objetivo fueron hombres y mujeres entre los 25 y 60 que tuvieron o tienen 
un vehículo.  
Con los resultados obtenidos de este cuestionario se procedió a clasificar aquellos 
aspectos según afinidad y frecuencia, los aspectos fueron los siguientes: 
 
 Cordialidad en el trato del personal 
 Servicio Post venta 
 Tiempo de entrega acordado 
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 Automóvil sin fallas ni daños 
 Automóvil cumpla con las especificaciones en las que fue comprado 
 Entregue a tiempo los manuales del automóvil 
 Automóvil limpio en la entrega 
 Contenga el combustible necesario para llevarlo a casa 
 Kilometraje bajo 
 
5.2.2. Asignación del peso de cada requerimiento ( QUE’s). 
Una vez obtenido los aspectos importantes para los clientes se realizó un segundo 
cuestionario en donde se pidió valorizar cada aspecto según el grado de importancia 
para ellos sobre como brinda el servicio LA EMPRESA y determinar los pesos de 
cada QUE. 
En el cuestionario se empleó la escala de Likert, donde (5= Muy importante, 
4=Importante, 3=Ni poco importante ni muy importante, 2=Poco importante, 
1=Nada importante) 
Para obtener la ponderación del mercado, se empleó el promedio ponderado. 
Ver anexo 04. 
 
5.2.3. Evaluación de la competencia. 
Se procedió a evaluar los QUE’s respecto a los principales competidores, de igual 
manera se debe usar la escala de Likert. 
 
5.2.4. Identificación de los COMO’s. 
Por motivos de este estudio, se determinó que los COMO´s estarían dados por 
herramientas del Manufactura esbelta. 
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5.2.5. Relación entre QUE’s y COMO’s. 
Se procedió a evaluar la relación de cada uno de los QUÉ con cada uno de los 
COMO. 
 
5.2.6. Cálculo de peso absoluto y relativo. 
Se realizó el cálculo respectivo según las fórmulas del punto 2.3.8. 
 
5.2.7. Establecimiento de correlaciones entre COMO´s. 
Se analizó la correlación entre los COMO’s y se consideró que si no tuvieran 
correlación dejarlo en blanco. 
 
Producto de todos estos pasos es que se construyó la siguiente casa de la calidad de LA 
EMPRESA. Ver figura 36. 
Algo muy importante para mencionar es que este análisis se hizo sobre el momento en el 
cual el concesionario/Center hace entrega del automóvil y no de la compra del automóvil. 
De todos los QUE’s los que aplican al área de Operaciones y en específico a al proceso de 
pre entrega son: tiempo de entrega acordado, que el automóvil no tenga fallas o daños y 
que el automóvil cumpla con las especificaciones en las que fue comprado. 
Las herramientas que más aportan al cumplimiento de los requerimientos del cliente son: 
VSM, Trabajo estandarizado, Mizusumashi, kanban y heijunka. Cuatro de estas 
herramientas son las seleccionadas para detallarse en la propuesta posteriormente. 
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Figura 36. QFD de LA EMPRESA. Fuente: Elaborado por las tesistas  
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1 Cordialidad en el trato del personal 4 4 4 5
2 Servicio Post venta 3 4 3 4 3
3 Tiempo de entrega acordado 9 9 9 3 3 5 4 3 4
4 Que el automóvil no tenga fallas o daños 9 3 5 5 5 5
5
Que el automóvil cumpla con las 
especificaciones en las que fue comprado 9 9 3 9 3
5
5 5 4
6 Que vengan los manuales del automóvil 9 3 4 5 5 5
7 Que entreguen el auto limpio 3 5 5 5 5
8
Contenga el combustible necesario para 
llevarlo a casa 3 1 3 5 3 1
9 Kilometraje 3 4 5 2 5
Valor absoluto 171 138 60 72 48 489
valor relativo 35,0% 28,2% 12,3% 14,7% 9,8%
Prioridad 1 2 4 3 5
O
O
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5.3. Análisis de causa-efecto 
En el capítulo 4 se determinó cuáles son las principales problemas a resolver: producción 
de pre entrega es mayor a lo demandado por el mercado, la actividad de preparación es 
elevada en exceso, los tiempos de almacenamiento del proceso son elevados, el tiempo de 
asignación de carga de trabajo y la validación de pre entrega son elevados en comparación 
con las demás actividades. 
  
Para realizar el análisis causa raíz se utilizó la herramienta conocida como espina de 
pescado o Ishikawa para cada caso respectivamente.
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La producción de pre entrega es
 mayor a  lo 
demandado por el mercado
PROCESOSCULTURA ORGANIZACIONAL
PERSONAS MEDIDA
Falta de conocimiento de tipos de
desperdicios
Área Comercial no mantiene
Informado a Área de Producción 
Sobre tendencias del mercado 
Ausencia de indicadores 
De producción Vs  demanda
Falta de comunicación entre comercial
 y producción
Cultura  de generar stock para 
Anticiparse y prevenir los picos
De demanda 
Falta de controles de gestión
Se produce una cantidad estándar 
De automoviles
Porque la demanda tiene picos
Que sobrepasan la 
Capacidad de la planta
Tener stock 
de seguridad
Figura 37. Diagrama de Ishikawa 1. Fuente: Elaborado por las tesistas  
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Tiempo de preparación
 es 15 veces
el Takt time
PROCESOMATERIALESTECNOLOGÍA
MEDIDAPERSONAS
Recoger materiales genera
Desperdicios de
Movimientos, transporte
 en los mecánicos 
Personal de bodega 
Np conoce  que unidades 
Se trabajarán en el día 
Inadecuada planificación de 
Carga de trabajo
No hay herramientas
que reduzcan los
Transportes, esperas y 
movimientos 
De los mecánicos
La preparación no está
estandarizada
Personal de bodega genera
Altos tiempos  esperas a los
mecánicos
No hay lineamientos ni 
Controles establecidos
 en preparación
Mal diseño del 
Proceso
Hay desperdicio de
Espera  en bodega 
Solo hay 1 persona 
Para atender a 8 clientes 
internos
Mecánicos realizan la preparación 
según su criterio, cumpliendo
 una pauta
Mecánicos tienen muchos 
Traslados para conseguir 
Los materiales necesarios
Mal diseño del 
Proceso
La única forma de 
Saber que materiales
Requiere el mecánico es 
Una vez que estos presentan la
OT en bodega
El sistema tiene 
Esta información, no tienen
Como enterarse con tiempo
Figura 38. Diagrama de Ishikawa 2. Fuente: Elaborado por las tesistas 
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Tiempos de 
almacenamiento
Son elevados
MEDIDAMATERIALES
PERSONAS PROCESOS
No hay registro de 
los inventarios
No hay KPI’s ni análisis 
de los mismos
Diseño del layout no es adecuado 
Para la producción actual, porque
Demanda superó lo pronosticado
No hay herramientas 
tecnológicas
Que integren el sistema 
con la información 
En tiempo real
Mal diseño 
del proceso
No hay adecuada distribución
de talento humanos según actividades
TECNOLOGIA
Vehículo requiere OT física 
Para Pre lavado
La preparación de unidades
requiere la recolección y que entreguen
OT física para asignación del vehículo 
Al mecánico
OT contiene información
 del pedido 
Es medio de comunicación
Formal entre procesos
No hay herramientas tecnológicas
Que integren el sistema con la información 
En tiempo real
No hay herramientas tecnológicas
Que integren el sistema con la información 
En tiempo real
Se está implementando
Un proyecto de actualización
Del sistema SAP 
Figura 39. Diagrama de Ishikawa 3. Fuente: Elaborado por las tesistas. 
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Tiempo de asignación
De carga de trabajo
Es 1.5 veces el takt 
time
PROCESOSTECNOLOGÍA
PERSONAS
La recolección de las OT
Física toma mucho tiempo
El planificador debe de balancear
La carga de trabajo que le
Asignó a los mecánicos
Deben esperar a que se tenga 
12 unidades para recolectar
Las OT y llevarlas a planificación
No existe un modelo de pagos
Adecuado al proceso
Se cuenta con un sistema WMS
En el cual se actualiza
 la ubicación del vehículo, 
pero el proceso sigue
Dependiendo de la OT física
Para saber si pasaron
Por pre lavado y 
combustible
Planificador debe esperar 
Las 12 OTs
Proceso no muy bien 
diseñado
Mecánico espera por la
Asignación
 correspondiente
  
Figura 40. Diagrama de Ishikawa 4. Fuente: Elaborado por las tesistas 
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5.4. Planteamiento de mejoras 
Tomando en cuenta los problemas y sus causas desarrolladas en el anterior punto, se 
procedió a agrupar estas según afinidad para identificar la causa raíz ya que muchos 
problemas tenía como origen la misma causa, a partir de ello se plantearon las 
herramientas de manufactura esbelta a emplear. En el caso de causas de origen tecnológico 
se procedió a tener pequeñas entrevistas con expertos del proceso y de TI para encontrar 
la más adecuada. 
 
Para proponer estas herramientas se realizó una investigación sobre que problemas 
resuelven cada una de estas y si son aplicables al proceso en cuestión, por lo que se llegó 
a la conclusión que las más óptimas son las que se presentan en la figura 41. 
        
| Figura 41. Cuadro resumen de causas raíces Fuente: Elaborado por las tesistas  
Causa Raiz Causas primarias Herramientas
Cultura  de generar stock para anticiparse y prevenir los picos de 
demanda 
Área Comercial no mantiene informado a Área de Producción sobre 
tendencias del mercado 
No existe un modelo de pago adecuado al proceso
La demanda tiene picos que sobrepasan la capacidad de la planta
Tener stock de seguridad
Ausencia de indicadores de producción Vs  demanda
No hay KPI’s ni análisis de los mismos
No hay lineamientos ni controles establecidos en la preparación
No hay herramientas tecnológicas que ayuden a reducir los tiempos
No hay herramientas tecnológicas que integren el sistema con la 
información en tiempo real
Se está implementando un proyecto de actualización del sistema SAP 
No hay herramientas que reduzcan los transportes, esperas y 
movimientos de los mecánicos
Misuzumashi
El sistema tiene información de los materiales requeridos para la 
preparación, bodega no tienen como enterarse con tiempo
Kanban
Depende de la OT fisica para contiuar el proceso
Mal diseño del  Proceso
Demanda superó los pronósticos Nuevo diseño del layout
La preparación no está estandarizada Trabajo estandarizado
No hay distribución adecuada del personal en las actividades
Solo hay 1 persona en bodega para atender a 8 clientes internos
Inadecuada planificación Inadecuada planificación de Carga de trabajo Planificación
Heijunka
Diseño de KPI's
Equipo de radio frecuencia
Ausencia e inadecuado diseño de 
KPI's 
Generación de stock de seguridad
Falta de herramientas tecnológicas y 
de ingeniería
Mal diseño del proceso de pre 
entrega
VSM
Heijunka
Cultura organizacional con 
pensamiento fijo
 Pensamiento Lean
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5.5. Selección de mejores alternativas 
Dado que las causas origen aún son varias y tienen más de una herramienta propuesta estas 
deben de priorizarse para lo cual se utilizó la matriz de impacto-esfuerzo.  
 
En el impacto se evaluó cual sería el impacto que tendrían en la solución del problema y 
tomando en cuenta la prioridad que se estableció en el QFD en el capítulo 4,  respecto al 
esfuerzo se consideró los recursos que se necesitarían para implementarlas. 
 
 
Figura 42. Matriz de impacto-esfuerzo de herramientas de manufactura esbelta propuestas. 
 Fuente: Elaborado por las tesistas 
 Las herramientas seleccionadas para presentar la propuesta de mejora son: 
 Value Stream Mapping 
 Kanban 
 Heijunka 
 Mizusumashi 
 
Alto
Bajo
Bajo Alto
Esfuerzo
Im
p
a
ct
o
1
2
3
5
6
7
8
9
4
Pensamiento Lean 1
Kanban 2
Diseño de KPI's 3
Equipo de radio frecuencia 4
VSM 5
Heijunka 6
Misuzumashi 7
Trabajo estandarizado 8
Planificación 9
LEYENDA
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5.6. Planteamiento de la propuesta de mejora 
Habiendo definido las herramientas de manufactura esbelta que se utilizarán se procederá 
a detallarlas. 
 
5.6.1. Value Stream Mapping (VSM). 
Para la construcción del VSM actual y futuro se empleará la metodología descrita 
por Womack y Jones. 
 
5.6.1.1. Selección de la familia de productos. 
La familia que se seleccionó para este estudio es la pre entrega completa y stock. 
5.6.1.2. Value Stream Mapping del estado actual. 
Habiendo identificado la familia se puede realizar el mapeo del proceso de pre 
entrega vehículos nuevos. Los tiempos que se presentan en el VSM actual son para 
poder realizar el pre entrega de 1 automóvil. 
 
   Tabla 12.  
   Cuadro resumen del VSM Actual. 
Información Detalle 
Total operarios en el proceso 45 
Unidades demandadas en promedio 198 vehículos /día 
Takt time 136,60 s 
Lead time 681 s 
Tiempo de ciclo del proceso 3315,50 s 
Fuente: Elaborado por las tesistas 
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Figura 43. Value stream mapping actual. Fuente: Elaborado por las tesistas 
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5.6.1.3. Value Stream Mapping futuro. 
Para crear el VSM futuro primero se identificó aquellas actividades en donde se 
debería aplicar las herramientas seleccionadas previamente, obteniendo un Value 
Stream Mapping con la visualización de estas explosiones kaizen. (Ver figura 44) 
Las mejoras propuestas conllevan a la disminución de tareas por lo tanto la 
reducción del tiempo de ciclo, del lead time y con ello la cantidad de operarios 
requeridos. En el proceso actual la empresa genera en promedio 32 vehículos  
diarios como stock para los cuales son requeridos 3 mecánicos, dado que este stock 
genera desperdicios en el proceso se eliminará lo que genera una primera reducción 
de 3 mecánicos, y así, sólo se producirá lo que demande el mercado. 
Las otras propuestas de mejora se centran principalmente en la actividad de 
preparación de vehículos nuevos ya que el tiempo que sobrepasa al takt time. (ver 
figura 35).   
Después de realizar este VSM con las herramientas a emplear se desarrolló el Value 
Stream Mapping futuro. Se presenta un cuadro resumen con los principales cambios  
Tabla 13.  
Cuadro resumen del VSM Futuro. 
Información Detalle 
Total operarios en el proceso 30 
Unidades demandadas en promedio 198 vehículos /día 
Takt time 136,60 s 
Lead time 255,55 s 
Tiempo de ciclo del proceso 3160,39 s 
Fuente: Elaborado por las tesistas 
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Figura 44. Value stream mapping propuesta futura. Fuente: Elaborado por las tesistas . 
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Figura 45. Value stream mapping futuro. Fuente: Elaborado por las tesistas . 
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5.6.2. Kanban. 
Esta herramienta visual se implementará para dos fines concretos: 
 Implementar tarjetas kanban de transporte en la preparación de vehículos 
 Implementar tablero kanban 
 
5.6.2.1. Implementación de kanban de transporte. 
El kanban de transporte se utiliza como una tarjeta que indica que el material se 
puede retirar de un lugar específico. En este estudio se utilizarán 2 tipos de kanban 
de transporte: 
 Para retirar materiales de bodega  
 Para retirar materiales del mizusumashi (tren logístico) 
Ambas tarjetas kanban se implementarán en la actividad de preparación de 
vehículos ya que se requiere de ciertos materiales que deben de obtener de bodega, 
sin embargo para que en bodega se conozca que materiales son necesarios debe  
esperar a que cada mecánico llegue al lugar y presente la Orden de trabajo (OT). 
Dado que también se propone la implementación de otra herramienta conocida 
como Mizusumashi o tren logístico (la que se desarrolla en el punto 5.6.4) que 
permitirá transportar los materiales requeridos al puesto de trabajo de cada 
mecánico, será necesario contar con el kanban de transporte el cual permita conocer 
exactamente que materiales y que cantidad de cada uno de ellos se está entregando 
para la preparación de los vehículos 
Para que esta herramienta funcione correctamente es necesario que cambie la forma 
en la cual se obtienen la información de que unidades se trabajarán en el día, es por 
ello que las siguientes condiciones quedarán establecidas: 
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 Planificación de la carga de trabajo se realizará de forma diaria, una hora antes 
de su horario de salida. El planificador será el responsable de esta tarea en la 
cual debe de establecer el orden en el que se trabajarán los vehículos para el día 
siguiente tomando en cuenta que la priorización se debe realizar en base a tres 
criterios que serán definidos en una reunión junto al supervisor de despacho y 
supervisor de patio. Terminada la planificación de producción del siguiente día, 
se debe enviar la información al responsable de bodega y al responsable de 
Mizusumashi. El responsable de bodega se debe encargar de revisar que 
materiales se encuentran en su stock, vía sistémica y solicitar los materiales que 
no cuenta que son necesarios para el día siguiente, y así logre abastecer al 
responsable del Mizusumashi. 
 
 Revisión continua y en tiempo real de la actualización de las unidades que se 
encuentran produciendo en el día, para esto será muy importante que el operario 
de bodega revise si se produjo algún cambio respecto al orden de ingreso de las 
unidades a preparación debido a algún problema que pudiera ocurrir en el 
transcurso de la jornada laboral, esta información se encontrará en el sistema 
WMS (Warehouse management system). En caso de presentarse un cambio le 
da el tiempo suficiente para que puedan realizar las modificaciones 
correspondientes. 
Dadas estas 2 condiciones, se procederá a detallar las fases que son requeridas para 
los dos tipos de tarjeta kanban. 
5.6.2.1.1. Tarjeta kanban para retiro de materiales de bodega. 
Esta tarjeta se empleará para que el operario del Mizusumashi haga retiro de los 
materiales que se van a requerir para la preparación de las unidades que estén en 
camino. Para ello deberá contar con la planificación o carga de trabajo del día 
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siguiente, de manera que pueda organizar y sobre todo alistar en el tren logístico 
estos materiales los cuales serán colocados en los diferentes contenedores que tiene. 
Por lo que la tarjeta kanban se colocará en aquellos contenedores para que de forma 
visual se sepa cuánto y que materiales se están retirando de bodega. 
a. Diseño de la tarjeta 
La tarjeta kanban será muy sencilla y contará con 3 campos de información por 
cada caja o contenedor del mizusumashi 
 
            
  Producto       
  Código       
  Cantidad       
            
    
Figura 46. Diseño de tarjeta kanban de retiro de materiales de bodega.  
Fuente: Elaborado por las tesistas. 
 
-Producto: Se colocará el nombre del material por ejemplo logo, pisos, etc. 
-Código: Se colocará el código correspondiente al material que se utiliza en 
almacén de bodega 
-Cantidad: Se indicará la cantidad de producto que se retira de bodega. 
 
b. Utilización de la tarjeta 
Esta se pegará en cada caja o contenedor y cada que el responsable de 
mizusumashi regrese a bodega deberá de llenar la caja con los materiales que 
falten para completar la cantidad que sale estipulada en la tarjeta. 
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Al finalizar la jornada laboral el operario de bodega se encargará de realizar la 
actualización y corroborar que la cantidad que se retiraron coincida con la 
información que poseen. 
 
Figura 47. Tarjetas kanban en cajas de mizusumashi. Adaptado de 4Lean. 
 
5.6.2.1.2. Tarjeta kanban para retiro de materiales del Mizusumashi. 
Esta tarjeta se utilizará cuando el operario del Mizusumashi se apersone a cada 
puesto de trabajo de los mecánicos y haga entrega de los materiales que requieren 
según lo que indique el kanban de transporte (hoja desglosable) que le entregarán. 
a. Diseño  
Esta tarjeta se encontrará en la misma hoja de la OT, habrá una parte desglosable 
que servirá como kanban de transporte, como se muestra en la figura 48. La 
información se encontrará impresa en la OT y solo se deberá rellenar el campo 
“Destino” que es lo que cambia para cada entrega. 
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Orden de trabajo (OT) 
 
     
 
Kanban de transporte 
 
Figura 48. Prototipo de formato OT/Kanban. Fuente: Elaborado por las tesistas . 
 
La información que tendrá la tarjeta será la siguiente: 
 Origen: Siempre será bodega, ya que de este lugar es de donde provienen 
los materiales. 
 Destino: Se colocará la información del puesto de trabajo al cual se 
entregarán los materiales. Cada puesto de trabajo está codificado según 
se muestra en la tabla 14. 
Tabla 14.  
Codificación de puestos de trabajo. 
A1 Puesto de trabajo 1 
A2 Puesto de trabajo 2 
A3 Puesto de trabajo 3 
… … 
A12 Puesto de trabajo 12 
Fuente: Elaborado por las tesistas  
 
 Chasis, Marca y modelo: Se refiere a información propia de cada auto. 
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Respecto a los materiales: 
 Código: Es el código con el que se trabaja en bodega. 
 Cantidad: Información de la cantidad del material a entregar. 
 Descripción: Indicar que material es por ejemplo: logo, pisos, etc. 
    
 El diseño de la tarjeta kanban será el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
Figura 49. Modelo de tarjeta kanban de retiro de materiales de mizusumashi.  
Fuente: Elaborado por las tesistas 
 
b. Utilización de la tarjeta 
Cada mecánico recibirá una tarjeta kanban al momento de acercarse a 
planificación para la asignación del vehículo, un vez que este se encuentro en 
                
  Kanban de transporte   
                
  Origen Bodega Destino     
  Chasis     
  Marca   Modelo     
  Materiales           
  Código Cantidad Descripción     
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su puesto de trabajo entregará la tarjeta kanban (parte desglosable de la hoja) al 
operario del Mizusumashi, el mismo que revisará los requerimientos y hará 
entrega del material al mecánico y conservará la tarjeta y la llevará a bodega y 
colocará en el tablero kanban de esta área. 
 
El operario de bodega utilizará esta tarjeta para subir toda la información 
contenida al sistema, puesto que se requiere de estos datos para el cierre 
sistémico de la Orden de trabajo y también para actualizar la salida de los 
materiales de la bodega y del sistema de inventario en SAP. 
5.6.2.2. Implementación de tablero kanban. 
Se implementará en la bodega de preparación de vehículos, de manera que permita 
que tanto el operario de bodega como el de Mizusumashi puedan saber cuál es 
estado de cada una de las unidades que se están trabajando en la actividad de 
preparación. 
El tablero será diseñado colocando cuatro casilleros: Sin cargar, Ingresado a 
sistema, Pendiente de atender y en resolución.  
 Sin cargar: Una vez que el operario del Mizusumashi regrese a bodega 
vendrá con las tarjetas kanban recolectadas y las colocará en este casillero 
para que el operario de bodega pueda cargar al sistema los materiales que 
fueron entregados a los mecánicos. 
 
 Ingresado a sistema: Una vez que el operario de bodega termine de cargar 
los materiales al sistema procederá a colocar las tarjetas kanban en este 
casillero, indicando así que todas ellas ya fueron ingresas al sistema. 
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 Pendiente por atender: De darse el caso que cuando el operario del 
Mizusumashi se apersone al puesto de trabajo del mecánico y no cuente con 
lo que se solicita o haya ocurrido algún percance, llevará esta tarjeta a 
bodega y la colocará en este casillero. Ante estos casos el responsable de 
bodega debe solucionarlo de manera personal, para que no quede como 
pendiente y se termine el caso de manera rápida sin esperar que el 
responsable del Mizusumashi haga su ruta de nuevo y al ser atendido el caso 
se colocará la tarjeta en “Ingresado al sistema”. 
 
 En resolución: Las tarjetas que se encuentren en este casillero serán 
aquellas que previamente se encontraban en “pendiente por atender” por lo 
que indicará que ya se tomaron acciones para solucionar el caso y luego al 
solucionarlas se colocarán en “Ingresado al sistema”. 
Implementar este tablero kanban en bodega permitirá no solo mantener estas 
actividades de forma ordenada, sin extraviar las tarjetas kanban y realizar la carga 
en el sistema de los materiales que realmente fueron entregados, el principal 
beneficio es visualizar de forma sencilla el cumplimiento de la entrega de materiales 
y que al finalizar el día deben estar ingresados a SAP todas las tarjetas kanban. 
El diseño del tablero kanban será el siguiente: 
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Figura 50. Tablero kanban. Fuente: Elaborado por las tesistas 
 
El tablero que se utilizará será un estante con compartimientos tal como se muestra 
en la figura 50 que se empotre en la pared de modo que se encuentre en una altura 
adecuada para los operarios. El diseño de este estante corresponderá a la figura 51. 
 
Figura 51. Modelo de tablero kanban.  
 
5.6.3. Heijunka. 
5.6.3.1 Cálculo del takt time. 
Es importante saber si la producción actual se encuentra al ritmo de la demanda, 
para lo cual es necesario calcular el takt time. Este tiempo fue calculado en el punto 
4.4.1.3. y es 136,60 segundos.  
Sin Cargar Ingresado a  s is tema
Pendiente por 
atender
En resolución
A B
C D
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5.6.3.2. Balanceo del proceso. 
Antes de realizar el balance de línea se hizo algunos cambios en el proceso tales 
como eliminar, simplificar, ordenar y agregar tareas de modo que se obtuvo las 
siguientes actividades. El detalle de estos cambios se encuentra en el punto 5.6.5. 
Tabla 15.  
Lista de actividades del proceso propuesto de pre entrega. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las tesistas  
 
Para realizar el balanceo de línea se aplicaron las fórmulas mencionadas en el punto 
2.2.7.4. y se consideró una eficiencia de 90% con la cual se obtuvo el tiempo 
asignado por cada actividad, la razón de considerar esta eficiencia es que ningún 
proceso es perfecto y a lo largo de la jornada laboral se puede presentar diversos 
inconvenientes así como actividades propias del operario que terminen 
incrementando el tiempo de ciclo. 
 
Donde: 
TC: Tiempo de ciclo 
Actividades TC (s) Precedencias 
1 Crear planilla de carga de trabajo 4.80 - 
2 Trasladar vehículos a pulmón de prelavado 615.50 1 
3 Realizar el prelavado del vehículo 112,00 2 
4 Atender en la bomba de combustible al vehículo 73,00 3 
5 Asignar carga de trabajo  53,00 4 
6 realizar preparación del vehículo 1741,05 5 
7 Validar pre entrega 245,00 6 
TOTAL 2844,35  
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TK: Takt time 
 
TA: Tiempo asignado 
 
 
NOT: Número teórico de operarios 
 
 
 
NOR: Número real de operarios 
 
VP: Velocidad de producción 
 
 
Tabla 16.  
Cuadro de actividades balanceadas 
 Actividades TC TA TK NOT NOR* VP 
1 Crear planilla de carga de trabajo 4,80 5,33 136,36 0,04 1 5,33 
2 Trasladar vehículos a pulmón de 
prelavado 
615,50 683,89 136,36 5,02 6 113,98 
3 Realizar el prelavado del 
vehículo 
112,00 124,44 136,36 0,91 2 62,22 
4 Atender en la bomba de 
combustible al vehículo 
73,00 81,11 136,36 0,59 2 40,56 
5 Asignar carga de trabajo  53,00 58,89 136,36 0,43 1 58,89 
6 Realizar preparación del vehículo 1741,05 1934,50 136,36 14,19 15 128,97 
7 Validar pre entrega 245,00 272,22 136,36 2,00 2 136,11* 
 TOTAL 2844,35 3160,39 - 23,18 29 - 
NOTA: No se consideraron los tiempos almacenamientos. Fuente: Elaborado por las tesistas  
 
TA: 
TC*100 
   
90 
 
NOT: 
    TA 
   
    TK 
 
VP: 
TA 
NOR 
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 El NOR se genera al redondear el NOT, pero en el caso de las actividades 3 y 4, se 
tuvo que agregar a un operario. En la actividad 3 ocurren las tareas de trasladar a pre 
lavado y pre lavar el vehículo, para ello es necesario que lo realicen dos personas 
distintas, por ser dos actividades. LA EMPRESA para mantener la seguridad de sus 
vehículos tiene una política que los únicos que trasladan vehículos son los que son 
denominados “movilizadores”, es por ello que el responsable de pre lavado no puede 
movilizar el vehículo. En el caso de la actividad 4, ocurre de la misma forma, es 
necesario colocar a un movilizador para que traslade los vehículos al pulmón de pre 
entrega mientras el operario de combustible abastece a los vehículos de gasolina o 
petróleo.  
Adicional a lo antes mencionado, por motivos de balance de línea se considera que 
deben de haber 29 operarios, sin embargo en el cálculo total se agregará un operario 
adicional en la actividad de Preparación del vehículo porque en esta sólo se 
consideraron a los  mecánicos y como parte de la propuesta de mejora se 
implementará Mizusumashi para lo que será necesaria 1 personas para esta nueva 
tarea  por lo tanto el NOR es de 30 personas. Según el promedio de unidades que 
se consideran como demanda, actualmente tenemos una reducción de personal de 
45 a 30, el detalle de la reducción se verá en el capítulo 5.7.1.1. 
Tal como se aprecia en la tabla 16, la actividad “Validar pre entrega” es la más lenta de 
todo el proceso, es decir, es el que tiene el tiempo más alto, por lo que será esta actividad 
la que determine la cantidad de vehículos a producir, el mismo que es obtenido mediante 
la siguiente fórmula. 
 
 
 
 
 
Producción: 
Tiempo disponible*NOR 
   
TA 
 
Producción: 
27000*2 
= 198,37 Vehículos/día  
272,22 
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Figura 52. Proceso de pre entrega balanceado. Fuente: Elaborado por las tesistas. 
 
El proceso balanceado queda tal como se muestra en la figura 52 debido a que todas 
las actividades son secuenciales e implican diferentes recursos y no se pueden 
agrupar más, sin embargo los cambios que se proponen generan que LA EMPRESA 
utilice mejor sus recursos especialmente el tiempo y el talento humano aportando 
así a la reducción de los costos de operación.  
Cabe mencionar que este balance se debe de realizar de forma diaria para tener una 
correcta estimación de la cantidad de trabajadores a necesitar según cada actividad 
porque la demanda mostrada es un promedio, habrán días en donde la demanda sea 
mayor y otros en la que sea menor, por ello es importante que todos los días se 
realice esta práctica. Ver ANEXO 07. 
Esto contribuirá a la mejor planificación de producción permitiendo que sea flexible 
y se ajuste a la situación del momento. 
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5.6.4. Mizusumashi. 
Esta herramienta será implementada en la actividad de preparación de vehículos 
para evitar que el mecánico realice actividades que no agreguen valor para el 
proceso, es decir ayudará a reducir transportes y esperas innecesarias gracias a que 
un operario llevará los materiales al puesto de trabajo.  
Esta herramienta creará una línea rápida que solo será aplicable para vehículos que 
tengan pre entrega completa. 
5.6.4.1. Diseño del Mizusumashi. 
Respecto al diseño del Mizusmashi la siguiente imagen representa el prototipo de 
tren logístico que se utilizará, sólo tendrá un estante móvil que será jalado de forma 
manual por el operario de Mizusumashi. 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 53. Modelo de Mizusumashi. 
El diseño del estante móvil será tal como se presenta en la siguiente imagen  
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    Figura 54.  Prototipo de Mizusumashi. Fuente: 4 Lean 
 
5.6.4.2. Supermercado. 
Para que este sistema funcione es importante la implementación de un 
supermercado, este será localizado en el área de bodega, en un espacio solo para el 
personal del Mizusumashi y será tal como se muestra en la figura 55. Este tendrá 
todos los materiales que son necesarios para realizar la preparación de los vehículos: 
 Logo 
 Adhesivo airbag 
 Adhesivo warning 
 Porta documentos 
 Patente 
 Emblema 
La principal función del supermercado es permitir que el operario del Mizusumashi 
pueda abastecer el Mizusumashi (tren logístico) de los materiales que son 
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requeridos por los vehículos que ingresen a la zona de preparación y con ello reducir 
las actividades que no aportan valor para los mecánicos, eliminando así los tiempos 
de espera y transporte. Para realizar esta acción se empleará la tarjeta kanban de 
retiro de materiales de bodega. 
 
  Figura 55. Mapa de bodega de preparación. Fuente: Elaborado por las tesistas 
 
 
5.6.4.3. Abastecimiento de materiales. 
Para saber que materiales recoger del supermercado, el operario de Mizusumashi 
deberá de revisar el sistema WMS y alistar los materiales que corresponden a los 
modelos que ingresarán, la forma de funcionamiento consistirá en recoger los 
materiales  de forma general basándose en las unidades que se prepararán ese día 
durante la hora que corresponda.  
Una vez que el mecánico se encuentre en el puesto de trabajo el operario del 
Mizusumashi revisará la tarjeta kanban que le entregará el mecánico y hará la 
entrega de los materiales descritos en la tarjeta y así realizará el recorrido a todos 
los mecánicos de pre entrega completa. Luego debe volver a recoger los materiales 
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que se necesitarán para el próximo bloque de automóviles a preparar y luego 
colocará las tarjetas de kanban de lo que fue entregado en el tablero que se encuentra 
en bodega. 
A continuación se presenta el diagrama de flujo del abastecimiento de materiales, 
 ver figura 56 y el recorrido que realizará el Mizusumashi en el área de preparación, 
 ver figura 57. 
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ABASTECIMIENTO DE MATERIALES CON MISUZUMASHI
OPERARIO DE BODEGAOPERARIO DE MISUZUMASHIMECÁNICO
INICIO
Entregar 
materiales 
requeridos en el 
puesto de trabajo
Realizar 
supermercado
¿Materiales 
completos?
NO
SI
Realizar 
preparación del 
vehículo
SI
¿Quedó pendiente
 la entrega de algún 
material?
Retornar a bodega
NO
FIN
A
LEYENDA
A: Actividad de validación de pre entrega
Retornar a bodega
Entregar 
materiales 
SI
 
Figura 56. Diagrama de flujo de entrega de materiales con Mizusumashi.Fuente: Elaborado por las tesistas
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Figura 57. Ruta de Mizusumashi. Fuente: Elaborado por las tesistas 
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5.6.4.4. Cronograma de abastecimiento. 
a. Tiempo de abastecimiento de materiales a los mecánicos 
El operario del Mizusumashi toma 59 segundos por puesto de trabajo en realizar 
todas las tareas (3, 4 y 5) que se muestran en la tabla 17, danto un total de 1132,5 
segundos en total a los 15 puestos de trabajo (esta cantidad de puestos para 
mecánicos se definió en el punto 5.6.3.1, inicialmente se contaban con 16 pero con 
el Heijunka se redujo a 15), este tiempo se contabiliza desde que el Mizusumashi 
se traslada del supermercado hasta que este regresa a su mismo punto de partida. 
Tabla 17. 
 Tareas para abastecer al mecánico 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las tesistas  
 
b. Tiempo de reabastecimiento de Mizusumashi en supermercado  
Este tiempo está comprendido por aquellas tareas que realiza el operario de 
Mizusumashi dentro del supermercado de bodega para reabastecerse de los 
materiales necesarios para completar la cantidad máxima que indique el kanban de 
Actividad Tareas Tiempo 
unitario 
(s) 
Tiempo 
total (s) 
3 Traslado de supermercado a puesto de trabajo inicial 30 30 
3 Esperar que estén los 12 vehículos en sus puestos de trabajo 7,5 112,5 
3 Desglosar kanban 5 75 
3 Revisar y entregar materiales 50 750 
3 Sellar OT 4 60 
3 Traslado entre puestos de trabajo 5 75 
3 Traslado de último puesto a supermercado 30 30 
 Total 131,5 1132,5 
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retiro de materiales de bodega y cumplir con las tareas que implican mantener 
actualizado el tablero kanban. 
 
El tiempo promedio total de reabastecimiento es de 760 segundos. Las tareas 
realizadas se detallan en la tabla 18. 
Tabla 18.  
Tareas de reabastecimiento en supermercado. 
Actividad Tareas Tiempo 
(s) 
1 Revisar WMS 40 
1 Traslado a RAC’s 150 
1 Recoger materiales 300 
1 Traslado a Mizusumashi 150 
1 Actualizar tablero de salida de materiales de 
supermercado 
15 
1 Colocar Materiales en Mizusumashi 20 
2 Traslado a tablero kanban 4 
2 Colocar tarjeta kanban en tablero kanban 37,5 
2 Actualizar tablero kanban 43,5 
 Total 760 
Fuente: Elaborado por las tesistas  
 
c. Tiempo Total   
EL tiempo total que toma que el mizusumashi se presenta en el siguiente cuadro, 
dando un total de 1892,5 segundos por cada 15 vehículos. 
Tabla 19.  
Cuadro resumen del tiempo de Mizusumashi. 
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Actividades  Tiempo 
total (s) 
Abastecimiento de materiales a mecánicos 1132,5 
Reabastecimiento de materiales en supermercado 760 
Total 18892,5 
Fuente: Elaborado por las tesistas  
 
5.6.5. Situación futura del proceso de pre entrega. 
Posterior a la aplicación de cada una de las herramientas el proceso sufrió 
modificaciones las cuales permitieron que el proceso sea más eficiente, es por ello 
a continuación se presentan el diagrama de flujo propuesto. 
5.6.5.1. Diagrama de flujo propuesto. 
  En la figura 58 se presenta el diagrama de flujo del proceso propuesto, en los  
  siguientes acápites se describirán los cambios a implementar para cada actividad. 
  El proceso actual está formado por 7 actividades que fueron producto de una 
  eliminación, combinación y orden de las tareas. 
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PROCESO DE PRE ENTREGA DE UNIDADES NUEVAS
SUPERVISOR PATIO MOVILIZADOR 
OPERARIO DE 
PRELAVADO
OPERARIO DE 
COMBUSTIBLE
PLANIFICADOR/
SUPERVIOR 
MECÁNICO SUPERVISOR/LIQUIDADOR
Crear planilla de 
carga de trabajo 
del día
Inicio
Trasladar vehículo 
a pulmón de pre 
lavado
Tarjeta kanban/OT
Realizar pre 
lavado  del 
vehículo
Atender en  
combustible 
Asignar carga de 
trabajo a 
mecánicos
¿Tiene 
vehículo 
asignado?
Realizar 
preparación
Validar 
preparación de 
vehículo
¿Alguna 
observación?
Fin
OT: ORDEN DE TRABAJO
LEYENDA
NO
SI
NO
Desabolladura 
y pintura
SI
 
Figura 58. Diagrama de Flujo del proceso propuesto de pre entrega. Fuente: Elaborado por las tesistas  
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5.6.5.2. Diagrama de análisis del proceso propuesto. 
La propuesta de mejora permitió reducir 24 tareas, pasando de 110 a 86, a 
continuación se detallan las actividades y los cambios que se implementaron 
respectivamente. Los tiempos que se presentan no incluyen la eficiencia que se 
tomó para aplicar Heijunka porque estos son tiempos bases que permitirán a LA 
EMPRESA modificarlos en un futuro al variar la eficiencia. 
a. Creación de planilla de carga de trabajo 
En esta actividad se registra un incremento de 1,5 segundos debido a que se agregó 
a una tarea que era realizada en otra actividad (cambiar estatus en SAP por 
supervisor), el cambio se debió a que para que el nuevo diseño de proceso funcione 
la actualización del supervisor debe de darse antes que se proceda a la búsqueda de 
vehículos, el resto de actividades se mantienen igual porque no hay nada que se 
pueda reducir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 59. Diagrama de análisis del proceso futuro: Creación de la planilla de carga de trabajo. Fuente: 
Elaborado por las tesistas  
ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
4 6 -2
0 0 0
1 0 1
0 0 0
0 0 0
0,00 0,00 0,00
3,3 4,8 -1,5
COMPUESTO POR: ECO
APROBADO POR: Jefe de Producción
Ingresar a  la  transacción ZDBM_CARGA_TRA en SAP 1 0,0 0,5 x
Colocar los  datos  de fi l tro para  visual izar los  nuevos  pedidos 1 0,0 0,7 X
Descargar información sol ici tada 1 0,0 1 X
Ordenar información por ubicaciòn de vehìculos 1 0,0 0,4 X
Impres ión de la  plani l la  de carga de trabajo 1 0,0 0,5 X
Entrega de plani l la  a  supervisores  y movi l i zadores 1 0,0 0,2 x
Cambiar  s tatus  en SAP por supervisor 1 0,0 1,5 x Agregada de otra actividad
TOTAL (segundos) 1 0,0 4,8 0 0 0 6 0
TOTAL (horas:minutos) 0,08
FECHA: 30/01/2017
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA 
(m)
TIEMPO 
(s)
SIMBOLO
OBSERVACIONES
MÉTODO: Propuesto ESPERA
INSPECCIÓN
ALMACENAMIENTO
DISTANCIA (m)
TIEMPO (s)
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO 
CREACIÓN PLANILLA CARGA DE TRABAJO
PROCESO:  Crear planilla carga de trabajo RESUMEN
ACTIVIDAD
HERRAMIENTA: Sistema SAP OPERACIÓN
TRANSPORTE
LUGAR: Patio
PERSONA: Supervisor de patio
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b. Traslado de vehículos a pulmón de pre lavado 
Al contar con dos grupos de movilizadores y evaluando sus porcentajes de 
utilización se llegó a la conclusión de considerar al primer grupo de 
movilizadores intacto y reducir del segundo grupo de 5 personas a 1 persona, 
ya que estos tenían una utilización del 35% y el resto era tiempo muerto, La 
herramienta Heijunka determinó para esta actividad un total de 6 movilizadores 
es por ello que se reducen 4 movilizadores del grupo 2, esto permite que los 
operarios tengan una mejor utilización del tiempo de trabajo. Estas acciones no 
perjudican al proceso ya que cumple con llevar los vehículos a la siguiente 
actividad sin generar demora.  
 
La segunda inspección y el almacenamiento en pre picking fueron eliminados, 
la primera porque no generaba valor y es una tarea que el proceso anterior debe 
de realizar para evitar hacer doble trabajo. Respecto al almacenamiento se 
redujo debido a que el traslado del vehículo será continuo hasta el pulmón de 
pre lavado. En el proceso actual el segundo grupo de movilizadores recogía el 
auto de pre picking realizaba una inspección y luego lo llevaba al pulmón de 
pre lavado. En la propuesta se modifica esto haciendo que no haya grupos de 
movilizadores, sino que sean un solo grupo de 6 personas las que trasladen el 
vehículo hasta el pulmón de pre lavado.  
 
La inspección que se mantuvo fue la primera pero su tiempo incrementó a 60 
segundos ya que el movilizador realizará una inspección visual rápida y sobre 
todo verificará la batería, en caso de que esta no funcionara el auto no se 
trasladará y se notificará al supervisor para que le puedan asignar un nuevo 
vehículo. 
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De presentar pequeños defectos como choques, rayones el carro puede 
continuar el proceso. 
 
Los incrementos en tiempo y distancia se deben a la combinación de la actividad 
de búsqueda de vehículos con la creación de OT.  Estos cambios redujeron 
desperdicios de espera. 
 
 
Figura 60. Diagrama de análisis del proceso futuro: Traslado de vehículos a pulmón de pre lavado. Fuente: 
Elaborado por las tesistas  
 
c. Realizar pre lavado 
Otro cambio realizado fue que la actualización en WMS se haga cuando los 
vehículos estén estacionados en pre lavado, esto es muy importante para el proceso 
ya que actúa como un kanban virtual en donde se provee la información de forma 
ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
1 1 0
1 1 0
0 0 0
1 1 0
1
1 0
500,0 797,00 -297,0
649,5 715,50 -66,0
COMPUESTO POR: ECO
APROBADO POR: Jefe de Producción
Busqueda de vehìculos  en patio 1 300,0 284,5 x
Inspección del   vehículo por movi l i zador 1 0,0 60,0 1
Tras ladar vehículo a l  pulmón de pre lavado 1 497,0 271,0 1
Almacenamiento de vehículos  en  pulmón pre lavado 1 0,0 100,0 x
TOTAL (segundos) 1 797 715,5 1 0 1 1 1
TOTAL (horas:minutos) 11,925
MÉTODO: Propuesto ESPERA
INSPECCIÓN
LUGAR: Patio
ALMACENAMIENTO
DISTANCIA (m)
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO 
TRASLADO VEHÍCULOS A PULMÓN DE PRELAVADO
PROCESO/ACTIVIDAD:  Trasladar vehículos a pulmón de prelavado RESUMEN
ACTIVIDAD
HERRAMIENTA: Planilla de carga de trabajo OPERACIÓN
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA 
(m)
TIEMPO 
(s)
SIMBOLO
OBSERVACIONES
PERSONA: Movilizadores de vehículo TIEMPO (s)
FECHA: 30/01/2017
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virtual y a tiempo real sobre que vehículos van a pasar pre lavado y combustible, 
en caso se registrara un cambio en el orden de los autos, esta tarea permitirá conocer 
esto al planificador y personal de bodega. 
El personal de pre lavado fue modificado habiendo una reducción de 2 personas de 
pre lavado a solo una persona y se mantiene el responsable de movilizar los 
vehículos del pulmón de pre lavado a la zona de lavado. 
 
 
Figura 61. Diagrama de análisis del proceso futuro: Realizar el pre lavado del vehículo. Fuente: Elaborado 
por las tesistas  
 
d. Atención en bomba de combustible 
Los cambios realizados en esta actividad permiten que la OT no sea necesaria desde 
el inicio del proceso, para ello se decidió que esta sea impresa posterior a esta 
actividad de manera que no genera demora por esperar el avance en paralelo del 
auto y la OT, antes se pedía que confirmen que el auto pasó por pre lavado y 
ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
1 2 -1
2 1 1
0 0 0
0 0 0
1 0 1
334,5 37,50 297,0
275,0 112,0 163,0
COMPUESTO POR: ECO
APROBADO POR: Jefe de Producción
Actual izar emplazamiento de vehículos  (WMS) 1 0,0 8,0 x
Tras ladar vehículo a  zona de pre lavado 1 37,5 44,0 x
Real izar el  pre lavado a l  vehículo 1 0,0 60,0 x
TOTAL (segundos) 1 37,5 112,0 1 0 0 2 0
TOTAL (horas:minutos) 1,86667
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA 
(m)
TIEMPO 
(s)
SIMBOLO
OBSERVACIONES
PERSONA: Operario de lavado y supervisor TIEMPO (s)
FECHA: 30/01/2017
MÉTODO: Propuesto ESPERA
INSPECCIÓN
LUGAR:  Zona de Pre lavado ALMACENAMIENTO
DISTANCIA (m)
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO 
PRE LAVADO DEL VEHÍCULO
PROCESO/ACTIVIDAD:  Realizar el prelavado del vehículo RESUMEN
ACTIVIDAD
HERRAMIENTA: mangueras OPERACIÓN
TRANSPORTE
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combustible, sin embargo esas dos son condiciones deben darse de forma 
obligatoria para todos los vehículos, por ello no será necesario confirmar ambas 
tareas. 
Otro de los cambios significativos se da respecto al tiempo de almacenamiento, en 
el proceso actual el supervisor espera que hayan 12 autos estacionados para recién 
recoger la OT y llevarlas a planificación, en la propuesta de mejora se espera que 
sea un flujo continuo, es decir automóvil que pase hasta combustible 
automáticamente es apto para ser asignado a un mecánico. Este cambio redujo 
desperdicios de espera y movimientos. 
 
 Figura 62. Diagrama de análisis del proceso futuro: Atención en bomba de combustible. Fuente: 
 Elaborado por las tesistas. 
e. Asignación de carga de trabajo 
 
La asignación de carga de trabajo se modificó en varios aspectos para lograr que 
cuando el mecánico se apersone a la oficina de planificación, ya se tengan todos 
los documentos que necesita. 
 
ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
1 1 0
2 2 0
1 0 1
0 0 0
1 1 0
165,5 165,5 0,0
518,0 203,0 315,0
COMPUESTO POR: ECO
APROBADO POR: Jefe de Producción
Tras lado de vehículo a  zona de combustible 1 7,0 19,0 x
Se carga con el  combustible requerido por el  vehículo 1 0,0 31,0 x
Tras lado de vehículo a  pulmón de pre entrega 1 158,5 23,0 x
almacenamiento en pulmon de pre entrega 1 0,0 130,0 x
TOTAL (segundos) 1 165,5 203,0 2 0 0 1 1
TOTAL (horas:minutos) 3,38333
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA 
(m)
TIEMPO 
(s)
SIMBOLO
OBSERVACIONES
PERSONA: Operario de combustible y movilizador TIEMPO (s)
FECHA: 30/01/2017
MÉTODO: Propuesto ESPERA
INSPECCIÓN
LUGAR:  Zona de combustible ALMACENAMIENTO
DISTANCIA (m)
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO 
ATENCIÓN DE COMBUSTIBLE
PROCESO/ACTIVIDAD:  Atender en bomba de combustible RESUMEN
ACTIVIDAD
HERRAMIENTA: Bomba de combustible OPERACIÓN
TRANSPORTE
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Desde el inicio de la jornada de trabajo, se imprimirá la OT /kanban  y  se 
armarán los paquetes de las hojas de seguridad, adhesivos y hoja energética. 
Al pasar la tarea de recolección de los documentos mencionados anteriormente 
al planificador permite que el mecánico se enfoque en realizar tareas propias 
para la preparación, reduciendo así el tiempo de transporte y eliminando 
desperdicios de movimientos y esperas. 
 
La modificación respecto a la OT es aplicable y flexible debido a que cuando el 
vehículo está en pre lavado, se actualizará en el sistema WMS la ubicación de 
este y si llegó hasta esa parte del proceso es porque la unidad no presenta ningún 
tipo de desperfecto en la batería. De sufrir algún desperfecto como un rayón, 
choque, etc continuará con el proceso completo y el mecánico sólo debe escribir 
una observación en la OT. 
 
Se agregó una nueva tarea de diferenciar los vehículos al ingresar a la zona de 
preparación, colocar conos enumerados que mantendrán informados de forma 
visual a los responsables de kanban y mizusumashi para ejecutar sus procesos 
respectivamente. 
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Figura 63. Diagrama de análisis del proceso futuro: Asignación de carga de trabajo. Fuente: 
Elaborado por las tesistas  
f. Realizar preparación del vehículo 
En esta actividad se aplicará el kanban y mizusumashi, esta última herramienta 
redujo los desperdicios de movimientos y demora que tenía el mecánico, ahora este 
podrá enfocarse a realizar actividades que aporten valor. 
En el proceso actual se realizaban varias tareas las cuales fueron revisadas por un 
mecánico que tiene experiencia en este rubro, lo que permitió identificar tareas que 
podían eliminarse y también determinar el orden en el que se realizarán las 
inspecciones. La preparación de vehículos es principalmente una seria de revisiones 
muy importantes, por lo que estás no se pueden reducir en su mayoría. La hoja 
impresa que les entregan a los mecánicos en la actividad anterior sirve como kanban 
y OT, se hace esta distinción porque el kanban servirá para el operario de 
mizusumashi para entregar los materiales mientras que la OT sirve para el 
liquidador, por lo que esta si debe de continuar junto con el carro a la última 
actividad de validación de pre entrega. 
 
ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
2 3 -1
1 0 1
2 1 1
0 0 0
0 0 0
29,0 0,0 29,0
205,0 53,0 152,0
COMPUESTO POR: ECO
APROBADO POR: Jefe de Producción
Esperar a  mecánico en oficina  de plani ficación 1 0,0 25,0 x
As ignar vehículo a  mecánico 1 0,0 20,0 x
Entregar el  cono 1 0,0 3,0 x
Entregar OT más  kanban de transporte, hoja  energética , manual  y hoja  
de seguridad
1
0,0 5,0 x
TOTAL (segundos) 1 0,0 53,0 0 1 0 3 0
TOTAL (horas:minutos) 0,88333
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA 
(m)
TIEMPO 
(s)
SIMBOLO
OBSERVACIONES
PERSONA: Planificador/ supervisor derco TIEMPO (s)
FECHA: 30/01/2017
MÉTODO: Propuesto ESPERA
INSPECCIÓN
LUGAR:  Pre entrega ALMACENAMIENTO
DISTANCIA (m)
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO 
ASIGNACIÓN DE CARGA DE TRABAJO
PROCESO/ACTIVIDAD:  Asignar carga de trabajo RESUMEN
ACTIVIDAD
HERRAMIENTA: OT OPERACIÓN
TRANSPORTE
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Figura 64. Diagrama de análisis del proceso futuro: Realizar preparación de vehículos. Fuente: Elaborado 
por las tesistas.
ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
20 20 0
8 4 4
1 0 1
41 34 7
0 0 0
180,8 120,5 60,3
2031,4 1741,0 290,4
COMPUESTO POR: ECO
APROBADO POR: Jefe de Producción
Mecánico se tras lada a l  lugar donde se encuetra  el  vehículo 1 10,0 17,0 x
Mecánico coloca  cono en el  vehículo 1 0,0 3,0 x
Mecánico tras lada auto a  puesto de trabajo 1 75,5 99,9 x
Mecánico coloca  OT en tendedero 1 1.5 5,0 x
Corroborar N° de chas is 1 0,0 27,0 x
Revis iòn de la  operatividad de batería  y terminales 1 0,0 15,0 x
Probar ambas  l laves  y controles  de a larma 1 0,0 30,0 x
Programar (l laves  SM3, computador Mazda, etc) 1 0,0 45,0 x
Regular la  pres ión y estado de neumáticos  (incluye rueda de repuesto) 1 0,0 65,0 x
Ajustar torque de pernos  o tuercas  de ruedas 1 0,0 57,0 x
Insta lar conos  o tapas  de rueda 1 0,0 51,0 x
Corroborar N° de motor 1 0,0 27,0 x
Revisar Oxido de sul fato 1 0,0 23,0 x
Revisar acei te para  AT 1 0,0 3,0 x
Revisar el  estado de Ramales  de cables 1 0,0 3,0 x
Revisar las  fugas  de fluidos  en compartimiento motor 1 0,0 53,0 x
Aumentar el  nivel  de Limpia  parabrisas 1 0,0 19,0 x
Revisar nivel  de coolant 1 0,0 15,0 x
Revisar nivel  di rección hidrául ica 1 0,0 7,0 x
Revisar nivel  Aceite motor 1 0,0 23,0 x
Revisar nivel  l íquido de freno y embriague 1 0,0 5,0 x
Encender la  unidad para  visual izar la  estabi l idad del  motor 1 0,0 4,0 x
Regular freno de aparcamiento 1 0,0 13,0 x
Probar el  funcionamiento del  cierre centra l i zado y bloqueo de ventanas 1 0,0 13,0 x
Revisar luces  testigos  del  panel  de instrumento 1 0,0 35,0 x
Veri ficar funcionamiento del  s i s tema de A/C, Cl imatizador 1 0,0 30,0 x
Veri ficar el  cierre correcto de guantera  y otros  compartimientos 1 0,0 10,0 x
Probar la  lectura  de T° en rango normal  de trabajo y en frío 1 0,0 30,0 x
Revisar el  accionamiento de espejos  latera les 1 0,0 19,0 x
Probar el  adecuado funcionamiento de luces  de cortes ía  y plafonier 1 0,0 32,0 x
Probar el  funcionamiento de bocina  y s is tema de audio 1 0,0 20,0 x
Programación de idioma y reloj 1 0,0 29,0 x
Revisar estado del  sunroof y Alza  vidrios  (eléctricos , manual ) 1 0,0 3,0 x
Revisar estado del  parasol  y cortinas 1 0,0 50,0 x
Revisar la  l impieza  de parabrisas  y estado de las  plumi l las 1 0,0 6,0 x
Ópticos  (veri ficar operatividad de focos  delanteros  y posteriores  casquete ) 1 0,0 28,0 x
Probar sensores  de aparcamiento (según vers ión) 1 0,0 39,0 x
Revisar la  exis tencia  de cenicero y encendedor 1 0,0 3,0 x
Veri ficar la  exis tencia  de los  elementos  voláti les 1 0,0 55,0 x
Corroborar la  apertura  y cierre de tapa de combustible 1 0,0 5,0 x
Encrochar Cinturones  de seguridad 1 0,0 68,0 x
Revisar estado adecuado de as ientos 1 0,0 39,0 x
Retirar plásticos  interiores 1 0,0 30,0 x
Revisar funcionamiento de seguros  de niños 1 0,0 30,0 x
Revisar estado de gomas , molduras  y plásticos  en genera l 1 0,0 17,0 x
Lubricar partes  para  la  correcta  apertura  y cierre de puertas , capot y maletera 1 0,0 20,0 x
Inspeccionar carrocería  (pintura  adecuada y exis tencia  de óxido) 1 0,0 27,0 x
Probar el  correcto funcionamiento de la  operaciòn de ca ja  de cambio 1 0,0 15,0 x
Revisar la  operación correcta  de ca ja  de Transferencia  (4x4) 1 0,0 30,0 x
Operario del  tren logis tico entrega materia les 1 0,0 54,0 x
Insta lación de logos , emblemas  y adhes ivos 1 0,0 32,0 x
Insta lación de pisos 1 0,0 22,0 x
Insta lacion accesorios  no serie 1 0,0 264,1 x
Colocar la  hoja  energética  en luna del  vehìculo 1 0,0 14,0 x
Colocar la  tarjeta  de seguridad, manual  1 0,0 15,0 x
Mecánico se tras lada a  la  zona con pre entrega 1 25,0 35,0 x
Mecánico se tras lada hacia  donde el  plani ficador en la  oficina  de plani ficacion 1 10,0 10,0 x
Mecánico entrega OT para  cerrarla 1 0,0 2,0 x
TOTAL (segundos) 1 120,5 1741,03 4 0 34 20 0
TOTAL (horas:minutos) 29,0172
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA 
(m)
TIEMPO 
(s)
SIMBOLO
OBSERVACIONES
PERSONA: mecánico/Operario mizusumashi TIEMPO (s)
FECHA: 30/01/2017
MÉTODO: Propuesto ESPERA
INSPECCIÓN
LUGAR:  Pre entrega ALMACENAMIENTO
DISTANCIA (m)
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO 
PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO
PROCESO/ACTIVIDAD:  Realiza la preparación RESUMEN
ACTIVIDAD
HERRAMIENTA: Herramientas del mecánico/ Pauta pre entrega OPERACIÓN
TRANSPORTE
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g. Validar pre entrega. 
Es la última de las actividades del proceso se iniciará cuando el supervisor 
realice la inspección final (se mantiene el mismo tiempo que el proceso actual), 
la economía de tiempos y distancia se da debido a esta nueva agrupación de 
actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 65. Diagrama de análisis del proceso futuro: Validar pre entrega. Fuente: Elaborado por las tesistas. 
 
   
 Respecto a los cambios en el personal de trabajo se detalla la siguiente tabla en donde se da a 
 conocer los operarios que intervienen en cada actividad. 
 
 
 
 
ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
3 3 0
1 0 1
0 0 0
2 2 0
0 0 0
29,0 0,0 29,0
270,0 245,0 25,0
COMPUESTO POR: ECO
APROBADO POR: Jefe de Producción
Inspeccionar vehículo 1 0,0 120,0 x
Ingresar a  la  OT s is temicamente 1 0,0 10,0 x
Cargar materia les  y servicios  en OT 1 0,0 75,0 x
Revisar OT 1 0,0 33,0 x
Cerrar s is témicamente OT 1 0,0 7,0 x
Liberación del  vehículo 1 0,0 0,0
TOTAL (segundos) 1 0,0 245,0 0 0 2 3 0
TOTAL (horas:minutos) 4,08333
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA 
(m)
TIEMPO 
(s)
SIMBOLO
OBSERVACIONES
PERSONA: Supervisor/liquidador TIEMPO (s)
FECHA: 30/01/2017
MÉTODO: Propuesto ESPERA
INSPECCIÓN
LUGAR:  Pre entrega ALMACENAMIENTO
DISTANCIA (m)
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO 
VALIDACIÓN PRE ENTREGA
PROCESO/ACTIVIDAD:  Validar pre entrega RESUMEN
ACTIVIDAD
HERRAMIENTA: OT OPERACIÓN
TRANSPORTE
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Tabla 20.  
Operarios según actividad 
 Actividad NOR Cargos 
1 Crear planilla de carga de trabajo 1 Supervisor Patio 
2 Trasladar vehículos a pulmón de prelavado 6 Movilizador 
3 Realizar el prelavado del vehículo 2 Movilizador pre lavado y Operario de 
Prelavado 
4 Atender en la bomba de combustible al 
vehículo 
2 Movilizador pre entrega y Operario de 
Combustible 
5 Asignar carga de trabajo  1 Planificador 
6 realizar preparación del vehículo 16 Mecánicos y Operario de Mizusumashi 
7 Validar pre entrega 2 Supervisor y Liquidador 
 Fuente: Elaborado por las tesistas  
 
A continuación se muestra un cuadro resumen sobre los cambios realizados respecto a la 
cantidad de actividades y reducción de tiempos en comparación al proceso actual. 
 Tabla 21.  
 Resumen de proceso propuesto 
Resumen de tareas DAP Propuesto 
 Descripción  Total   
 
    
Cantidad Actividades  86 8 1 37 38 2 
Tiempo asignado (s)  3415,94 576,56 27,78 1088,89 1467,17 255,56 
Proporción tiempo  100% 17% 1% 32% 43% 7% 
Distancia (m)  1394,75 1079,8 15,0 0 300,0 0 
Fuente: Elaborado por las tesistas . 
La propuesta de mejorar redujo 24 tareas que no generaban valor para proceso ni para el 
cliente. 
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Tabla 22. 
 Cuadro comparativo propuesta actual y futura: cantidad de tareas. 
Cantidad de tareas 
Descripción 
     
x unidad 
Proceso actual 16 6 43 41 4 110 
Proceso propuesto 8 1 37 38 2 86 
Economía 8 5 6 3 2 24 
Fuente: Elaborado por las tesistas . 
Respecto a la economía de tiempos se ha reducido 588,56 segundos por vehículo (tomando 
en cuenta el tiempo asignado) 
Tabla 23. 
 Cuadro comparativo propuesta actual y futura: Tiempo reducido  
Tiempo de tareas 
Descripción 
     
Total(s) 
Proceso actual 632,60 162,60 1078,00 1442,30 681,00 3996,50 
Proceso propuesto 576,56 27,78 1088,89 1467,17 255,56 3415,94 
Economía 39,36 134,82 -10,89 -8,18 425,44 580,56 
Fuente: Elaborado por las tesistas  
Finalmente, la propuesta de mejora logró reducir tareas que no generan, incrementando el 
tiempo del proceso que si aporta valor para el cliente a 58,10%, que representa 1785,10 
segundos del total. Mayor detalle de este análisis se encuentra en el ANEXO 8. 
En la figura 66 se presenta un cuadro resumen sobre que actividades fueron eliminadas, 
combinadas y agregadas para la propuesta de mejora, es decir, se realizó un análisis en el 
capítulo 4 sobre los desperdicios y para realizar la mejora propuesta se tomó la decisión de 
tratar la información: eliminando, combinando o agregando, con la ayuda de un orden de 
las tareas. Todas aquellas tareas que no agreaban valor ( color rojo ) fueron eliminadas. 
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Figura 66. Resumen de la acción tomada con las tareas. Fuente: Elaborado por las tesistas .  
# Tareas Acción
1 Traslado a la zona de pre picking
2 Traslado de vehículo a pulmón de pre lavado
3 Ingresar a la transacción /DBM/ORDER03
4 Impresión de OT
5 Supervisor patio traslada OT a pre picking
6 Entrega de OT a supervisor pre picking
7 Cambiar status de OT en SAP
8 Asignación de vehículo con movilizador y OT
9 Inspección de vehículo por movilizador 2
10 Almacenamiento de vehículos en pre picking
11 Colocar V°B° en OT por pre lavado y combustible
12 Recolección de OT por supervisor de moviliadores
13 Traslado de OT's a planificación
14 Planificador revisa y analiza el avance de la producción
15 Mecánico recolecta manual y bolsa
16 Mecánico se traslada a mueble hoja energética
17 Mecánico recolecta Hoja energética
18 Mecánico se traslada a mueble Adhesivos de pañol
19 Mecánico recolecta Adhesivos y ficha de seguridad
20 Mecánico se traslada a bodega 
21 Escribir chasis en bolsa y dejar OT en bodega
22 Trasladarse hasta donde está el vehiculo estacionado
23 Revisar nivel electrolítico de batería, estado y carga
24 Marcado de tapas de depósitos
25 Instalar cono o tapas de ruedas
26 Probar la operación correcta de electroventilador
27 Revisar luces en general
28 Observar las indicaciones del panel de instrumento
29 Mecánico se traslada a bodega
30 Mecanico espera los materiales
31 Mecànico recepciona los materiales 
32 Mecánico se traslada a puesto de trabajo
33 Entregar el cono
34 Entregar OT más kanban de transporte, hoja energética, manual y hoja de seguridad
35 Mecánico coloca cono en el vehículo
36 Mecánico coloca OT en tendedero
37 Operario del tren logistico entrega materiales
Agregadas
Eliminadas
Combinadas
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En el siguiente cuadro, se realizó una comparación sobre el proceso actual y el propuesto 
en función a la proporción del tiempo de realización de las tareas, clasificándolas si agregan 
valor, no agregan valor pero son necesarias y las que no agregan valor y no son necesarias. 
Se empleó también la técnica de semaforización.  
Tabla 24. 
 Cuadro comparativo propuesta actual y futura: Tiempo reducido 
Proceso NVA NVA VA 
tiempo (s) % del total 
de tiempo 
tiempo (s) % del total 
de tiempo 
tiempo (s) % del total 
de tiempo 
Actual 729,80  18,26%  1848,70  46,26%  1418,00 35,48%  
Propuesto - - 1289,23 41,9% 1785,12 58,1% 
Fuente: Elaborado por las tesistas 
Existe una mejora en la proporción del tiempo de tareas que agrega valor al cliente de 
35,48% a 58,1%. Reduciendo el tiempo de tareas que no agregan valor al cliente pero son 
necesarias de 46,26% a 41,9%. Estos cambios surgieron por la variación de desperdicios 
como se puede observar en la tabla 24. Ver ANEXO 08. 
Como se aprecia en la tabla 25 se han reducido 37 desperdicios en total, ver ANEXO 09. 
Tabla 25.  
 Reduccion de desperdicios 
 
 
 
 
 
 
 
  NOTA: Las cantidades representan las tareas por clasificación de desperdicios.  
   Fuente: Elaborado por las Tesistas 
Desperdicio Actual Propuesto Reducción 
Transporte 14 7 7 
Movimiento 16 7 9 
Sobreprocesamiento 3 0 3 
Sobreproducción 3 0 3 
Espera 29 20 9 
Stock 4 2 2 
Defectos 4 0 4 
TOTAL 73 36 37 
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5.6.5.3. Diagrama de Recorrido Propuesto. 
Gracias a las mejoras realizadas, se logró reducir 274,25 metros por cada vehículo 
y tener un flujo de trabajo más ordenado. En la figura 67 se presenta el nuevo 
diagrama de recorrido el cual también fue elaborado en base a actividades y no 
tareas, es por esto que se detallan solo 7 actividades. Se eliminó el pulmón de pre 
picking y se redujo la cantidad de movilizadores para proponer el traslado directo a 
la zona de pulmón de pre lavado con 6 movilizadores que lo realicen. Los mecánicos 
con la propuesta ya no realizan los traslados a bodega 3 veces, hoy se quedan en su 
sitio de trabajo y solo salen para trasladar sus vehículos del pulmón a su espacio de 
trabajo. 
Tabla 26. 
 Mejora del recorrido del proceso en metros 
Descripción Total(m) 
Proceso actual  1394,75 
Proceso propuesto  1120,50 
Economía 274,25 
 Fuente: Elaborado por las tesistas. 
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     Figura 67. Diagrama de recorrido propuesto. Fuente: Elaborado por las tesistas
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5.7. Elaboración de la propuesta económica. 
Esta evaluación permitirá cuantificar cuanto es el ahorro generado por la propuesta de 
inversión así como los costos en los que se debe incurrir para la implementación de la 
propuesta de mejora. 
 
Está trabajado en horizonte de tiempo de dos años, debido a que este es el tiempo en el 
que el nuevo proyecto que realiza LA EMPRESA deberá entrar en ejecución 
Dado que la moneda de Chile es el peso chilenos ($) se presentará la propuesta en su 
moneda. 
Tasa de cambio de Peso chileno a Sol Perú: 1 CLP = 0,00495 PEN 
5.7.1. Ahorros generados. 
Los ingresos generados por el ahorro de la propuesta son respecto a los siguientes: 
 5.7.1.1. Costos de Mano de Obra. 
Se muestra un cuadro comparativo respecto a la cantidad de personas que trabajan 
en el proceso de pre entrega, todos los costos presentados son de forma mensual, 
obteniendo un total de $ 13.050.000,00 pesos chilenos mensuales.  
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 Tabla 27.  
 Cuadro comparativo de los costos de mano de obra. 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaborado por las tesistas. 
La reducción de personal conlleva a realizar un pago por despido. En Chile la 
 legislación indica que se debe pagar un finiquito que deberá calcularse los 
 años de servicio del empleado para hacer el pago. 
5.7.1.2. Costos Directos. 
Se presentan los costos relacionados con el pre entrega de los vehículos, estos dos 
recursos son indispensables para realizar el proceso. La reducción se presenta 
debido a que se propone producir lo que demanda el mercado (198 unidades). Se 
generó un ahorro de $ 4.987.926,26 pesos chilenos (S/. 24 690,23 Nuevos Soles). 
 
 
 
 
 
Cargos 
Remuneració
n Mensual 
Individual 
Personal 
Actual 
Personal 
Propuesto 
Remuneración 
Mensual Total -
Actual 
Remuneración 
Mensual Total- 
Propuesto 
 
Supervisores 
 
$ 700.000,00 
 
4 
 
1 
 
$ 2.800.000,00 
 
$ 700.000,00 
Mecánicos $ 500.000,00 19 15 $ 9.500.000,00 $ 7.500.000,00 
Movilizadores $ 300.000,00 15 8 $ 4.500.000,00 $ 2.400.000,00 
Planificador $ 700.000,00 1 1 $ 700.000,00 $ 700.000,00 
Operario de lavado $ 350.000,00 2 1 $ 700.000,00 $ 350.000,00 
Operario de combustible $ 300.000,00 1 1 $ 300.000,00 $ 300.000,00 
Liquidadores $ 350.000,00 3 2 $ 1.050.000,00 $ 700.000,00 
Operario de Mizusumashi $ 400.000,00 0 1 $ 0 $ 400.000,00 
TOTAL  45 30 $ 19.550.000,00 $ 13.050.000,00 
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Tabla 28.  
Cuadro comparativo de los costos directos. 
Descripción Costo Mensual 
Total -Actual 
Costo Mensual Total- 
Propuesto 
Ahorro Mensual 
Combustible $ 23.760.000,00 $ 20.454.260,87 $ 3.305.739,13 
Electricidad $ 8.060.480,00 $ 6.939.021,91 $ 1.121.458,09 
Agua $ 4.030.240,00 $ 3.469.510,96 $ 560.729,04 
Total $ 35.850.720,00 $ 30.862.793,74 $ 4.987.926,26 
Fuente: Elaborado por las tesistas  
 
5.7.1.3. Gastos indirectos. 
Se presentan gastos que no están relacionados directamente con el proceso, la 
alimentación de los trabajadores es cubierta por LA EMPRESA, por lo que 
también se logra obtener un ahorro de $ 300.000,00 pesos chilenos (S/. 1 485,00 
Nuevos soles). 
 
Tabla 29.  
 Cuadro comparativo de los gastos indirectos. 
Descripción Precio 
Unitario 
Actual Propuesto Remuneración 
Mensual Total 
-Actual 
Remuneración 
Mensual 
Total- 
Propuesto 
Ahorro 
Mensual 
Traslado Bus 
acercamiento 
$ 7,000.00 45 30 $ 315.000,00 $ 210.000,00 $ 105.000,00 
              
Comida de 
trabajadores 
$ 13.000,00 45 30 $ 585.000,00 $ 390.000,00 $ 195.000,00 
total $ 13.000,00     $ 900.000,00 $ 600.000,00 $ 300.000,00 
 
Fuente: Elaborado por las tesistas  
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Se presenta un cuadro resumen del ahorro mensual total generado por la propuesta 
de mejora, siendo este $ 11.787.926,26 Pesos Chilenos o S/. 58 350.23 Nuevos 
soles por mes. 
Tabla 30.  
Cuadro resumen del ahorro generado. 
Descripción Costo mensual 
total 
Costo mensual 
propuesto 
Ahorro mensual 
Costo de mano de obra $ 19.550.000,00 $ 13.050.000,00 $ 6.500.000,00 
Costos indirectos $ 35.850.720,00 $ 30.862.793,74 $ 4.987.926,26 
Gastos indirectos $ 900.000,00 $ 600.000,00 $ 300.000,00 
Total $ 56.300.720,00 $ 44.512.793,74 $ 11.787.926,26 
 
Fuente: Elaborado por las tesistas  
 
5.7.2. Costos. 
Los costos en los que se debe de incurrir son de inversión para implementar 
correctamente las herramientas propuestas. 
Se han dividido en costos de kanban, mizusumashi que son referidos principalmente 
a materiales requeridos, también se tiene costos de cambios en el proceso ya que 
para poder aplicar las herramientas se tuvieron que realizar pequeños cambios en 
ciertas actividades por lo que en este caso también son materiales requeridos, 
También se detallo los costos incurridos por la reducción de 15 personas al realizar 
las mejoras del proceso que se detalla en el punto 5.7.1.1., por ello se calculó la 
indemnización por años de servicio, un sueldo por año trabajado (según el artículo 
163 del código del trabajo): los supervisores en promedio a despedir tienen dos años 
trabajando en LA EMPRESA, por lo que les corresponde pagarles dos sueldos, el 
operario de lavado tambien tiene dos años y los demás tienen un año, por último se 
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tiene los costos de capacitaciones, que son parte importante en la implementación 
de la propuesta de mejora. 
Tabla 31.  
Inversión en la propuesta de mejora 
Kanban 
Descripción Cantidad 
Costo 
unitario 
Costo total 
Estante  para tablero kanban 1 $ 100.000,00 $ 100.000,00 
Materiales para colocar estante 4 $ 800,00 $ 3.200,00 
Pizarra  1.20x80 cm 1 $ 20.000,00 $ 20.000,00 
Stikers para cajas del misuzumashi 5 $ 400,00 $ 2.000,00 
Total     $ 125.200,00 
        
Mizusumashi 
Descripción Cantidad 
Costo 
unitario 
Costo total 
Carrito de mizusumashi 1 $ 140.000,00 $ 140.000,00 
Total     $ 140.000,00 
        
        
Cambios en el proceso 
Descripción Cantidad 
Costo 
unitario 
Costo total 
Conos imantados 12 $ 5.000,00 $ 60.000,00 
Total     $ 60.000,00 
  
Despido de personal del proceso 
Descripción Cantidad 
Costo 
unitario 
Costo total 
Supervisores 3 $ 1.400.000,00 $ 4.200.000,00 
Mecánicos 4 $ 500.000,00 $ 2.000.000,00 
Movilizadores 7 $ 300.000,00 $ 2.100.000,00 
Operario de lavado 1 $ 700.000,00 $ 700.000,00 
Liquidadores 1 $ 350.000,00 $ 350.000,00 
Total 16   $ 9.350.000,00 
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Capacitaciones 
Descripción 
Horas 
Costo 
unitario 
Costo total 
Capacitación de kanban 1,5 $ 30.000,00 $ 45.000,00 
Capacitación  de Mizusumashi  2 $ 30.000,00 $ 60.000,00 
Capacitación de Heijunka 4 $ 30.000,00 $ 120.000,00 
Capacitación de cambio del proceso  1 $ 30.000,00 $ 30.000,00 
Capacitación de planificación 2 $ 30.000,00 $ 60.000,00 
Capacitación lean a todo el personal del 
proceso 
2 $ 40.000,00 $ 80.000,00 
Total     $ 395.000,00 
 
Fuente: Elaborado por las tesistas  
  
 No se abordan los costos de aprendizaje debido a que no son representativos, los 
 trabajadores que pemanecerán en LA EMPRESA llevan muchos años por lo que 
 conocen muy bien el proceso, el aprendizaje de estas nuevas herramientas no es 
 muy complejo.  
 
Por lo tanto, el costo de inversión total es de $ 10.070.200,00 pesos chilenos o S/. 49 
847,49 nuevos soles y el cuadro que representa el resumen de la inversión requerida 
se encuentra acontinuación: 
Tabla 32.  
Cuadro resumen de los costos a incurrir. 
Cuadro Resumen inversión total 
Descripción Costo total 
Costos kanban $ 125.200,00 
Costos mizusumashi $ 140.000,00 
Cambios en el proceso $ 60.000,00 
Despido de personal del proceso $ 9.350.000,00 
Capacitaciones $ 395.000,00 
Total $ 10.070.200,00 
Fuente: Elaborado por las tesistas 
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5.7.3. Flujo de caja. 
Se presenta el flujo de caja de los ingresos y egresos de la propuesta de mejora 
Tabla 33.  
Flujo de caja 
 
 
Fuente: Elaborado por las tesistas  
 
 
 Según los datos mencionados se pudo calcular los siguientes indicadores 
 financieros: 
 VAN:  $ 193.690.989,09 
 TIR:   1955% 
 Con una tasa de descuento del  15%. 
 
Al tener un VAN positivo, sería adecuado concretar la propuesta con un plazo de 
análisis de dos años. Hablar de la rentabilidad que brinda la inversión, en éste 
proyecto se calculó  1955%. El periodo de recupero es de 1 mes, siendo la inversión 
inferior a los ingresos mensuales. 
 
 Para calcular este indicar se utilizó la siguiente fórmula: 
𝑅𝑂𝐼 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 
 
Concepto Año 0 Año 1 Año 2
INGRESOS
Ingresos por ahorro -$                     141.455.115,13$      141.455.115,13$         
Total de ingresos -$                     141.455.115,13$      141.455.115,13$         
EGRESOS
Inversión del proyecto 10.070.200,00$     -$                       -$                          
Total de egresos 10.070.200,00$     -$                       -$                          
Flujo neto de efectivo 10.070.200,00-$  141.455.115,13$  141.455.115,13$     
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Obteniendo como resultado una tasa de  17,05%, queriendo decir que considerando 
en un mismo mes se inviertan los $ 10.070.200,00 pesos chilenos y el beneficio de 
$ 117.879,26 pesos chilenos y al invertir en las mejoras representan una buena 
decisión con respecto a su beneficio con 17 veces de la inversión. 
5.8. Plan de implementación 
 
Para implementar la propuesta de mejora se pondrá en marcha el siguiente plan de acción: 
5.8.1. Sensibilización Inicial  
Todo cambio debe de abordarse con una adecuada gestión, por lo que se realizará 
una reunión con los supervisores para darles a conocer los cambios que se proponen 
y sus beneficios. Se creará el equipo lean que será responsable de la implementación 
de las propuestas de mejora.  Este será un espacio propicio para dialogar y crear 
coaliciones con los supervisores ya que serán quienes ayudarán con el proceso de 
cambio con sus respectivos equipos de trabajo. 
5.8.2. Implantación de filosofía lean 
Implementar la filosofía lean es un gran reto que implica todo un cambio 
organizacional, por ello se creará el plan de acción en conjunto con el equipo lean 
y con aquellos trabajadores que son considerados claves. Es importante hacer 
partícipes a los trabajadores para que sean ellos mismos quienes puedan notar los 
beneficios de este cambio. El equipo será el encargado del diseño y dictado de las 
capacitaciones a realizar. 
Cabe mencionar que este cambio de mentalidad es un proceso que debe seguir 
etapas es por ello que se da a conocer como es que se logrará implementar las 
herramientas de Manufactura esbelta y también la filosofía. 
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5.8.3. Planificación de producción 
Se realizará una reunión con el planificador, operarios de bodega y el jefe de 
producción para explicar los cambios que se implementarán en la forma de 
planificación, se pondrá en marcha y luego se pedirá el feedback correspondiente. 
5.8.4. Implementación del kanban 
Se realizarán reuniones para comentar los cambios, sesiones de capacitaciones para 
luego realizar las acciones correspondientes para la implementación de la 
herramienta, también se realizarán reuniones de retroalimentación para identificar 
los principales problemas presentados para posteriormente realizara seguimiento. 
 
5.8.5. Implementación del Mizusumashi 
Se realizarán reuniones para comentar los cambios, sesiones de capacitaciones a 
mecánicos, operarios de bodega y supervisor de preparación para luego realizar las 
acciones correspondientes para la implementación de la herramienta, también se 
realizarán reuniones de retroalimentación para identificar los principales problemas 
presentados para posteriormente realizara seguimiento. 
5.8.6. Implementación del Heijunka 
Se realizarán reuniones para comentar los cambios, sesiones de capacitaciones para 
luego realizar las acciones correspondientes para la implementación de la 
herramienta, también se realizarán reuniones de retroalimentación para identificar 
los principales problemas presentados para posteriormente realizara seguimiento. 
Dado que este cambio genera la reducción de personal, el apoyo y gestión del área 
de recursos humanos será crucial para evitar generar un mal clima e inseguridad en 
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LA EMPRESA, será Recursos humanos quien tome la decisión de reubicar o pedir 
el cese de las funciones al personal correspondiente. 
Es importante mencionar que al finalizar las pruebas piloto, haber tenido sesiones de 
retroalimentación con las personas correspondienes y que la Jefatura de Producción tome 
la decisión de implementar esta propuesta, se procederá a crear las manuales de funciones,  
manuales de procedimientos y cuanto documento sea necesario para tener documentado 
este nuevo proceso.  
A continuación se listan las actividades y responsables de la implementación de la 
propuesta de mejora: 
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 Figura 68. Resumen de plan de implementación. Fuente: Elaborado por las tesistas . 
5.9. Cronograma de actividades 
Se presenta el cronograma del plan de implementación, el tiempo requerido para 
implementar la mejora  es de 2.5 meses.
 ID Nombre de la actividad Duración Responsable Inicio Fin
  PID.1  Sensibilización inicial 5d 03/07/2017 07:00 07/07/2017 18:00
    A1010 Capacitación a todo el personal del proceso 1d 04/07/2017 07:00 04/07/2017 18:00
    A1020 Formación del equipo Lean del proceso 2d 05/07/2017 07:00 06/07/2017 18:00
    A1030 Reunión para mostrar el plan de acción para la mejora 1d 07/07/2017 07:00 07/07/2017 18:00
  PID.2  Implantación de filosofía lean 9d 10/07/2017 07:00 20/07/2017 18:00
    A1040 Reunión de brainstoriming con personas claves 1d 10/07/2017 07:00 10/07/2017 18:00
    A1050 Creación del plan de acción 1d 11/07/2017 07:00 11/07/2017 18:00
    A1060 Diseño y preparación del material requerido 3d 12/07/2017 00:00 14/07/2017 18:00
    A1070 Capacitaciones del enfoque lean 3d 17/07/2017 07:00 19/07/2017 18:00
    A1080 Retroalimentación 1d 20/07/2017 07:00 20/07/2017 18:00
  PID.3  Planificación de la producción 13d 20/07/2017 07:00 07/08/2017 18:00
    A1090 Reunión para explicar el cambio en el proceso de planificación 1d 20/07/2017 07:00 20/07/2017 18:00
    A1100 Diseño del nuevo procedimiento de planificación 3d 21/07/2017 07:00 25/07/2017 18:00
    A1110 Plan piloto 3d 26/07/2017 07:00 28/07/2017 18:00
    A1120 Retroalimentación 1d 31/07/2017 07:00 31/07/2017 18:00
    A1130 Seguimiento 5d 01/08/2017 07:00 07/08/2017 18:00
  PID.4  Implementación de kanban 28d 08/08/2017 07:00 14/09/2017 18:00
    A1140 Reunión de explicación de los cambios con personal de bodega 1d 08/08/2017 07:00 08/08/2017 18:00
    A1150 Diseño del tablero y tarjetas kanban 2d 09/08/2017 07:00 10/08/2017 18:00
    A1160 Comprar los materiales requeridos 3d 11/08/2017 07:00 15/08/2017 18:00
    A1170 Adecuación del espacio de bodega para colocar el tablero 5d 16/08/2017 07:00 22/08/2017 18:00
    A1180 Capacitación a personal de bodega 1d 23/08/2017 07:00 23/08/2017 18:00
    A1190 Plan piloto 5d 24/08/2017 07:00 30/08/2017 18:00
    A1200 Retroalimentación 1d 31/08/2017 07:00 31/08/2017 18:00
    A1210 Seguimiento 10d 01/09/2017 07:00 14/09/2017 18:00
  PID.5  Implementación de Mizusumashi 28d 08/08/2017 07:00 14/09/2017 18:00
    A1220 Reunión de explicación 1d 08/08/2017 07:00 08/08/2017 18:00
    A1230 Adquisición del mizusumashi 10d 09/08/2017 07:00 22/08/2017 18:00
    A1240 Adecuación de bodega para el supermercado 5d 16/08/2017 07:00 22/08/2017 18:00
    A1250
Capacitar a mecánicos, supervisor de pre entrega y operarios de 
bodega 1d 23/08/2017 07:00 23/08/2017 18:00
    A1260 Adecuación de los espacios de preparación 3d 24/08/2017 07:00 28/08/2017 18:00
    A1270 Plan piloto 5d 24/08/2017 07:00 30/08/2017 18:00
    A1280 Retroalimentación 1d 31/08/2017 07:00 31/08/2017 18:00
    A1290 Seguimiento 10d 01/09/2017 07:00 14/09/2017 18:00
  PID.6  Implementación de Heijunka 29d 20/07/2017 07:00 29/08/2017 18:00
    A1300 Reunión con supervisores del proceso 1d 20/07/2017 07:00 20/07/2017 18:00
    A1310 Reunión con personal 4d 21/07/2017 07:00 26/07/2017 18:00
    A1320 Plan piloto 10d 21/07/2017 07:00 03/08/2017 18:00
    A1330 Retroalimentación 3d 04/08/2017 07:00 08/08/2017 18:00
    A1340 Seguimiento 15d 09/08/2017 07:00 29/08/2017 18:00
Jefe de 
producción
Lider de 
equipo lean
Jefe de 
producción
Lider de 
equipo lean
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Activity ID Activity Name Original
Duration
Start Finish
PID  IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA54d 03-Jul-17
07:00
14-Sep-17
18:00
PID.1  Sensibilización inicial 5d 03-Jul-17 07:0007-Jul-17 18:00
A1000 Reunión con supervisores del proceso 1d 03-Jul-17 07:0003-Jul-17 18:00
A1010 Capacitación a todo el personal del proceso 1d 04-Jul-17 07:0004-Jul-17 18:00
A1020 Formación del equipo Lean del proceso 2d 05-Jul-17 07:0006-Jul-17 18:00
A1030 Reunión para mostrar el plan de acción para la mejora1d 07-Jul-17 07:0007-Jul-17 18:00
PID.2  Implantación de filosofía lean 9d 10-Jul-17 07:002 -Jul-17 18:00
A1040 Reunión de brainstoriming con personas claves 1d 10-Jul-17 07:001 -Jul-17 18:00
A1050 Creación del plan de acción 1d 11-Jul-17 07:0011-Jul-17 18:00
A1060 Diseño y preparación del material requerido 3d 12-Jul-17 07:0014-Jul-17 18:00
A1070 Capacitaciones del enfoque lean 3d 17-Jul-17 07:0019-Jul-17 18:00
A1080 Retroalimentación 1d 20-Jul-17 07:002 -Jul-17 18:00
PID.3  Planificación de la producción 13d 20-Jul-17 07:0007-Aug-17 18:00
A1090 Reunión para explicar el cambio en el proceso de planificación1d 20-Jul-17 07:002 -Jul-17 18:00
A1100 Diseño del nuevo procedimiento de planificación 3d 21-Jul-17 07:0025-Jul-17 18:00
A1110 Plan piloto 3d 26-Jul-17 07:0028-Jul-17 18:00
A1120 Retroalimentación 1d 31-Jul-17 07:0031-Jul-17 18:00
A1130 Seguimiento 5d 01-Aug-17
07:00
07-Aug-17
18:00
PID.4  Implementación de kanban 28d 08-Aug-17 07:0014-Sep-17 18:00
A1140 Reunión de explicación de los cambios con personal de bodega1d 08-Aug-17 07:0008-Aug-17 18:00
A1150 Diseño del tablero y tarjetas kanban 2d 09-Aug-17 07:0010-Aug-17 18:00
A1160 Comprar los materiales requeridos 3d 11-Aug-17 07:0015-Aug-17 18:00
A1170 Adecuación del espacio de bodega para colocar el tablero5d 16-Aug-17 07:0022-Aug-17 18:00
A1180 Capacitación a personal de bodega 1d 23-Aug-17 07:0023-Aug-17 18:00
A1190 Plan piloto 5d 24-Aug-17 07:0030-Aug-17 18:00
A1200 Retroalimentación 1d 31-Aug-17
07:00
31-Aug-17
18:00
A1210 Seguimiento 10d 01-Sep-17 07:0014-Sep-17 18:00
PID.5  Implementación de Mizusumashi 28d 08-Aug-17 07:0014-Sep-17 18:00
A1220 Reunión de explicación 1d 08-Aug-17 07:0008-Aug-17 18:00
A1230 Adquisición del mizusumashi 10d 09-Aug-17 07:0022-Aug-17 18:00
A1240 Adecuación de bodega para el supermercado 5d 16-Aug-17 07:0022-Aug-17 18:00
A1250 Capacitar a mecánicos, supervisor de pre entrega y operarios de bodega1d 23-Aug-17 07:0023-Aug-17 18:00
A1260 Adecuación de los espacios de preparación 3d 24-Aug-17 07:0028-Aug-17 18:00
A1270 Plan piloto 5d 24-Aug-17 07:0030-Aug-17 18:00
A1280 Retroalimentación 1d 31-Aug-17 07:0031-Aug-17 18:00
A1290 Seguimiento 10d 01-Sep-17 07:0014-Sep-17 18:00
PID.6  Implementación de Heijunka 29d 20-Jul-17 07:0029-Aug-17 18:00
A1300 Reunión con supervisores del proceso 1d 20-Jul-17 07:002 -Jul-17 18:00
A1310 Reunión con personal 4d 21-Jul-17 07:0026-Jul-17 18:00
A1320 Plan piloto 10d 21-Jul-17 07:0003-Aug-17 18:00
A1330 Retroalimentación 3d 04-Aug-17 07:0008-Aug-17 18:00
A1340 Seguimiento 15d 09-Aug-17 07:0029-Aug-17 18:00
02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10
July 2017 August 2017 September 2017
14-Sep-17 18:00, PID  IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA
07-Jul-17 18:00, PID.1  Sensibilización inicial
Reunión con supervisores del proceso
Capacitación a todo el personal del proceso
Formación del equipo Lean del proceso
Reunión para mostrar el plan de acción para la mejora
20-Jul-17 18:00, PID.2  Implantación de filosofía lean
Reunión de brainstoriming con personas claves
Creación del plan de acción
Diseño y preparación del material requerido
Capacitaciones del enfoque lean
Retroalimentación
07-Aug-17 18:00, PID.3  Planificación de la producción
Reunión para explicar el cambio en el proceso de planificación
Diseño del nuevo procedimiento de planificación
Plan piloto
Retroalimentación
Seguimiento
14-Sep-17 18:00, PID.4  Implementación de kanban
Reunión de explicación de los cambios con personal de bodega
Diseño del tablero y tarjetas kanban
Comprar los materiales requeridos
Adecuación del espacio de bodega para colocar el tablero
Capacitación a personal de bodega
Plan piloto
Retroalimentación
Seguimiento
14-Sep-17 18:00, PID.5  Implementación de Mizusumashi
Reunión de explicación
Adquisición del mizusumashi
Adecuación de bodega para el supermercado
Capacitar a mecánicos, supervisor de pre entrega y operarios de bodega
Adecuación de los espacios de preparación
Plan piloto
Retroalimentación
Seguimiento
29-Aug-17 18:00, PID.6  Implementación de Heijunka
Reunión con supervisores del proceso
Reunión con personal
Plan piloto
Retroalimentación
Seguimiento
Figura 69. Diagrama gantt de la propuesta de mejora. Fuente: Elaborado por las tesistas. 
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5.10. Evaluación de la propuesta de mejora 
 
5.10.1. Evaluación de Productividad. 
Esta evaluación se realizó en base al índice general de productividad que fue 
mencionado en el punto 4.4.2. en el cual se tomó toda la producción por el total de 
operarios del proceso.  La productividad se incrementa en 1.5 unidades por persona. 
Tabla 34.  
Productividad general por trabajador 
PRODUCCIÓN 
Situación  Actual Propuesta 
Producción total 230 198 
Trabajadores 45 30 
Autos producidos  5.1 6.6 
   
TIEMPOS 
Situación  Actual Propuesta 
Tiempo de ciclo 3996,5 3415,94 
Trabajadores 45 30 
Tiempo por trabajador 88,8 113,9 
Fuente: Elaborado por las tesistas  
 
5.10.2. Evaluación de Eficiencia. 
La eficiencia puede ser evaluada de diferentes formas, para este estudio se enfocó 
en la utilización de los trabajadores. 
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Tabla 35.  
Tasa de utilización de trabajadores-Proceso propuesto 
Trabajadores Tiempo 
unitario 
(s) 
NOR Tiempo de 
producción (s) 
Tiempo 
disponible (s) 
Utilización 
unitaria 
propuesta 
Supervisor patio 5,33 1 1055,34 27000 4% 
Movilizador 1 683,9 6 22568,04 27000 84% 
Movilizador 3 113,3 1 22433,4 27000 83% 
Pre lavado 122,2 1 24195,6 27000 90% 
Movilizador 4 46,7 1 9246,6 27000 34% 
Personal abastece combustible 34,4 1 6811,2 27000 25% 
Planificador de producción 58,9 1 11662,2 27000 43% 
Mecánico 2013,4 15 26576,88 27000 98% 
Supervisor 5 133,3 1 26393,4 27000 98% 
Liquidador 138,8 1 27482,4 27000 102% 
Operario de Mizusumashi 65,6 1 12988,8 27000 48% 
Fuente: Elaborado por las tesistas . 
    
  Tabla 36.  
  Comparativo de tasa de utilización de trabajadores. 
Trabajador Utilización 
actual 
Utilización 
propuesta 
Variación 
Supervisor patio 1% 4% 3% 
Movilizador 1 86% 84% -2% 
Supervisor pre picking 10% - - 
Movilizador 2 41% - - 
Movilizador 3 38% 83% 46% 
Pre lavado 68% 90% 22% 
Movilizador 4 9% 34% 25% 
Personal abastece combustible 39% 25% -14% 
Supervisor pre entrega 87% - - 
Planificador de producción 88% 43% -45% 
Mecánico 112% 98% -14% 
Supervisor 5 102% 98% -4% 
Liquidador 36% 102% 67% 
Operario de Mizusumashi - 48% 51% 
Fuente: Elaborado por las tesistas . 
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Según se aprecia en la tabla 36, la utilización del supervisor de patio, movilizador 
3 y 4 y responsable de pre lavado incrementaron su utilización, es decir que tienen 
un mejor uso del tiempo realizando actividades que agreguen valor al proceso. 
El movilizador 1 y movilizador 2 se unificaron haciendo un solo grupo de 
movilizadores, al combinar sus tareas trajo como resultado una mejor utilización de 
ambo grupos. 
El operario de combustible tuvo una reducción debido a que se eliminaron 
actividades que no eran necesarias, lo que demuestra que se le puede asignar nuevas 
funciones porque cuenta con la disponibilidad para realizarlas. 
El planificador de producción en el proceso actual tenía una utilización mayor pero 
esta era solo referida al trabajo con los mecánicos por lo que le restaba poco tiempo 
para realizar funciones propias de su cargo como planificar, en el proceso propuesto 
tiene menor utilización porque se simplificaron sus tareas enfocadas al mecánico 
otorgándole tiempo disponible que usará para realizar el seguimiento y 
planificación de la producción. 
El mecánico tenía que realizar horas extras para acabar su producción, en el proceso 
propuesto su utilización disminuye pero es correcta porque está dentro de sus horas 
de trabajo. 
  El operario de mizusumashi fue algo que surgió como parte del proceso propuesto, 
  muestra que el tiene una utilización de 48% pero sólo en tareas enfocadas al  
  mecánico, sus propias tareas consideradas en el punto 5.6.3.4. lograrán que tenga 
  una utilización mayor. 
En el caso del liquidador, es preferible asumir unos minutos de demora que 
contratar otra persona, ya que esto también se modificará según la producción 
estimada para el día.  
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  Todo este análisis fue basado en la producción de 198 vehículos, pero esto puede 
  aumentar como también disminuir y tal como se mencionó anteriormente, será el 
  planificador quien deba balancear la línea aplicando heijunka diariamente con lo 
  que se determinará la cantidad de trabajadores requerido para cada una de las  
  actividades. 
Se presenta un cuadro resumen de los cambios respecto a los recursos tiempo y 
talento humano. 
Tabla 37.  
Cuadro comparativo de proceso actual y propuesto. 
Concepto Actual  Propuesto 
 
 
Reducción 
Personal de trabajo del proceso 45 30 15 
Tiempo de ciclo (s) 3315,5 3160,39 155,11 
Lead time (s) 681 255,55 425,45 
Tiempo total del proceso(s) 3996,50 3415,94 580,56 
En el tiempo propuesto se toma el tiempo asignado. Fuente: Elaborado por las tesistas  
5.10.3. Evaluación de Calidad. 
Según se identificó con el QFD los aspectos que son importantes para los clientes y que 
en los cuales el proceso de pre entrega tiene una relación directa son: 
 Tiempo de entrega acordado 
 Que el automóvil no tenga fallas o daños 
 Que el automóvil cumpla con las especificaciones en las que fue comprado 
Por lo que a través de la implementación de la propuesta de mejora se podrá incrementar 
la satisfacción del cliente, ya que este proyecto aporta a estos 3 aspectos de forma 
directa. Si bien este proceso no es el único que tiene relación con estos, la mejora de 
este aportará significativamente. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
OBJETIVO 
Presentar las principales conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada. 
6.1. Conclusiones 
 
 Se identificó las tareas del proceso de pre entrega de vehículos nuevos  que  
generaban desperdicios, por medio de análisis se evidenció que los que se 
presentan con mayor frecuencia son: transporte, esperas y movimientos.   
 
 A través de herramientas de ingeniería como DAP, diagrama de recorrido, 
construcción de indicadores, análisis de valor y desperdicios, y balance de línea se 
realizó la evaluación del proceso actual y en base a ello se identificó que: se 
recorren 1394,75 metros para realizar la pre entrega de un vehículo, el  35,48% del 
tiempo del proceso genera valor para el cliente, la utilización de los trabajadores 
varía mucho y algunos se encuentran con un índice mayor al 100% y otros menor 
al 40%, 5 actividades de las 9 que conforman el proceso sobrepasan el takt time. 
 
 Por medio del análisis impacto-esfuerzo se determinó que las herramientas de 
manufactura esbelta más adecuadas para solucionar el problema planteado, que 
logran incrementar la tasa de utilización de sus trabajadores, producir en base a la 
demanda, gestionar adecuadamente los recursos, disminuir el tiempo de ciclo y 
lead time del proceso de pre entrega son: VSM, Kanban, Mizusumashi y Heijunka. 
 
 Herramientas como Mizusumashi y Heijunka contribuyeron a mejorar la 
utilización de los recursos reduciendo desperdicios principalmente de transporte, 
esperas y movimiento,  logrando como resultado que el proceso se encuentre 
balanceado, es decir, que el ritmo de la demanda y de producción se encuentran 
  187 
 
 
 
alineados. El kanban también aporta en la reducción de desperdicios pero 
contribuye directamente a mejorar el control de los materiales, y hacer seguimiento 
a la tarea de preparación de vehículos. 
 
 El tiempo total del proceso se redujo en 580,56 segundos por automóvil. La 
distancia recorrida se redujo en 274,25 metros por automóvil. Se redujo 15 
personas del proceso lo que trajo como resultado el incremento del índice de 
productividad general en 1,5 unidades diarias, se incrementó en 25, 1 segundos el 
tiempo de producción por trabajador. Se logró reducir 37 desperdicios 
incrementando en 22,62% el tiempo del proceso que genera valor para el cliente. 
 
 La implementación de estas herramientas trajo como resultado cambios en la 
forma de planificación actual, generando que esta sea realizada una hora antes de 
finalizar la jornada laboral y sea determinada con el supervisor de despacho, de 
patio y el planificador para que pueda enfocar el trabajo a lo que realmente necesita 
ser producido en el día. 
 
 La herramienta Heijunka contribuye en la flexibilidad del proceso, esta permite 
realizar modificaciones sobre la cantidad de personal a necesitar acorde a la 
demanda e identificar con tiempo las soluciones frente a cada caso. Por ello debe 
aplicarse de forma diaria al momento de planificar las unidades para el día 
siguiente. 
 
 Se necesitará 2,5 meses para implementar la propuesta de mejora, será primordial 
trabajar en equipo con los operarios del proceso, lograr que comprendan la 
importancia y beneficios de la filosofía Lean para luego poner en práctica las 
herramientas presentadas en este estudio. 
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 Este proyecto tiene dos años de proyección, logrando ahorro $  141.455.115,13 
Pesos Chilenos anuales (S/. 700 202,82 Nuevos soles). La implementación de 
análisis de desperdicios, VSM, Kanban, Heijunka y Mizusumashi se invertirá en  
$ 10.070.200,00 Pesos Chilenos (S/. 49.847,49 Nuevos Soles). Esta inversión 
puede ser pagada en solo un mes y con retorno de la inversión positivo de 17,05%, 
siendo favorable para LA EMPRESA la implementación de ésta propuesta. 
 
 La aplicación de las herramientas de manufactura esbelta si son viables para 
incrementar la satisfacción de los clientes, cumpliendo los tiempos de entrega 
acordados, sin daños y que el vehículo tenga un desenvolvimiento impecable. 
 
 
6.2. Recomendaciones 
 
 Implementar la filosofía de pensamiento esbelto no es sencillo porque implica un 
cambio total en la manera de gestionar la empresa y sus procesos, es importante 
que la alta gerencia dé el ejemplo y muestre coherencia entre lo que dice y lo que 
hace y sobre todo dedique tiempo para dar seguimiento al proyecto. 
 
 Debido a que los cambios a implementarse implican la reducción del personal en 
el proceso, la gestión del área de recursos humanos será clave para evitar crear un 
mal ambiente entre los demás trabajadores, así como la gestión del cambio que 
diseñe la empresa. 
 
 Se recomienda crear un equipo lean, el cual sea conformado por personal del 
proceso para crear coaliciones e involucrarlos a aportar y crear un plan de 
implementación y mejora continua. El logro más grande que busca Lean es que 
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todos sean agentes de cambio y aporten de forma proactiva a las soluciones e 
innovaciones en los procesos. 
 
  Se recomienda que el jefe de producción se reúna con los trabajadores y diseñen 
adecuadamente los indicadores de desempeño con que serán evaluados, estos 
deben estar alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. 
 
 Las herramientas kanban y mizusumashi se complementan por lo que es 
indispensable que se trabaje de forma ordenada y en sinergia ya que el descuido 
en una de ellas ocasionaría un gran problema en todas aquellas actividades a las 
que atienden. 
 
 Los días donde se lleven a cabo los pilotos deben de participar las personas claves 
pero más importante aún serán las reuniones de feedback en las que podrán 
identificar oportunidades de mejora. 
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ANEXO 01- TOMA DE TIEMPOS DEL PROCESO 
 
N° Tareas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA CUADRADO
SUMATORIA AL 
CUADRADO
N
1 Crear planilla de carga de trabajo 3,6 3,5 3,4 3,4 3,1 3,1 2,5 3,7 3,3 3,3 32,9 109,4 1083,8 15
2 Buscar vehìculos en patio 650,0 633,0 658,0 664,0 632,0 675,0 653,0 626,0 632,0 672,0 6495,0 4221391,0 42185025,0 1
3 Generaciòn fìsica de Orden de Trabajo 1205,7 1215,0 1220,9 1215,7 1218,5 1219,2 1196,2 1197,8 1219,8 1226,8 12135,6 14728241,6 147272990,2 0
4 CONFIRMACIÓN VEHÌCULO EN PRE PICKING 40,2 29,5 30,9 24,2 40,2 34,5 37,0 26,3 29,0 42,7 334,5 11558,0 111890,3 53
5 pre lavado del vehìculo 269,0 277,0 282,0 289,0 275,0 274,0 252,0 273,0 278,0 281,0 2750,0 757114,0 7562500,0 2
6 Atenciòn en la bomba de combustible al vehìculo 522,0 512,0 520,0 523,0 498,0 520,0 526,0 522,0 520,0 527,0 5190,0 2694250,0 26936100,0 0
7 Asignaciòn de carga de trabajo 144,0 220,0 230,0 206,0 181,0 218,0 170,0 175,0 224,0 282,0 2050,0 433982,0 4202500,0 52
8 Realizar la preparaciòn del vehìculo 3351 2916 3061 3752 3377 2931 3232 3619 3984 4130 34353,0 119646513,0 1180128609,0 22
9 Validaciòn Preparaciòn del vehìculo 282 273 280 262 253 250 279 276 282 270 2707,0 734047,0 7327849,0 3
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Tamaño de muestra: 53 
N°+A2:AS2Tareas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 PROMEDIO
1 Ingresar a la transacciòn ZDBM_CARGA_TRA en SAP 0,7 0,6 0,4 0,4 1,0 0,5 0,2 0,4 0,9 0,5 0,7 0,6 0,4 0,4 1,0 0,5 0,2 0,4 0,9 0,5 0,7 0,6 0,4 0,4 1,0 0,5 0,2 0,4 0,9 0,5 0,7 0,6 0,4 0,4 1,0 0,5 0,2 0,4 0,9 0,5 0,7 0,6 0,4 0,4 1,0 0,5 0,2 0,4 0,9 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5
2 Colocar los datos de filtro para visualizar los nuevos pedidos 0,8 0,9 0,8 0,8 0,2 0,1 0,6 1,0 0,9 0,6 0,8 0,9 0,8 0,8 0,2 0,1 0,6 1,0 0,9 0,6 0,8 0,9 0,8 0,8 0,2 0,1 0,6 1,0 0,9 0,6 0,8 0,9 0,8 0,8 0,2 0,1 0,6 1,0 0,9 0,6 0,8 0,9 0,8 0,8 0,2 0,1 0,6 1,0 0,9 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7
3 Descargar información solicitada 0,7 1,0 1,4 1,2 0,9 0,9 1,1 0,8 0,8 0,7 0,7 1,0 1,4 1,2 0,9 0,9 1,1 0,8 0,8 0,7 0,7 1,0 1,4 1,2 0,9 0,9 1,1 0,8 0,8 0,7 0,7 1,0 1,4 1,2 0,9 0,9 1,1 0,8 0,8 0,7 0,7 1,0 1,4 1,2 0,9 0,9 1,1 0,8 0,8 0,7 1,0 1,0 0,7 1,0
4 Ordenar informaciòn por ubicaciòn de vehìculos 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4
5 Impresiòn de la planilla de carga de trabajo 0,8 0,3 0,2 0,4 0,6 1,0 0,0 0,8 0,2 0,7 0,8 0,3 0,2 0,4 0,6 1,0 0,0 0,8 0,2 0,7 0,8 0,3 0,2 0,4 0,6 1,0 0,0 0,8 0,2 0,7 0,8 0,3 0,2 0,4 0,6 1,0 0,0 0,8 0,2 0,7 0,8 0,3 0,2 0,4 0,6 1,0 0,0 0,8 0,2 0,7 0,6 0,5 0,8 0,5
6 Entrega de planilla a supervisores y movilizadores 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2
7 Busqueda de vehìculos en patio 300,0 259,0 294,0 301,0 270,0 309,0 272,0 270,0 280,0 290,0 300,0 259,0 294,0 301,0 270,0 309,0 272,0 270,0 280,0 290,0 300,0 259,0 294,0 301,0 270,0 309,0 272,0 270,0 280,0 290,0 300,0 259,0 294,0 301,0 270,0 309,0 272,0 270,0 280,0 290,0 300,0 259,0 294,0 301,0 270,0 309,0 272,0 270,0 280,0 290,0 278,8 284,4 300,0 284,5
8 Trasladar vehìculos a zona de pre picking 184,0 205,0 203,0 202,0 198,0 201,0 213,0 198,0 188,0 208,0 184,0 205,0 203,0 202,0 198,0 201,0 213,0 198,0 188,0 208,0 184,0 205,0 203,0 202,0 198,0 201,0 213,0 198,0 188,0 208,0 184,0 205,0 203,0 202,0 198,0 201,0 213,0 198,0 188,0 208,0 184,0 205,0 203,0 202,0 198,0 201,0 213,0 198,0 188,0 208,0 196,2 199,8 184,0 200,0
9 Almacenamiento de vehículos en pre picking 151,0 154,0 147,0 148,0 149,0 151,0 154,0 145,0 150,0 161,0 151,0 154,0 147,0 148,0 149,0 151,0 154,0 145,0 150,0 161,0 151,0 154,0 147,0 148,0 149,0 151,0 154,0 145,0 150,0 161,0 151,0 154,0 147,0 148,0 149,0 151,0 154,0 145,0 150,0 161,0 151,0 154,0 147,0 148,0 149,0 151,0 154,0 145,0 150,0 161,0 147,9 150,8 151,0 151,0
10 Inspección de daños o faltantes por Movilizador 1 15,0 15,0 14,0 13,0 15,0 14,0 14,0 13,0 14,0 13,0 15,0 15,0 14,0 13,0 15,0 14,0 14,0 13,0 14,0 13,0 15,0 15,0 14,0 13,0 15,0 14,0 14,0 13,0 14,0 13,0 15,0 15,0 14,0 13,0 15,0 14,0 14,0 13,0 14,0 13,0 15,0 15,0 14,0 13,0 15,0 14,0 14,0 13,0 14,0 13,0 13,9 14,0 15,0 14,0
11 Actualización de emplazamiento de vehículos (WMS) 5,0 11,0 9,0 5,0 10,0 5,0 6,0 7,0 11,0 11,0 5,0 11,0 9,0 5,0 10,0 5,0 6,0 7,0 11,0 11,0 5,0 11,0 9,0 5,0 10,0 5,0 6,0 7,0 11,0 11,0 5,0 11,0 9,0 5,0 10,0 5,0 6,0 7,0 11,0 11,0 5,0 11,0 9,0 5,0 10,0 5,0 6,0 7,0 11,0 11,0 7,9 7,9 5,0 8,0
12 Ingresar a la transacciòn /DBM/ORDER03 0,5 0,9 0,8 0,3 0,5 0,0 0,2 0,1 0,8 0,4 0,5 0,9 0,8 0,3 0,5 0,0 0,2 0,1 0,8 0,4 0,5 0,9 0,8 0,3 0,5 0,0 0,2 0,1 0,8 0,4 0,5 0,9 0,8 0,3 0,5 0,0 0,2 0,1 0,8 0,4 0,5 0,9 0,8 0,3 0,5 0,0 0,2 0,1 0,8 0,4 0,7 0,5 0,5 0,5
13 Impresión de OT 1,0 0,9 1,0 1,3 0,8 0,0 0,9 1,5 0,9 1,3 1,0 0,9 1,0 1,3 0,8 0,0 0,9 1,5 0,9 1,3 1,0 0,9 1,0 1,3 0,8 0,0 0,9 1,5 0,9 1,3 1,0 0,9 1,0 1,3 0,8 0,0 0,9 1,5 0,9 1,3 1,0 0,9 1,0 1,3 0,8 0,0 0,9 1,5 0,9 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0
14 Supervisor patio traslada OT a prepicking 1199,0 1202,0 1210,0 1209,0 1207,0 1214,0 1189,0 1189,0 1207,0 1214,0 1199,0 1202,0 1210,0 1209,0 1207,0 1214,0 1189,0 1189,0 1207,0 1214,0 1199,0 1202,0 1210,0 1209,0 1207,0 1214,0 1189,0 1189,0 1207,0 1214,0 1199,0 1202,0 1210,0 1209,0 1207,0 1214,0 1189,0 1189,0 1207,0 1214,0 1199,0 1202,0 1210,0 1209,0 1207,0 1214,0 1189,0 1189,0 1207,0 1214,0 1179,4 1203,8 1199,0 1,2
15 Entrega de OT a supervisor pre picking 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1
16 Cambiar  status de Orden de Trabajo en SAP 1,2 1,5 0,9 1,2 2,2 1,5 1,0 1,3 2,0 1,7 1,2 1,5 0,9 1,2 2,2 1,5 1,0 1,3 2,0 1,7 1,2 1,5 0,9 1,2 2,2 1,5 1,0 1,3 2,0 1,7 1,2 1,5 0,9 1,2 2,2 1,5 1,0 1,3 2,0 1,7 1,2 1,5 0,9 1,2 2,2 1,5 1,0 1,3 2,0 1,7 1,7 1,4 1,2 1,5
17 Asignación de vehículo con movilizador y OT 17,0 9,0 11,0 6,0 17,0 13,0 18,0 7,0 5,0 17,0 17,0 9,0 11,0 6,0 17,0 13,0 18,0 7,0 5,0 17,0 17,0 9,0 11,0 6,0 17,0 13,0 18,0 7,0 5,0 17,0 17,0 9,0 11,0 6,0 17,0 13,0 18,0 7,0 5,0 17,0 17,0 9,0 11,0 6,0 17,0 13,0 18,0 7,0 5,0 17,0 12,1 11,9 17,0 12,0
18 Inspección de vehículo por movilizador 2 22,0 19,0 19,0 17,0 21,0 20,0 18,0 18,0 22,0 24,0 22,0 19,0 19,0 17,0 21,0 20,0 18,0 18,0 22,0 24,0 22,0 19,0 19,0 17,0 21,0 20,0 18,0 18,0 22,0 24,0 22,0 19,0 19,0 17,0 21,0 20,0 18,0 18,0 22,0 24,0 22,0 19,0 19,0 17,0 21,0 20,0 18,0 18,0 22,0 24,0 19,8 19,9 22,0 20,0
19 Traslado de vehículo a pulmón de pre lavado 73,0 68,0 72,0 73,0 74,0 69,0 68,0 72,0 70,0 71,0 73,0 68,0 72,0 73,0 74,0 69,0 68,0 72,0 70,0 71,0 73,0 68,0 72,0 73,0 74,0 69,0 68,0 72,0 70,0 71,0 73,0 68,0 72,0 73,0 74,0 69,0 68,0 72,0 70,0 71,0 73,0 68,0 72,0 73,0 74,0 69,0 68,0 72,0 70,0 71,0 70,0 71,0 73,0 71,0
20 Almacenamiento de vehículos en  pulmón pre lavado 91,0 98,0 101,0 114,0 106,0 103,0 87,0 102,0 100,0 98,0 91,0 98,0 101,0 114,0 106,0 103,0 87,0 102,0 100,0 98,0 91,0 98,0 101,0 114,0 106,0 103,0 87,0 102,0 100,0 98,0 91,0 98,0 101,0 114,0 106,0 103,0 87,0 102,0 100,0 98,0 91,0 98,0 101,0 114,0 106,0 103,0 87,0 102,0 100,0 98,0 98,4 100,0 91,0 100,0
21 Traslado de vehículo a zona de pre lavado 42,0 46,0 45,0 42,0 40,0 47,0 42,0 41,0 48,0 47,0 42,0 46,0 45,0 42,0 40,0 47,0 42,0 41,0 48,0 47,0 42,0 46,0 45,0 42,0 40,0 47,0 42,0 41,0 48,0 47,0 42,0 46,0 45,0 42,0 40,0 47,0 42,0 41,0 48,0 47,0 42,0 46,0 45,0 42,0 40,0 47,0 42,0 41,0 48,0 47,0 43,4 43,9 42,0 44,0
22 Se realiza el pre lavado al vehículo 63,0 65,0 64,0 60,0 55,0 55,0 55,0 58,0 60,0 65,0 63,0 65,0 64,0 60,0 55,0 55,0 55,0 58,0 60,0 65,0 63,0 65,0 64,0 60,0 55,0 55,0 55,0 58,0 60,0 65,0 63,0 65,0 64,0 60,0 55,0 55,0 55,0 58,0 60,0 65,0 63,0 65,0 64,0 60,0 55,0 55,0 55,0 58,0 60,0 65,0 59,1 59,9 63,0 60,0
23 Traslado de vehículo a zona de combustible 21,0 19,0 19,0 20,0 17,0 22,0 22,0 18,0 21,0 21,0 21,0 19,0 19,0 20,0 17,0 22,0 22,0 18,0 21,0 21,0 21,0 19,0 19,0 20,0 17,0 22,0 22,0 18,0 21,0 21,0 21,0 19,0 19,0 20,0 17,0 22,0 22,0 18,0 21,0 21,0 21,0 19,0 19,0 20,0 17,0 22,0 22,0 18,0 21,0 21,0 20,0 20,0 21,0 19,0
24 Colocar V°B° en OT por Pre lavado y combustible 16,0 14,0 16,0 16,0 10,0 16,0 17,0 15,0 16,0 14,0 16,0 14,0 16,0 16,0 10,0 16,0 17,0 15,0 16,0 14,0 16,0 14,0 16,0 16,0 10,0 16,0 17,0 15,0 16,0 14,0 16,0 14,0 16,0 16,0 10,0 16,0 17,0 15,0 16,0 14,0 16,0 14,0 16,0 16,0 10,0 16,0 17,0 15,0 16,0 14,0 15,2 15,0 16,0 15,0
25 Se carga con el combustible requerido por el vehículo 28,0 31,0 31,0 30,0 28,0 31,0 31,0 35,0 34,0 31,0 28,0 31,0 31,0 30,0 28,0 31,0 31,0 35,0 34,0 31,0 28,0 31,0 31,0 30,0 28,0 31,0 31,0 35,0 34,0 31,0 28,0 31,0 31,0 30,0 28,0 31,0 31,0 35,0 34,0 31,0 28,0 31,0 31,0 30,0 28,0 31,0 31,0 35,0 34,0 31,0 30,8 31,0 28,0 31,0
26 Traslado de vehículo a pulmón de pre entrega 24,0 23,0 22,0 26,0 21,0 26,0 20,0 22,0 24,0 22,0 24,0 23,0 22,0 26,0 21,0 26,0 20,0 22,0 24,0 22,0 24,0 23,0 22,0 26,0 21,0 26,0 20,0 22,0 24,0 22,0 24,0 23,0 22,0 26,0 21,0 26,0 20,0 22,0 24,0 22,0 24,0 23,0 22,0 26,0 21,0 26,0 20,0 22,0 24,0 22,0 23,1 23,0 24,0 23,0
27 Almacenamiento de vehículos pulmon de pre entrega 433,0 425,0 432,0 431,0 422,0 425,0 436,0 432,0 425,0 439,0 433,0 425,0 432,0 431,0 422,0 425,0 436,0 432,0 425,0 439,0 433,0 425,0 432,0 431,0 422,0 425,0 436,0 432,0 425,0 439,0 433,0 425,0 432,0 431,0 422,0 425,0 436,0 432,0 425,0 439,0 433,0 425,0 432,0 431,0 422,0 425,0 436,0 432,0 425,0 439,0 421,7 429,8 433,0 430,0
28 Recolecciòn de OT por supervisor de movilizadores 88,0 89,0 82,0 82,0 84,0 84,0 88,0 84,0 88,0 81,0 88,0 89,0 82,0 82,0 84,0 84,0 88,0 84,0 88,0 81,0 88,0 89,0 82,0 82,0 84,0 84,0 88,0 84,0 88,0 81,0 88,0 89,0 82,0 82,0 84,0 84,0 88,0 84,0 88,0 81,0 88,0 89,0 82,0 82,0 84,0 84,0 88,0 84,0 88,0 81,0 83,9 85,1 88,0 85,0
29 Traslado de OT's a Planificación 15,0 16,0 17,0 17,0 19,0 20,0 21,0 15,0 15,0 15,0 15,0 16,0 17,0 17,0 19,0 20,0 21,0 15,0 15,0 15,0 15,0 16,0 17,0 17,0 19,0 20,0 21,0 15,0 15,0 15,0 15,0 16,0 17,0 17,0 19,0 20,0 21,0 15,0 15,0 15,0 15,0 16,0 17,0 17,0 19,0 20,0 21,0 15,0 15,0 15,0 17,3 17,0 15,0 17,0
30 Planificador revisa y analiza el avance de producciòn 33,0 107,0 124,0 98,0 70,0 105,0 54,0 65,0 115,0 179,0 33,0 107,0 124,0 98,0 70,0 105,0 54,0 65,0 115,0 179,0 33,0 107,0 124,0 98,0 70,0 105,0 54,0 65,0 115,0 179,0 33,0 107,0 124,0 98,0 70,0 105,0 54,0 65,0 115,0 179,0 33,0 107,0 124,0 98,0 70,0 105,0 54,0 65,0 115,0 179,0 91,6 93,3 33,0 95,0
31 Planificador registra la asignaciòn de OT a mecànico 5,0 5,0 4,0 6,0 5,0 6,0 4,0 8,0 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 6,0 5,0 6,0 4,0 8,0 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 6,0 5,0 6,0 4,0 8,0 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 6,0 5,0 6,0 4,0 8,0 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 6,0 5,0 6,0 4,0 8,0 3,0 4,0 5,6 5,0 5,0 5,0
32 Planificador entrega OT a mecànico 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 3,0 3,0 3,0
33 Mecánico recolecta manual y bolsa 7,0 8,0 12,0 6,0 5,0 5,0 5,0 6,0 8,0 8,0 7,0 8,0 12,0 6,0 5,0 5,0 5,0 6,0 8,0 8,0 7,0 8,0 12,0 6,0 5,0 5,0 5,0 6,0 8,0 8,0 7,0 8,0 12,0 6,0 5,0 5,0 5,0 6,0 8,0 8,0 7,0 8,0 12,0 6,0 5,0 5,0 5,0 6,0 8,0 8,0 7,5 7,0 7,0 7,0
34 Mecánico se traslada a mueble hoja energética 8,0 7,0 8,0 9,0 8,0 7,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 8,0 9,0 8,0 7,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 8,0 9,0 8,0 7,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 8,0 9,0 8,0 7,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 8,0 9,0 8,0 7,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,0 8,0 8,0
35 Mecánico recolecta Hoja energética 11,0 9,0 12,0 15,0 13,0 9,0 18,0 5,0 16,0 12,0 11,0 9,0 12,0 15,0 13,0 9,0 18,0 5,0 16,0 12,0 11,0 9,0 12,0 15,0 13,0 9,0 18,0 5,0 16,0 12,0 11,0 9,0 12,0 15,0 13,0 9,0 18,0 5,0 16,0 12,0 11,0 9,0 12,0 15,0 13,0 9,0 18,0 5,0 16,0 12,0 12,4 12,0 11,0 12,0
36 Mecánico se traslada a mueble Adhesivos de pañol 8,0 10,0 10,0 10,0 16,0 11,0 8,0 10,0 9,0 9,0 8,0 10,0 10,0 10,0 16,0 11,0 8,0 10,0 9,0 9,0 8,0 10,0 10,0 10,0 16,0 11,0 8,0 10,0 9,0 9,0 8,0 10,0 10,0 10,0 16,0 11,0 8,0 10,0 9,0 9,0 8,0 10,0 10,0 10,0 16,0 11,0 8,0 10,0 9,0 9,0 10,7 10,1 8,0 10,0
37 Mecánico recolecta Adhesivos y ficha de seguridad 27,0 28,0 28,0 22,0 26,0 26,0 25,0 25,0 19,0 24,0 27,0 28,0 28,0 22,0 26,0 26,0 25,0 25,0 19,0 24,0 27,0 28,0 28,0 22,0 26,0 26,0 25,0 25,0 19,0 24,0 27,0 28,0 28,0 22,0 26,0 26,0 25,0 25,0 19,0 24,0 27,0 28,0 28,0 22,0 26,0 26,0 25,0 25,0 19,0 24,0 25,4 25,0 27,0 25,0
38 Mecánico se traslada a bodega 5,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 5,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 5,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 5,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 5,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,8 3,0 5,0 3,0
39 Escribir chasis en bolsa y dejar OT en bodega 25,0 23,0 26,0 8,0 11,0 9,0 12,0 7,0 10,0 9,0 25,0 23,0 26,0 8,0 11,0 9,0 12,0 7,0 10,0 9,0 25,0 23,0 26,0 8,0 11,0 9,0 12,0 7,0 10,0 9,0 25,0 23,0 26,0 8,0 11,0 9,0 12,0 7,0 10,0 9,0 25,0 23,0 26,0 8,0 11,0 9,0 12,0 7,0 10,0 9,0 14,7 14,1 25,0 14,0
40 Trasladarse hasta donde está el vehiculo estacionado 122,0 35,0 32,0 54,0 36,0 15,0 32,0 28,0 29,0 18,0 122,0 35,0 32,0 54,0 36,0 15,0 32,0 28,0 29,0 18,0 122,0 35,0 32,0 54,0 36,0 15,0 32,0 28,0 29,0 18,0 122,0 35,0 32,0 54,0 36,0 15,0 32,0 28,0 29,0 18,0 122,0 35,0 32,0 54,0 36,0 15,0 32,0 28,0 29,0 18,0 40,8 40,6 122,0 40,1
41 Trasladar vehículo al puesto de trabajo 110,0 90,0 82,0 89,0 110,0 90,0 120,0 87,0 101,0 120,0 110,0 90,0 82,0 89,0 110,0 90,0 120,0 87,0 101,0 120,0 110,0 90,0 82,0 89,0 110,0 90,0 120,0 87,0 101,0 120,0 110,0 90,0 82,0 89,0 110,0 90,0 120,0 87,0 101,0 120,0 110,0 90,0 82,0 89,0 110,0 90,0 120,0 87,0 101,0 120,0 98,3 99,5 110,0 99,9
42 Verificar N° de motor 27,0 26,0 27,0 26,0 27,0 28,0 28,0 27,0 27,0 27,0 27,0 26,0 27,0 26,0 27,0 28,0 28,0 27,0 27,0 27,0 27,0 26,0 27,0 26,0 27,0 28,0 28,0 27,0 27,0 27,0 27,0 26,0 27,0 26,0 27,0 28,0 28,0 27,0 27,0 27,0 27,0 26,0 27,0 26,0 27,0 28,0 28,0 27,0 27,0 27,0 27,3 27,0 27,0 27,0
43 Verificar N° de chasis 26,0 27,0 26,0 27,0 28,0 30,0 28,0 27,0 25,0 26,0 26,0 27,0 26,0 27,0 28,0 30,0 28,0 27,0 25,0 26,0 26,0 27,0 26,0 27,0 28,0 30,0 28,0 27,0 25,0 26,0 26,0 27,0 26,0 27,0 28,0 30,0 28,0 27,0 25,0 26,0 26,0 27,0 26,0 27,0 28,0 30,0 28,0 27,0 25,0 26,0 27,4 27,0 26,0 27,0
44 Ajustar torque de pernos o tuercas de ruedas 57,0 55,0 57,0 59,0 57,0 55,0 58,0 57,0 58,0 57,0 57,0 55,0 57,0 59,0 57,0 55,0 58,0 57,0 58,0 57,0 57,0 55,0 57,0 59,0 57,0 55,0 58,0 57,0 58,0 57,0 57,0 55,0 57,0 59,0 57,0 55,0 58,0 57,0 58,0 57,0 57,0 55,0 57,0 59,0 57,0 55,0 58,0 57,0 58,0 57,0 56,7 57,0 57,0 57,0
45 Regular la presión y estado de neumáticos (incluye rueda de repuesto) 60,0 64,0 63,0 62,0 63,0 66,0 68,0 66,0 70,0 68,0 60,0 64,0 63,0 62,0 63,0 66,0 68,0 66,0 70,0 68,0 60,0 64,0 63,0 62,0 63,0 66,0 68,0 66,0 70,0 68,0 60,0 64,0 63,0 62,0 63,0 66,0 68,0 66,0 70,0 68,0 60,0 64,0 63,0 62,0 63,0 66,0 68,0 66,0 70,0 68,0 64,4 64,9 60,0 65,0
46 Instalar conos o tapas de rueda 48,0 50,0 49,0 54,0 52,0 50,0 49,0 51,0 54,0 53,0 48,0 50,0 49,0 54,0 52,0 50,0 49,0 51,0 54,0 53,0 48,0 50,0 49,0 54,0 52,0 50,0 49,0 51,0 54,0 53,0 48,0 50,0 49,0 54,0 52,0 50,0 49,0 51,0 54,0 53,0 48,0 50,0 49,0 54,0 52,0 50,0 49,0 51,0 54,0 53,0 50,8 51,0 48,0 51,0
47 Aumentar el nivel de Limpia parabrisas 18,0 19,0 18,0 21,0 19,0 20,0 19,0 17,0 18,0 21,0 18,0 19,0 18,0 21,0 19,0 20,0 19,0 17,0 18,0 21,0 18,0 19,0 18,0 21,0 19,0 20,0 19,0 17,0 18,0 21,0 18,0 19,0 18,0 21,0 19,0 20,0 19,0 17,0 18,0 21,0 18,0 19,0 18,0 21,0 19,0 20,0 19,0 17,0 18,0 21,0 19,6 19,0 18,0 19,0
48 Revisar nivel de coolant 17,0 13,0 16,0 15,0 17,0 14,0 15,0 16,0 13,0 14,0 17,0 13,0 16,0 15,0 17,0 14,0 15,0 16,0 13,0 14,0 17,0 13,0 16,0 15,0 17,0 14,0 15,0 16,0 13,0 14,0 17,0 13,0 16,0 15,0 17,0 14,0 15,0 16,0 13,0 14,0 17,0 13,0 16,0 15,0 17,0 14,0 15,0 16,0 13,0 14,0 15,7 15,0 17,0 15,0
49 Revisar nivel dirección hidráulica 8,0 5,0 7,0 5,0 9,0 7,0 7,0 5,0 8,0 9,0 8,0 5,0 7,0 5,0 9,0 7,0 7,0 5,0 8,0 9,0 8,0 5,0 7,0 5,0 9,0 7,0 7,0 5,0 8,0 9,0 8,0 5,0 7,0 5,0 9,0 7,0 7,0 5,0 8,0 9,0 8,0 5,0 7,0 5,0 9,0 7,0 7,0 5,0 8,0 9,0 7,8 7,0 8,0 7,0
50 Revisar nivel Aceite motor 24,0 24,0 24,0 20,0 23,0 21,0 23,0 23,0 26,0 22,0 24,0 24,0 24,0 20,0 23,0 21,0 23,0 23,0 26,0 22,0 24,0 24,0 24,0 20,0 23,0 21,0 23,0 23,0 26,0 22,0 24,0 24,0 24,0 20,0 23,0 21,0 23,0 23,0 26,0 22,0 24,0 24,0 24,0 20,0 23,0 21,0 23,0 23,0 26,0 22,0 23,5 23,0 24,0 23,0
51 Revisar nivel líquido de freno y embriague 3,0 4,0 7,0 4,0 5,0 7,0 4,0 6,0 6,0 3,0 3,0 4,0 7,0 4,0 5,0 7,0 4,0 6,0 6,0 3,0 3,0 4,0 7,0 4,0 5,0 7,0 4,0 6,0 6,0 3,0 3,0 4,0 7,0 4,0 5,0 7,0 4,0 6,0 6,0 3,0 3,0 4,0 7,0 4,0 5,0 7,0 4,0 6,0 6,0 3,0 5,9 4,9 3,0 5,0
52 Revisar nivel electrolito batería, estado y carga 14,0 15,0 13,0 12,0 14,0 16,0 14,0 14,0 16,0 14,0 14,0 15,0 13,0 12,0 14,0 16,0 14,0 14,0 16,0 14,0 14,0 15,0 13,0 12,0 14,0 16,0 14,0 14,0 16,0 14,0 14,0 15,0 13,0 12,0 14,0 16,0 14,0 14,0 16,0 14,0 14,0 15,0 13,0 12,0 14,0 16,0 14,0 14,0 16,0 14,0 14,9 14,2 14,0 14,0
53 Marcado de tapas de depósitos 15,0 15,0 20,0 19,0 17,0 19,0 17,0 19,0 18,0 21,0 15,0 15,0 20,0 19,0 17,0 19,0 17,0 19,0 18,0 21,0 15,0 15,0 20,0 19,0 17,0 19,0 17,0 19,0 18,0 21,0 15,0 15,0 20,0 19,0 17,0 19,0 17,0 19,0 18,0 21,0 15,0 15,0 20,0 19,0 17,0 19,0 17,0 19,0 18,0 21,0 18,7 17,9 15,0 18,0
54 Revisar Oxido de sulfato 58,0 54,0 54,0 56,0 57,0 53,0 55,0 56,0 55,0 52,0 58,0 54,0 54,0 56,0 57,0 53,0 55,0 56,0 55,0 52,0 58,0 54,0 54,0 56,0 57,0 53,0 55,0 56,0 55,0 52,0 58,0 54,0 54,0 56,0 57,0 53,0 55,0 56,0 55,0 52,0 58,0 54,0 54,0 56,0 57,0 53,0 55,0 56,0 55,0 52,0 55,0 55,1 58,0 55,0
55 Revisar las fugas de fluidos en compartimiento motor 50,0 51,0 54,0 54,0 53,0 55,0 52,0 51,0 56,0 54,0 50,0 51,0 54,0 54,0 53,0 55,0 52,0 51,0 56,0 54,0 50,0 51,0 54,0 54,0 53,0 55,0 52,0 51,0 56,0 54,0 50,0 51,0 54,0 54,0 53,0 55,0 52,0 51,0 56,0 54,0 50,0 51,0 54,0 54,0 53,0 55,0 52,0 51,0 56,0 54,0 53,0 53,0 50,0 53,0
56 Revisar la correcta apertura y cierre de puertas, capot y maletera 23,0 22,0 16,0 21,0 22,0 18,0 19,0 23,0 18,0 18,0 23,0 22,0 16,0 21,0 22,0 18,0 19,0 23,0 18,0 18,0 23,0 22,0 16,0 21,0 22,0 18,0 19,0 23,0 18,0 18,0 23,0 22,0 16,0 21,0 22,0 18,0 19,0 23,0 18,0 18,0 23,0 22,0 16,0 21,0 22,0 18,0 19,0 23,0 18,0 18,0 20,8 20,0 23,0 20,0
57 Revisar funcionamiento de seguros de niños 27,0 33,0 25,0 27,0 31,0 35,0 31,0 33,0 27,0 31,0 27,0 33,0 25,0 27,0 31,0 35,0 31,0 33,0 27,0 31,0 27,0 33,0 25,0 27,0 31,0 35,0 31,0 33,0 27,0 31,0 27,0 33,0 25,0 27,0 31,0 35,0 31,0 33,0 27,0 31,0 27,0 33,0 25,0 27,0 31,0 35,0 31,0 33,0 27,0 31,0 30,6 30,0 27,0 30,0
58 Revisar estado adecuado de asientos 40,0 39,0 41,0 41,0 42,0 38,0 37,0 41,0 41,0 40,0 40,0 39,0 41,0 41,0 42,0 38,0 37,0 41,0 41,0 40,0 40,0 39,0 41,0 41,0 42,0 38,0 37,0 41,0 41,0 40,0 40,0 39,0 41,0 41,0 42,0 38,0 37,0 41,0 41,0 40,0 40,0 39,0 41,0 41,0 42,0 38,0 37,0 41,0 41,0 40,0 40,3 40,0 40,0 39,0
59 Cinturones de seguridad 70,0 69,0 66,0 68,0 71,0 70,0 64,0 68,0 68,0 66,0 70,0 69,0 66,0 68,0 71,0 70,0 64,0 68,0 68,0 66,0 70,0 69,0 66,0 68,0 71,0 70,0 64,0 68,0 68,0 66,0 70,0 69,0 66,0 68,0 71,0 70,0 64,0 68,0 68,0 66,0 70,0 69,0 66,0 68,0 71,0 70,0 64,0 68,0 68,0 66,0 67,9 68,0 70,0 68,0
60 Verificar el cierre correcto de guantera y otros compartimientos 9,0 12,0 9,0 9,0 8,0 11,0 11,0 9,0 12,0 10,0 9,0 12,0 9,0 9,0 8,0 11,0 11,0 9,0 12,0 10,0 9,0 12,0 9,0 9,0 8,0 11,0 11,0 9,0 12,0 10,0 9,0 12,0 9,0 9,0 8,0 11,0 11,0 9,0 12,0 10,0 9,0 12,0 9,0 9,0 8,0 11,0 11,0 9,0 12,0 10,0 11,0 10,0 9,0 10,0
61 Revisar la existencia de cenicero y encendedor 6,0 5,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 8,0 5,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 4,0 5,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 6,0 5,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 6,0 5,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 4,2 3,0 6,0 3,0
62 Revisar el accionamiento de espejos laterales 22,0 20,0 17,0 17,0 22,0 17,0 18,0 18,0 20,0 19,0 22,0 20,0 17,0 17,0 22,0 17,0 18,0 18,0 20,0 19,0 22,0 20,0 17,0 17,0 22,0 17,0 18,0 18,0 20,0 19,0 22,0 20,0 17,0 17,0 22,0 17,0 18,0 18,0 20,0 19,0 22,0 20,0 17,0 17,0 22,0 17,0 18,0 18,0 20,0 19,0 19,9 19,0 22,0 19,0
63 Probar el adecuado funcionamiento de luces de cortesía y plafonier 33,0 30,0 34,0 34,0 33,0 33,0 31,0 31,0 31,0 30,0 33,0 30,0 34,0 34,0 33,0 33,0 31,0 31,0 31,0 30,0 33,0 30,0 34,0 34,0 33,0 33,0 31,0 31,0 31,0 30,0 33,0 30,0 34,0 34,0 33,0 33,0 31,0 31,0 31,0 30,0 33,0 30,0 34,0 34,0 33,0 33,0 31,0 31,0 31,0 30,0 32,7 32,0 33,0 32,0
64 Probar ambas llaves y controles de alarma 31,0 34,0 27,0 31,0 32,0 28,0 30,0 31,0 28,0 28,0 31,0 34,0 27,0 31,0 32,0 28,0 30,0 31,0 28,0 28,0 31,0 34,0 27,0 31,0 32,0 28,0 30,0 31,0 28,0 28,0 31,0 34,0 27,0 31,0 32,0 28,0 30,0 31,0 28,0 28,0 31,0 34,0 27,0 31,0 32,0 28,0 30,0 31,0 28,0 28,0 30,8 30,0 31,0 30,0
65 Probar el funcionamiento del cierre centralizado y bloqueo de ventanas 12,0 13,0 12,0 15,0 12,0 14,0 16,0 13,0 11,0 12,0 12,0 13,0 12,0 15,0 12,0 14,0 16,0 13,0 11,0 12,0 12,0 13,0 12,0 15,0 12,0 14,0 16,0 13,0 11,0 12,0 12,0 13,0 12,0 15,0 12,0 14,0 16,0 13,0 11,0 12,0 12,0 13,0 12,0 15,0 12,0 14,0 16,0 13,0 11,0 12,0 14,1 13,0 12,0 13,0
66 Revisar limpieza y retirar plásticos interior 29,0 31,0 30,0 32,0 27,0 31,0 31,0 28,0 29,0 32,0 29,0 31,0 30,0 32,0 27,0 31,0 31,0 28,0 29,0 32,0 29,0 31,0 30,0 32,0 27,0 31,0 31,0 28,0 29,0 32,0 29,0 31,0 30,0 32,0 27,0 31,0 31,0 28,0 29,0 32,0 29,0 31,0 30,0 32,0 27,0 31,0 31,0 28,0 29,0 32,0 30,7 30,0 29,0 30,0
67 Verificar si hay inestabilidad en el motor 2,0 3,0 4,0 3,0 2,0 4,0 3,0 2,0 3,0 4,0 2,0 3,0 4,0 3,0 2,0 4,0 3,0 2,0 3,0 4,0 2,0 3,0 4,0 3,0 2,0 4,0 3,0 2,0 3,0 4,0 2,0 3,0 4,0 3,0 2,0 4,0 3,0 2,0 3,0 4,0 2,0 3,0 4,0 3,0 2,0 4,0 3,0 2,0 3,0 4,0 4,3 3,0 2,0 4,0
68 Revisar luces testigos del panel de instrumento 43,0 31,0 33,0 31,0 37,0 35,0 35,0 33,0 34,0 38,0 43,0 31,0 33,0 31,0 37,0 35,0 35,0 33,0 34,0 38,0 43,0 31,0 33,0 31,0 37,0 35,0 35,0 33,0 34,0 38,0 43,0 31,0 33,0 31,0 37,0 35,0 35,0 33,0 34,0 38,0 43,0 31,0 33,0 31,0 37,0 35,0 35,0 33,0 34,0 38,0 35,6 34,9 43,0 35,0
69 Verificar funcionamiento del sistema de A/C, Climatizador 38,0 43,0 40,0 40,0 43,0 34,0 46,0 38,0 38,0 40,0 38,0 43,0 40,0 40,0 43,0 34,0 46,0 38,0 38,0 40,0 38,0 43,0 40,0 40,0 43,0 34,0 46,0 38,0 38,0 40,0 38,0 43,0 40,0 40,0 43,0 34,0 46,0 38,0 38,0 40,0 38,0 43,0 40,0 40,0 43,0 34,0 46,0 38,0 38,0 40,0 40,6 40,0 38,0 40,0
70 Programar (llaves SM3, computador Mazda, etc) 49,0 38,0 50,0 44,0 44,0 47,0 47,0 40,0 49,0 42,0 49,0 38,0 50,0 44,0 44,0 47,0 47,0 40,0 49,0 42,0 49,0 38,0 50,0 44,0 44,0 47,0 47,0 40,0 49,0 42,0 49,0 38,0 50,0 44,0 44,0 47,0 47,0 40,0 49,0 42,0 49,0 38,0 50,0 44,0 44,0 47,0 47,0 40,0 49,0 42,0 45,5 45,1 49,0 45,0
71 Regular freno de aparcamiento 14,0 16,0 10,0 12,0 11,0 14,0 15,0 10,0 15,0 13,0 14,0 16,0 10,0 12,0 11,0 14,0 15,0 10,0 15,0 13,0 14,0 16,0 10,0 12,0 11,0 14,0 15,0 10,0 15,0 13,0 14,0 16,0 10,0 12,0 11,0 14,0 15,0 10,0 15,0 13,0 14,0 16,0 10,0 12,0 11,0 14,0 15,0 10,0 15,0 13,0 14,1 13,0 14,0 13,0
72 Probar el correcto funcionamiento de la operaciòn de caja de cambio 17,0 17,0 16,0 13,0 13,0 14,0 16,0 13,0 17,0 14,0 17,0 17,0 16,0 13,0 13,0 14,0 16,0 13,0 17,0 14,0 17,0 17,0 16,0 13,0 13,0 14,0 16,0 13,0 17,0 14,0 17,0 17,0 16,0 13,0 13,0 14,0 16,0 13,0 17,0 14,0 17,0 17,0 16,0 13,0 13,0 14,0 16,0 13,0 17,0 14,0 16,1 15,0 17,0 15,0
73 Inspeccionar carrocería 28,0 26,0 27,0 25,0 27,0 27,0 27,0 25,0 27,0 27,0 28,0 26,0 27,0 25,0 27,0 27,0 27,0 25,0 27,0 27,0 28,0 26,0 27,0 25,0 27,0 27,0 27,0 25,0 27,0 27,0 28,0 26,0 27,0 25,0 27,0 27,0 27,0 25,0 27,0 27,0 28,0 26,0 27,0 25,0 27,0 27,0 27,0 25,0 27,0 27,0 27,5 26,6 28,0 27,0
74 Revisar estado del parasol y cortinas 52,0 51,0 50,0 50,0 49,0 50,0 51,0 49,0 49,0 49,0 52,0 51,0 50,0 50,0 49,0 50,0 51,0 49,0 49,0 49,0 52,0 51,0 50,0 50,0 49,0 50,0 51,0 49,0 49,0 49,0 52,0 51,0 50,0 50,0 49,0 50,0 51,0 49,0 49,0 49,0 52,0 51,0 50,0 50,0 49,0 50,0 51,0 49,0 49,0 49,0 50,5 50,0 52,0 50,0
75 Probar sensores de aparcamiento (según versión) 50,0 33,0 53,0 38,0 35,0 43,0 37,0 32,0 39,0 30,0 50,0 33,0 53,0 38,0 35,0 43,0 37,0 32,0 39,0 30,0 50,0 33,0 53,0 38,0 35,0 43,0 37,0 32,0 39,0 30,0 50,0 33,0 53,0 38,0 35,0 43,0 37,0 32,0 39,0 30,0 50,0 33,0 53,0 38,0 35,0 43,0 37,0 32,0 39,0 30,0 39,9 39,2 50,0 39,0
76 Revisar estado del sunroof y Alza vidrios (eléctricos, manual) 3,0 2,0 3,0 4,0 1,0 3,0 6,0 2,0 2,0 4,0 3,0 2,0 3,0 4,0 1,0 3,0 6,0 2,0 2,0 4,0 3,0 2,0 3,0 4,0 1,0 3,0 6,0 2,0 2,0 4,0 3,0 2,0 3,0 4,0 1,0 3,0 6,0 2,0 2,0 4,0 3,0 2,0 3,0 4,0 1,0 3,0 6,0 2,0 2,0 4,0 4,5 3,0 3,0 3,0
77 Verificar la existencia de los elementos volátiles 57,0 50,0 60,0 57,0 50,0 51,0 56,0 54,0 56,0 59,0 57,0 50,0 60,0 57,0 50,0 51,0 56,0 54,0 56,0 59,0 57,0 50,0 60,0 57,0 50,0 51,0 56,0 54,0 56,0 59,0 57,0 50,0 60,0 57,0 50,0 51,0 56,0 54,0 56,0 59,0 57,0 50,0 60,0 57,0 50,0 51,0 56,0 54,0 56,0 59,0 55,3 54,9 57,0 55,0
78 Probar la Operación correcta de electroventilador 36,0 37,0 33,0 33,0 34,0 37,0 33,0 37,0 36,0 34,0 36,0 37,0 33,0 33,0 34,0 37,0 33,0 37,0 36,0 34,0 36,0 37,0 33,0 33,0 34,0 37,0 33,0 37,0 36,0 34,0 36,0 37,0 33,0 33,0 34,0 37,0 33,0 37,0 36,0 34,0 36,0 37,0 33,0 33,0 34,0 37,0 33,0 37,0 36,0 34,0 35,9 35,0 36,0 35,0
79 Verificar que no haya problemas en la apertura y cierre capot 4,0 6,0 5,0 4,0 5,0 5,0 7,0 3,0 6,0 5,0 4,0 6,0 5,0 4,0 5,0 5,0 7,0 3,0 6,0 5,0 4,0 6,0 5,0 4,0 5,0 5,0 7,0 3,0 6,0 5,0 4,0 6,0 5,0 4,0 5,0 5,0 7,0 3,0 6,0 5,0 4,0 6,0 5,0 4,0 5,0 5,0 7,0 3,0 6,0 5,0 6,5 5,0 4,0 5,0
80 Probar la lectura de T° en rango normal de trabajo y en frío 5,0 4,0 3,0 8,0 4,0 5,0 5,0 7,0 5,0 4,0 5,0 4,0 3,0 8,0 4,0 5,0 5,0 7,0 5,0 4,0 5,0 4,0 3,0 8,0 4,0 5,0 5,0 7,0 5,0 4,0 5,0 4,0 3,0 8,0 4,0 5,0 5,0 7,0 5,0 4,0 5,0 4,0 3,0 8,0 4,0 5,0 5,0 7,0 5,0 4,0 6,6 5,0 5,0 5,0
81 Corroborar la apertura y cierre de tapa de combustible 4,0 6,0 5,0 4,0 5,0 5,0 7,0 3,0 6,0 5,0 4,0 6,0 5,0 4,0 5,0 5,0 7,0 3,0 6,0 5,0 4,0 6,0 5,0 4,0 5,0 5,0 7,0 3,0 6,0 5,0 4,0 6,0 5,0 4,0 5,0 5,0 7,0 3,0 6,0 5,0 4,0 6,0 5,0 4,0 5,0 5,0 7,0 3,0 6,0 5,0 6,5 5,0 4,0 5,0
82 Revisar la operación correcta de caja de Transferencia (4x4) 47,0 51,0 50,0 51,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 51,0 47,0 51,0 50,0 51,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 51,0 47,0 51,0 50,0 51,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 51,0 47,0 51,0 50,0 51,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 51,0 47,0 51,0 50,0 51,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 51,0 50,6 50,0 47,0 50,0
83 Revisar la limpieza de parabrisas y estado de las plumillas 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 8,0 8,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 8,0 8,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 8,0 8,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 8,0 8,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 8,0 8,0 7,0 7,5 6,0 5,0 6,0
84 Revisiòn de la operatividad de batería y terminales 18,0 12,0 18,0 14,0 12,0 13,0 20,0 14,0 17,0 12,0 18,0 12,0 18,0 14,0 12,0 13,0 20,0 14,0 17,0 12,0 18,0 12,0 18,0 14,0 12,0 13,0 20,0 14,0 17,0 12,0 18,0 12,0 18,0 14,0 12,0 13,0 20,0 14,0 17,0 12,0 18,0 12,0 18,0 14,0 12,0 13,0 20,0 14,0 17,0 12,0 16,4 15,1 18,0 15,0
85 Revisar estado de gomas, molduras y plásticos en general 16,0 16,0 19,0 17,0 16,0 19,0 17,0 15,0 17,0 18,0 16,0 16,0 19,0 17,0 16,0 19,0 17,0 15,0 17,0 18,0 16,0 16,0 19,0 17,0 16,0 19,0 17,0 15,0 17,0 18,0 16,0 16,0 19,0 17,0 16,0 19,0 17,0 15,0 17,0 18,0 16,0 16,0 19,0 17,0 16,0 19,0 17,0 15,0 17,0 18,0 18,4 17,0 16,0 17,0
86 Probar el funcionamiento de bocina y sistema de audio 20,0 18,0 20,0 21,0 19,0 20,0 22,0 19,0 19,0 22,0 20,0 18,0 20,0 21,0 19,0 20,0 22,0 19,0 19,0 22,0 20,0 18,0 20,0 21,0 19,0 20,0 22,0 19,0 19,0 22,0 20,0 18,0 20,0 21,0 19,0 20,0 22,0 19,0 19,0 22,0 20,0 18,0 20,0 21,0 19,0 20,0 22,0 19,0 19,0 22,0 21,3 20,0 20,0 20,0
87 Programación de idioma y reloj 27,0 29,0 28,0 30,0 30,0 32,0 29,0 29,0 30,0 26,0 27,0 29,0 28,0 30,0 30,0 32,0 29,0 29,0 30,0 26,0 27,0 29,0 28,0 30,0 30,0 32,0 29,0 29,0 30,0 26,0 27,0 29,0 28,0 30,0 30,0 32,0 29,0 29,0 30,0 26,0 27,0 29,0 28,0 30,0 30,0 32,0 29,0 29,0 30,0 26,0 30,2 29,1 27,0 29,0
88 Ópticos (verificar operatividad de focos delanteros y posteriores casquete) 29,0 25,0 28,0 27,0 26,0 26,0 29,0 25,0 27,0 28,0 29,0 25,0 28,0 27,0 26,0 26,0 29,0 25,0 27,0 28,0 29,0 25,0 28,0 27,0 26,0 26,0 29,0 25,0 27,0 28,0 29,0 25,0 28,0 27,0 26,0 26,0 29,0 25,0 27,0 28,0 29,0 25,0 28,0 27,0 26,0 26,0 29,0 25,0 27,0 28,0 28,2 27,0 29,0 28,0
89 Revisar luces en general 32,0 26,0 29,0 32,0 34,0 35,0 25,0 26,0 34,0 27,0 32,0 26,0 29,0 32,0 34,0 35,0 25,0 26,0 34,0 27,0 32,0 26,0 29,0 32,0 34,0 35,0 25,0 26,0 34,0 27,0 32,0 26,0 29,0 32,0 34,0 35,0 25,0 26,0 34,0 27,0 32,0 26,0 29,0 32,0 34,0 35,0 25,0 26,0 34,0 27,0 31,2 30,1 32,0 30,0
90 Revisar aceite para automaticos 5,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 4,0 4,8 3,0 5,0 3,0
91 Revisar el estado de Ramales de cables 2,0 3,0 5,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 4,0 3,0 2,0 3,0 5,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 4,0 3,0 2,0 3,0 5,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 4,0 3,0 2,0 3,0 5,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 4,0 3,0 2,0 3,0 5,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 4,0 3,0 4,8 3,0 2,0 3,0
92 Observar los indicaciones del panel de instrumento (no tiene combustible 5,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 4,0 4,8 3,0 5,0 3,0
93 Mecánico se traslada a bodega 17,0 15,0 14,0 17,0 16,0 17,0 17,0 17,0 30,0 19,0 17,0 15,0 14,0 17,0 16,0 17,0 17,0 17,0 30,0 19,0 17,0 15,0 14,0 17,0 16,0 17,0 17,0 17,0 30,0 19,0 17,0 15,0 14,0 17,0 16,0 17,0 17,0 17,0 30,0 19,0 17,0 15,0 14,0 17,0 16,0 17,0 17,0 17,0 30,0 19,0 19,2 17,9 17,0 18,0
94 Mecànico espera por entrega de materiales 56,0 48,0 84,0 89,0 79,0 65,0 34,0 14,0 98,0 13,0 56,0 48,0 84,0 89,0 79,0 65,0 34,0 14,0 98,0 13,0 56,0 48,0 84,0 89,0 79,0 65,0 34,0 14,0 98,0 13,0 56,0 48,0 84,0 89,0 79,0 65,0 34,0 14,0 98,0 13,0 56,0 48,0 84,0 89,0 79,0 65,0 34,0 14,0 98,0 13,0 58,8 58,9 56,0 58,0
95 Mecànico recepciona los materiales 5,0 14,0 7,0 5,0 3,0 15,0 17,0 14,0 8,0 12,0 5,0 14,0 7,0 5,0 3,0 15,0 17,0 14,0 8,0 12,0 5,0 14,0 7,0 5,0 3,0 15,0 17,0 14,0 8,0 12,0 5,0 14,0 7,0 5,0 3,0 15,0 17,0 14,0 8,0 12,0 5,0 14,0 7,0 5,0 3,0 15,0 17,0 14,0 8,0 12,0 11,7 10,0 5,0 10,0
96 Mecánico se traslada a puesto de trabajo 18,0 17,0 17,0 20,0 18,0 18,0 18,0 19,0 21,0 18,0 18,0 17,0 17,0 20,0 18,0 18,0 18,0 19,0 21,0 18,0 18,0 17,0 17,0 20,0 18,0 18,0 18,0 19,0 21,0 18,0 18,0 17,0 17,0 20,0 18,0 18,0 18,0 19,0 21,0 18,0 18,0 17,0 17,0 20,0 18,0 18,0 18,0 19,0 21,0 18,0 19,9 18,4 18,0 18,4
97 Instalación de logos y adhesivos 30,0 33,0 32,0 30,0 34,0 33,0 34,0 31,0 32,0 31,0 30,0 33,0 32,0 30,0 34,0 33,0 34,0 31,0 32,0 31,0 30,0 33,0 32,0 30,0 34,0 33,0 34,0 31,0 32,0 31,0 30,0 33,0 32,0 30,0 34,0 33,0 34,0 31,0 32,0 31,0 30,0 33,0 32,0 30,0 34,0 33,0 34,0 31,0 32,0 31,0 33,3 32,0 30,0 32,0
98 Instalación de  emblema 22,0 23,0 23,0 20,0 21,0 22,0 22,0 21,0 23,0 23,0 22,0 23,0 23,0 20,0 21,0 22,0 22,0 21,0 23,0 23,0 22,0 23,0 23,0 20,0 21,0 22,0 22,0 21,0 23,0 23,0 22,0 23,0 23,0 20,0 21,0 22,0 22,0 21,0 23,0 23,0 22,0 23,0 23,0 20,0 21,0 22,0 22,0 21,0 23,0 23,0 23,5 22,0 22,0 22,0
99 Instalacion accesorios no serie 300,0 218,0 181,0 540,0 180,0 186,0 349,0 360,0 266,0 266,0 300,0 218,0 181,0 540,0 180,0 186,0 349,0 360,0 266,0 266,0 300,0 218,0 181,0 540,0 180,0 186,0 349,0 360,0 266,0 266,0 300,0 218,0 181,0 540,0 180,0 186,0 349,0 360,0 266,0 266,0 300,0 218,0 181,0 540,0 180,0 186,0 349,0 360,0 266,0 266,0 281,6 285,0 300,0 280,0
100 Colocar la hoja energética en luna del vehìculo 15,0 11,0 31,0 13,0 13,0 16,0 7,0 13,0 12,0 9,0 15,0 11,0 31,0 13,0 13,0 16,0 7,0 13,0 12,0 9,0 15,0 11,0 31,0 13,0 13,0 16,0 7,0 13,0 12,0 9,0 15,0 11,0 31,0 13,0 13,0 16,0 7,0 13,0 12,0 9,0 15,0 11,0 31,0 13,0 13,0 16,0 7,0 13,0 12,0 9,0 15,9 14,1 15,0 14,0
101 Colocar la tarjeta de seguridad y manual de propietario 11,0 14,0 15,0 16,0 14,0 17,0 18,0 22,0 9,0 14,0 11,0 14,0 15,0 16,0 14,0 17,0 18,0 22,0 9,0 14,0 11,0 14,0 15,0 16,0 14,0 17,0 18,0 22,0 9,0 14,0 11,0 14,0 15,0 16,0 14,0 17,0 18,0 22,0 9,0 14,0 11,0 14,0 15,0 16,0 14,0 17,0 18,0 22,0 9,0 14,0 16,9 15,0 11,0 15,0
102 Trasladar vehículo a zona con pre entrega 140,0 120,0 195,0 162,0 88,0 144,0 140,0 165,0 120,0 100,0 140,0 120,0 195,0 162,0 88,0 144,0 140,0 165,0 120,0 100,0 140,0 120,0 195,0 162,0 88,0 144,0 140,0 165,0 120,0 100,0 140,0 120,0 195,0 162,0 88,0 144,0 140,0 165,0 120,0 100,0 140,0 120,0 195,0 162,0 88,0 144,0 140,0 165,0 120,0 100,0 137,8 138,2 140,0 35,0
103 Almacenamiento de vehículo con pre entrega 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 Inspeccionar la calidad de la preparación del vehículo 131,0 122,0 128,0 118,0 108,0 105,0 127,0 117,0 136,0 115,0 131,0 122,0 128,0 118,0 108,0 105,0 127,0 117,0 136,0 115,0 115,0 131,0 122,0 128,0 118,0 108,0 105,0 127,0 117,0 136,0 115,0 122,0 128,0 118,0 108,0 105,0 127,0 117,0 136,0 115,0 131,0 122,0 128,0 118,0 108,0 105,0 127,0 117,0 136,0 115,0 119,8 120,5 115,0 120,0
105 Mecanico se traslada del pulmón hacia su lugar trabajo 27,0 22,0 25,0 23,0 24,0 25,0 27,0 30,0 25,0 22,0 27,0 22,0 25,0 23,0 24,0 25,0 27,0 30,0 25,0 22,0 22,0 27,0 22,0 25,0 23,0 24,0 25,0 27,0 30,0 25,0 22,0 22,0 25,0 23,0 24,0 25,0 27,0 30,0 25,0 22,0 27,0 22,0 25,0 23,0 24,0 25,0 27,0 30,0 25,0 22,0 26,6 25,0 22,0 25,0
106 Ingresar a la OT sistemicamente /DBM/order02 7,0 8,0 14,0 7,0 12,0 10,0 5,0 12,0 13,0 12,0 7,0 8,0 14,0 7,0 12,0 10,0 5,0 12,0 13,0 12,0 12,0 7,0 8,0 14,0 7,0 12,0 10,0 5,0 12,0 13,0 12,0 8,0 14,0 7,0 12,0 10,0 5,0 12,0 13,0 12,0 7,0 8,0 14,0 7,0 12,0 10,0 5,0 12,0 13,0 12,0 12,0 10,1 12,0 10,0
107 Cargar materiales y servicios en OT 74,0 79,0 76,0 79,0 73,0 74,0 77,0 76,0 65,0 77,0 74,0 79,0 76,0 79,0 73,0 74,0 77,0 76,0 65,0 77,0 77,0 74,0 79,0 76,0 79,0 73,0 74,0 77,0 76,0 65,0 77,0 79,0 76,0 79,0 73,0 74,0 77,0 76,0 65,0 77,0 74,0 79,0 76,0 79,0 73,0 74,0 77,0 76,0 65,0 77,0 75,9 75,0 77,0 75,0
108 Revisiòn de OT 34,0 36,0 32,0 30,0 29,0 30,0 35,0 32,0 36,0 36,0 34,0 36,0 32,0 30,0 29,0 30,0 35,0 32,0 36,0 36,0 36,0 34,0 36,0 32,0 30,0 29,0 30,0 35,0 32,0 36,0 36,0 36,0 32,0 30,0 29,0 30,0 35,0 32,0 36,0 36,0 34,0 36,0 32,0 30,0 29,0 30,0 35,0 32,0 36,0 36,0 34,4 33,0 36,0 33,0
109 Cerrar sistèmicamente OT 9,0 6,0 5,0 5,0 7,0 6,0 8,0 9,0 7,0 8,0 9,0 6,0 5,0 5,0 7,0 6,0 8,0 9,0 7,0 8,0 8,0 9,0 6,0 5,0 5,0 7,0 6,0 8,0 9,0 7,0 8,0 6,0 5,0 5,0 7,0 6,0 8,0 9,0 7,0 8,0 9,0 6,0 5,0 5,0 7,0 6,0 8,0 9,0 7,0 8,0 9,0 7,0 8,0 7,0
110 Liberación del vehículo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ANEXO 03- ANÁLISIS DE DESPERDICIOS DEL PROCESO  
  
Tareas Transporte Movimiento
Sobre-
procesamiento
Sobre-
producción
Espera Stock Defectos
Ingresar a la transacciòn ZDBM_CARGA_TRA en SAP X
Colocar los datos de filtro para visualizar los nuevos pedidos X
Descargar información solicitada X
Ordenar informaciòn por ubicaciòn de vehìculos X X
Impresiòn de la planilla de carga de trabajo X
Entrega de planilla a supervisores y movilizadores X
Busqueda de vehìculos en patio X X X
Trasladar vehìculos a zona de pre picking X
Almacenamiento de vehículos en pre picking X X
Inspección de daños o faltantes por Movilizador 1 X X
Actualización de emplazamiento de vehículos (WMS) X
Ingresar a la transacciòn /DBM/ORDER03 X
Impresión de OT X
Supervisor patio traslada OT a prepicking X
Entrega de OT a supervisor pre picking X
Cambiar  status de Orden de Trabajo en SAP X
Asignación de vehículo con movilizador y OT X
Inspección de vehículo por movilizador 2 X X
Traslado de vehículo a pulmón de pre lavado X
Almacenamiento de vehículos en  pulmón pre lavado X X
Traslado de vehículo a zona de pre lavado X
Traslado de vehículo a zona de combustible X
Colocar V°B° en OT por Pre lavado y combustible x x
Traslado de vehículo a pulmón de pre entrega X
Almacenamiento de vehículos pulmon de pre entrega X X
Recolecciòn de OT por supervisor de movilizadores X
Traslado de OT's a Planificación X
Planificador revisa y analiza el avance de producciòn x X
Planificador registra la asignaciòn de OT a mecànico X
Planificador entrega OT a mecànico X
Mecánico recolecta manual y bolsa X
Mecánico se traslada a mueble hoja energética X
Mecánico recolecta Hoja energética X
Mecánico se traslada a mueble Adhesivos de pañol X
Mecánico recolecta Adhesivos y ficha de seguridad X
Mecánico se traslada a bodega X
Escribir chasis en bolsa y dejar OT en bodega X
Trasladarse hasta donde está el vehiculo estacionado X
Trasladar vehículo al puesto de trabajo x
Ajustar torque de pernos o tuercas de ruedas x
Instalar conos o tapas de rueda x
Revisar nivel electrolito batería, estado y carga x
Marcado de tapas de depósitos x
Revisar luces en general x
Revisar el estado de Ramales de cables X
Observar los indicaciones del panel de instrumento (no tiene combustible x
Mecánico se traslada a bodega X
Mecànico espera por entrega de materiales X X
Mecànico recepciona los materiales X X
Mecánico se traslada a puesto de trabajo x
Instalación de  emblema X
Instalacion accesorios no serie X X
Trasladar vehículo a zona con pre entrega X
Almacenamiento de vehículo con pre entrega X
Inspeccionar la calidad de la preparación del vehículo X
Mecanico se traslada del pulmón hacia su lugar trabajo x
Ingresar a la OT sistemicamente /DBM/order02 X
Cargar materiales y servicios en OT X
Revisiòn de OT X
Cerrar sistèmicamente OT x
TOTAL 14 16 3 3 29 4 4
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ANEXO 04- CUESTIONARIOS PARA IDENTIFICAR LA VOZ DEL CLIENTE 
 
 
 
 
 
 
1. Sexo Femenino (   ) Masculino (   )
2. Edad 25 a 35 (   )
36 a 45 (   )
46 a 55 (   )
56 a más (   )
5. Imagine que recientemente compró un automóvil nuevo, ¿Qué es lo que espera respecto al producto 
en el momento en el que el concesionario hace la entrega del vehículo?
6. Respecto a los aspectos mencionados en la pregunta 5, ¿Cuál de ellos es más importante para Ud.?
3. Imagine que recientemente compró un automóvil nuevo, ¿Qué es lo que espera respecto al servicio en 
el momento en el que el concesionario hace la entrega del vehículo?
CUESTIONARIO 01
4. Respecto a los aspectos mencionados en la pregunta 3, ¿Cuál de ellos es más importante para Ud.?
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1. Sexo Femenino (   ) Masculino (   )
2. Edad 25 a 35 (   )
36 a 45 (   )
46 a 55 (   )
56 a más (   )
Nada 
Importante
Poco 
importante
Ni poco 
importante 
ni muy 
importante
Importante
Muy 
importante
Aspectos
Que entreguen el auto limpio
Contenga el combustible necesario 
Kilometraje  con el que es entregado
Cordialidad en el trato del personal
Tiempo de garantía
Servicio post venta
Tiempo de entrega acordado
Que el automóvil no tenga fallas
Que el automóvil cumplacon las 
Que vengan los manualesdel 
CUESTIONARIO 02
3. Imagine que recientemente compró un automóvil nuevo, determine la importancia que tiene para usted 
las siguientes características en el momento en el que el concesionario hace la entrega del vehículo.
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ANEXO 05- RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIO 01 
 
Los resultados se clasificaron para poder definir aspectos en común y objetivizar lo mencionado  
 
 Clasificación de los resultados cuestionario 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cluster Detalles
Buena atención ( cordialidad, trato)
Cordialidad, sinceridad, información clara, que tengan 
paciencia, información verídica)
Tiempo de garantía Garantía
Servicio post venta Calidad de repuestos, mantenimiento
Tiempo de entrega acordado Tiempo de entrega 
Cluster Detalles
Cero fallas (defectos, errores) cero fallas, estado óptimo, no rayones
Cumpla con las especificaciones con  las 
que se compró
Que sea lo que compré, durabilidad, comodidad, 
rendimiento
Que vengan los manuales que tenga especificación del uso de los productos
Condiciones de entrega Combustible para movilizar el auto, auto limpio 
SERVICIO
PRODUCTO
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ANEXO 06- RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIO 02 
 
Tabulación de cuestionario 2 para QFD 
 
 
 
 
 
 
5 4 3 2 1
Aspectos Peso
Muy 
importante
Importante
Ni poco 
importante 
ni muy 
importante
poco 
importante
Nada 
importante
TOTAL
Orden de 
Importancia
Cordialidad en el trato del personal 4.153 39 43 14 4 0 100 8
Servicio Post venta 4.480 60 32 5 2 1 100 5
Tiempo de entrega acordado 4.630 68 28 3 1 0 100 3
Que el automóvil no tenga fallas 4.930 93 7 0 0 100 1
Que el automóvil cumpla con las 
especificaciones en las que fue comprado 4.900
90 10 0 0 0 100
2
Que vengan los manuales del automóvil 4.250 43 41 14 2 0 100 6
Que entreguen el auto limpio 4.590 63 33 4 0 0 100 4
Contenga el combustible necesario para 
llevarlo a casa 3.490
28 18 37 9 8 100
9
Kilometraje con elque es entregado 4.220 53 24 16 6 1 100 7
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ANEXO 07 – FORMATO PARA APLICAR HEIJUNKA 
 
Demanda (vehículos)               
Horas efectivas 7,5             
Eficiencia  90             
                
Actividades TC(s) TA(s) TK(s) NOT NOR Velocidad Producción 
Crear planilla de carga de trabajo 4,80 5,33         
  
Trasladar vehículos a pulmón de prelavado 615,50 683,89         
Realizar el prelavado del vehículo 112,00 124,44         
Atender en la bomba de combustible al vehículo 73,00 81,11         
Asignar carga de trabajo  53,00 58,89         
realizar preparación del vehículo 1741,05 1934,50         
Validar pre entrega 245,00 272,22         
TOTAL 2844,35 3160,39         
                
               
NOTA:               
Para aplicar heijunka sólo debe de modificar la demanda             
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ANEXO 08 – ANALISIS DE VALOR DEL PROCESO PROPUESTO 
ACTIVIDAD VALOR TAREA
NVA Ingresar a  la  transacción ZDBM_CARGA_TRA en SAP
NVA Colocar los  datos  de fi l tro para  visual izar los  nuevos  pedidos
NVA Descargar informaciòn sol ici tada
NVA Ordenar información por ubicación de vehículos
NVA Impres iòn de la  plani l la  de carga de trabajo
NVA Entrega de plani l la  a  supervisores  y movi l i zadores
NVA Cambiar  s tatus  en SAP por supervisor 
NVA Busqueda de vehìculos  en patio
NVA Inspección del   vehículo por movi l i zador
NVA Tras ladar vehìculos  a  pulmón de pre lavado
NVA Almacenamiento de vehículos  en  pulmón pre lavado
NVA Actual ización de emplazamiento de vehículos  (WMS)
NVA Tras lado de vehículo a  zona de pre lavado
VA Se real iza  el  pre lavado a l  vehículo
NVA Tras lado de vehículo a  zona de combustible
VA Se carga con el  combustible requerido por el  vehículo 
NVA Tras lado de vehículo a  pulmón de pre entrega
NVA almacenamiento en pulmon de pre entrega
NVA Plani ficador espera  por auto para  as ignar
NVA Plani ficar as igna vehículo a  Mecánico
NVA Plani ficador entrega el  cono
VA
plani ficador entrega OT más  kanban de transporte, hoja  energética , 
manual  y hoja  de seguridad
Crear plani l la  de carga 
de trabajo
Tras ladar vehiculos  a  
pulmón de prelavado
Real izar el  prelavado 
del  vehículo
Atender en la  bomba 
de combustible a l  
vehículo
As ignar carga  de 
trabajo
  204 
 
 
 
 NVA Mecánico se tras lada a l  lugar donde se encuetra  el  vehículo
NVA Mecánico coloca  cono en el  vehículo
NVA Mecánico tras lada auto a  puesto de trabajo
NVA Mecánico coloca  OT en tendedero
VA Corroborar N° de chas is
VA Revis iòn de la  operatividad de batería  y terminales
VA Probar ambas  l laves  y controles  de a larma
VA Programar (l laves  SM3, computador Mazda, etc)
VA
Regular la  pres ión y estado de neumáticos  (incluye rueda de 
repuesto)
VA Ajustar torque de pernos  o tuercas  de ruedas
VA Insta lar conos  o tapas  de rueda
VA Corroborar N° de motor
VA Revisar Oxido de sul fato
VA Revisar acei te para  AT
VA Revisar el  estado de Ramales  de cables
VA Revisar las  fugas  de fluidos  en compartimiento motor
VA Aumentar el  nivel  de Limpia  parabrisas
VA Revisar nivel  de coolant
VA Revisar nivel  di rección hidrául ica
VA Revisar nivel  Aceite motor
VA Revisar nivel  l íquido de freno y embriague
VA Encender la  unidad para  visual izar la  estabi l idad del  motor
VA Regular freno de aparcamiento
VA
Probar el  funcionamiento del  cierre centra l i zado y bloqueo de 
ventanas
VA Revisar luces  testigos  del  panel  de instrumento
VA Veri ficar funcionamiento del  s i s tema de A/C, Cl imatizador
VA Veri ficar el  cierre correcto de guantera  y otros  compartimientos
VA Probar la  lectura  de T° en rango normal  de trabajo y en frío
VA Revisar el  accionamiento de espejos  latera les
VA Probar el  adecuado funcionamiento de luces  de cortes ía  y plafonier
VA Probar el  funcionamiento de bocina  y s is tema de audio
VA Programación de idioma y reloj
VA Revisar estado del  sunroof y Alza  vidrios  (eléctricos , manual )
VA Revisar estado del  parasol  y cortinas
VA Revisar la  l impieza  de parabrisas  y estado de las  plumi l las
VA
Ópticos  (veri ficar operatividad de focos  delanteros  y posteriores  
casquete)
VA Probar sensores  de aparcamiento (según vers ión)
VA Revisar la  exis tencia  de cenicero y encendedor
VA Veri ficar la  exis tencia  de los  elementos  voláti les
VA Corroborar la  apertura  y cierre de tapa de combustible
VA Encrochar Cinturones  de seguridad
VA Revisar estado adecuado de as ientos
VA Retirar plásticos  interiores
VA Revisar funcionamiento de seguros  de niños
VA Revisar estado de gomas, molduras  y plásticos  en genera l
VA
Lubricar partes  para  la  correcta  apertura  y cierre de puertas , capot y 
maletera
VA Inspeccionar carrocería  (pintura  adecuada y exis tencia  de óxido)
VA Probar el  correcto funcionamiento de la  operaciòn de ca ja  de cambio
VA Revisar la  operación correcta  de ca ja  de Transferencia  (4x4)
VA Operario del  tren logis tico entrega materia les
VA Insta lación de logos , emblemas  y adhes ivos
VA Insta lación de pisos
VA Insta lacion accesorios  no serie
VA Colocar la  hoja  energética  en luna del  vehìculo
VA Colocar la  tarjeta  de seguridad, manual  
NVA Mecánico se tras lada a  la  zona con pre entrega
NVA
Mecánico se tras lada hacia  donde el  plani ficador en la  oficina  de 
plani ficacion
NVA Mecánico entrega OT para  cerrarla
Real izar preparación 
del  vehiculo
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VA Inspeccionar vehículo
NVA Ingresar a  la  OT s is temicamente
NVA Cargar materia les  y servicios  en OT
NVA Revisar OT
NVA Cerrar s is témicamente OT
NVA Liberación del  vehículo
Val idar pre entrega
NVA No agrega valor pero es necesaria
VA Agrega valor
LEYENDA
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ANEXO 09- ANÁLISIS DE DESPERDICIOS DEL PROCESO PROPUESTO 
 
tarea
T
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sa
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ie
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to
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ro
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ió
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sp
e
ra
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to
c
k
D
e
fe
c
to
s
Ingresar a  la  transacción ZDBM_CARGA_TRA en SAP X
Colocar los  datos  de fi l tro para  visual izar los  nuevos  pedidos X
Descargar informaciòn sol ici tada X
Ordenar información por ubicación de vehículos X X
Impres iòn de la  plani l la  de carga  de trabajo X
Entrega de plani l la  a  supervisores  y movi l i zadores X
Cambiar  s tatus  en SAP por supervisor X
Búsqueda de vehìculos  en patio X x
Inspección del   vehículo por movi l i zador X
Tras ladar vehìculos  a  pulmón de pre lavado X
Almacenamiento de vehículos  en  pulmón pre lavado x X
Actual ización de emplazamiento de vehículos  (WMS) X
Tras lado de vehículo a  zona de pre lavado X
Tras lado de vehículo a  zona de combustible X
Tras lado de vehículo a  pulmón de pre entrega X x
almacenamiento en pulmon de pre entrega x X
Plani ficador espera  por auto para  as ignar X
Plani ficar as igna vehículo a  Mecánico X
Plani ficador entrega el  cono X
Mecánico se tras lada a l  lugar donde se encuetra  el  vehículo x x
Mecánico coloca  cono en el  vehículo X
Mecánico tras lada auto a  puesto de trabajo X
Mecánico coloca  OT en tendedero X
Mecánico se tras lada a  la  zona con pre entrega X
Mecánico se tras lada hacia  donde el  plani ficador en la  oficina  de 
plani ficacion x
Mecánico entrega OT para  cerrarla X
Ingresar a  la  OT s is temicamente X
Cargar materia les  y servicios  en OT X
Revisar OT X
Cerrar s is témicamente OT X
TOTAL 7 7 0 0 20 2 0
